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Abstrakt 
  
Obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu 
Kadetka v Brně. 
Práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pažení, piloty CFA a 
základové konstrukce. Technologické předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, 
zařízením staveniště a kontrolními a zkušebními plány. Řešena je i bezpečnost práce, 
časový plán a rozpočet stavby. Důležitou částí je i srovnání dvou variant založení 
objektu z hlediska finančního a časového. 
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Abstract 
 
 The subjekt of my bachelor thesis is the construction technological project of the 
new residential building Kadetka in Brno. 
 The bachelor thesis includes technological regulations of earthwork, shoring, 
CFA piles and foundations constructions. Technological regulations are supplemented 
by draft of the suitable machinery, equipment of construction site and inspectional and 
trial plans. The author also deals with work safety, time schedule and budget of 
substructure. The important part is the comparison of two variants of the foundations 
constructions in terms of financial and time side. 
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ÚVOD 
 
Tématem bakalářské práce je realizace spodní stavby bytového domu Kadetka 
v Brně. Bytový dům se skládá ze tří nadzemních sekcí, které spojuje jedno podzemní 
podlaží sloužící jako podzemní garáže. 
Objekt se nachází v zastavěné části města, proto bude brán na tuto okolnost 
ohled. Ke stísněným podmínkám na staveništi přispívá i fakt, že objekt zabírá téměř 
celou plochu pozemku investora. 
Objekt bude založen na základové desce, která bude v místech koncentrace 
napětí doplněna pilotami. Statik navrhl dvě varianty tohoto založení. Ve své práci se 
mimo jiné budu zabývat i srovnáním navržených variant z hlediska finančního a 
časového. 
Budu zde řešit technologické předpisy zemních prací, vrtaných pilot a 
základové desky k 1. variantě řešení. Technologicky budu ve své práci, jako speciální 
zadání, řešit i provedení pažení, které bude kotvené zemními kotvami. Dále budu řešit 
zařízení staveniště, které bude komplikované z důvodu stísněných podmínek. 
Cílem mé bakalářské práce bude naplánovat co nejefektivnější postup 
výstavby. Budu využívat všechny své dosud získané znalosti a učit se novým, získávat 
informace a rozvíjet své zkušenosti. 
  
 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
 
 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   EVA HAVLÍČKOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2014                  
 
 
A. Průvodní zpráva 
 
OBSAH 
A.1 Identifikační údaje………………………………………………………... 14 
A.1.1 Údaje o stavbě……………………………………………………………...... 14 
a) název stavby………………………………………………………….……….…… 14 
b) místo stavby……………………………………………………………………….. 14 
c) předmět dokumentace……………………………………………………………. 14 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi………………………………………………….….…. 14 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace…………………………………..…... 14 
A.2 Seznam vstupních podkladů………………………………………..… 14 
A.3 Údaje o území…………………………………………………….………… 14 
a) Rozsah řešeného území……………………………………………..…………… 14 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území…………………………………..……. 14 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů………………….…… 15 
d) Údaje o odtokových poměrech………………………………………………...… 15 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování……………………………………………………………………………… 15 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území…………………..…. 15 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů…………………………….….. 15 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení……………………………………………. 15 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic………………………………… 15 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby.…… 15 
A.4 Údaje o stavbě………………………………………………………….….. 15 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby………………………….………. 15 
b) Účel užívání stavby………………………………………………………….….… 16 
c) Trvalá nebo dočasná stavba……………………………………………….…….. 16 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů…………………....… 16 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb………………………….. 16 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z  
jiných právních předpisů………………………………………….………………..... 16 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení……………………………….……..…….. 16 
h) Navrhované kapacity staveb……………………………………….………..…… 16 
i) Základní bilance stavby………………………………………………………...…. 17 
j) Základní předpoklady výstavby……………………………….………………..… 17 
k) orientační náklady stavby……………………………………………………...…. 17 
A.5 Členění stavby na objekty a technická zařízení………….….… 17 
 
13 
 
A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Bytový dům Kadetka 
b) místo stavby: ul. Božetěchova, Brno, 61200,  
dotčené parcely č.: 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 
sousední parcely č.: 556, 557, 558, 559, 564/1, 567/6, 567/1, 567/5, 
568/1, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 569, 570, 572, 574 
c) předmět dokumentace: projekt pro stavební řízení 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Domoplan- Bytový dům Kadetka s.r.o. 
Brno, Údolní 11, 60200 
IČO: 29279178 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Eva Havlíčková 
Poděbradova 12, Brno, 61200 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Údaje o stávajících objektech a energetických sítí poskytnuté zadavatelem, 
snímek z katastrální mapy, druhy a parcelní čísla dotčených pozemků, normy a 
zákonné předpisy pro návrh a následnou realizaci stavby, mapové podklady, 
nadřazená územně plánovací dokumentace, údaje o území aj. 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Objekt je navržen v místě pozemku v majetku investora. Jedná se o parcely č. 
560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575. Území je zastavěné. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Budoucí staveniště bytového domu se nachází v Brně, Králově Poli v zastavěné 
části obce na ulici Božetěchova. Pozemek dříve sloužil jako sběrna kovů. 
V současnosti je částečně zastavěn jednopodlažním objektem, který bude 
zdemolován. 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Projekt neřeší ochranu území dle jiných právních předpisů 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Terénní úpravy a stavba plánovaného objektu nemohou ovlivnit odtokové poměry 
tak, aby došlo k ohrožení stavby. Odtokové poměry nebudou nepříznivě ovlivněny ani 
po výstavbě a uvedení objektu do provozu. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné technické podmínky dle vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území jsou v projektu dodrženy. Projekt je zpracován v souladu s předpisy a 
závaznými normami ČSN. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové 
dokumentace (dosud nejsou známy), budou zapracovány do projektové dokumentace 
dalšího stupně. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Projektová dokumentace neřeší. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Projektová dokumentace neřeší. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
Dotčené parcely č.: 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 
Sousední parcely č.: 556, 557, 558, 559, 564/1, 567/6, 567/1, 567/5, 568/1, 568/2, 
568/3, 568/4, 568/5, 569, 570, 572, 574 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
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b) Účel užívání stavby 
Jedná se o bytový dům o třech sekcích (A,B,C), kde každá sekce má pět 
nadzemních podlaží. Sekce mají jedno společné podzemním podlaží, které slouží jako 
podzemní garáže. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba bude trvalá. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Projekt neřeší ochranu stavby dle jiných právních předpisů. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Obecné technické podmínky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby jsou v projektu dodrženy. Stavba je v souladu 
s předpisy a závaznými normami ČSN. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 
požadavky pro vnitřní prostředí stavby i pro vliv stavby na životní prostředí.  
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů 
Podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové 
dokumentace, budou zpracovány do projektové dokumentace dalšího stupně. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Projektová dokumentace neřeší. 
h) Navrhované kapacity staveb 
Tab. 1 Podlahové plochy budovy 
Sekce Byty Balkony+ 
zahrádky Terasy Sklepy Chodby 
Technické 
místnosti 
Komerční 
plochy Garáže 
A 850,4 180,7 25,2 36,3 81,8 40,6 40,5  
B 982,4 264,9 25,2 46,3 77,0 22,2   
C 990,3 264,9 25,2 47,1 70,4 22,2   
∑ 2823,1 710,5 132,6 129,7 229,2 85,0 40,5 1634,7 
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Tab. 2 Kategorie bytů 
kategorie bytu sekce A sekce B sekce C 
1+kk 8 8 7 
2+kk 4 4 4 
3+kk 2 2 1 
4+kk 2 3 3 
5+1 0 0 1 
 
Objekt obsahuje celkem 49 bytů. Parkování je zajištěno podzemními garážemi, 
které mají 63 parkovacích míst a z toho 4 stání invalidní. Zastavěná plocha nadzemní 
části je 903,6m2 a podzemní části 2514m2. Obestavěný prostor celkem činí 25 090m3. 
i) Základní bilance stavby 
Bilance potřeby vody: 14880 l/den → 5431,2 m3/rok 
Dešťová voda: 357,56 m3/rok 
Spotřeba plynu: max. 31,14 m3/hodina, 33805 m3/rok 
 
Nepředpokládá se produkce nebezpečného odpadu. S odpady bude nakládáno dle 
vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
j) Základní předpoklady výstavby 
Termín zahájení stavby: 2014 
Termín dokončení stavby: 2015 
k) orientační náklady stavby 
Předpokládaná hodnota stavby je 140 miliónů korun. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická zařízení 
SO01 Bytový dům – sekce A,B,C 
SO02 Domovní přípojka vody 
SO03 Přípojka jednotné kanalizace 
SO04 NTL přípojka plyn 
SO05 Přípojka NN 
SO06 Přípojka elektr. komunikací – Telefónica Czech Republic, a.s. 
SO07 Přípojka elektr. komunikací – MAXPROGRES, s.r.o. 
SO08 Venkovní osvětlení 
SO09 Přeložka kabelové trasy DPMB, a.s. 
SO10 Zpevněné plochy a dopravní napojení, HTÚ 
SO11 Sadové úpravy 
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Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
Navržená novostavba bytového domu je umístěna na pozemcích na ulici 
Božetěchova parcely č. 560/1, 560/2, 561, 562, katastrální území Brno, Královo Pole 
611484, které jsou v majetku investora. Přístupová komunikace je napojena z ulice 
Božetěchova a ohýbá se přes parcely č. 567/5 a 568/6 (ve vlastnictví města) do ulice 
Metodějova. Staveniště je mírně svažité ve směru západovýchodním. Východní 
hranice pozemku je orientovaná do ulice Božetěchova (silnice I. třídy). Na severu 
parcela sousedí s pozemky ve vlastnictví města, na jihu s pozemky v soukromém 
vlastnictví a na západě s uzavíratelným parkovým prostorem u kulturního centra 
Semilasso. 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
Objekt je navržen na místě parcely v majetku investora, v současnosti 
zastavěné jednopodlažním bytovým objektem. 
Stavba propojuje vnitroblok komunikací funkční skupiny D mezi ulicemi 
Božetěchova a Metodějova, která bude sloužit především pro pěší a bude výjimečně 
jednosměrně pojížděna vozidly (HZS, RZS, stěhování, apod.). Podél komunikace jsou 
navrženy jednotlivé nadzemní sekce objektu, které jsou v projektu označené A,B,C. Do 
ulice Božetěchova navržený objekt drží uliční čáru a tím doplňuje v současné době 
rozbitou uliční frontu a absenci uliční čáry. Směrem do vnitrobloku jsou jednotlivé 
sekce situovány v pravidelném rytmu podél nově navržené komunikace. Všechny 
sekce mají výšku čtyři podlaží a páté částečné, ustoupené. Sekce mají jedno 
komunikační jádro obsahující výtah a schodiště. V typických patrech jsou umístěny 
vždy tři byty na patře, v 5.np je umístěn jeden byt. Byt v 5.np má samostatný výstup na 
střešní terasu. V parteru domu je vždy na východní straně umístěn vstup do objektu a 
vstupní hala. Vjezd a výjezd z garáží je umístěn v sekci A, a směřuje do ulice 
Božetěchova. První podzemní podlaží má z větší části zatravněnou střechu. Tato 
střecha bude využitelná pro rekreaci obyvatel domu, část bude využitá jako zahrady 
přidružené k bytům v 1.np. Část 1.pp zasahuje pod přístupovou komunikaci.  
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Půdorys 1.pp nevyužívá celou plochu pozemku. Její část je záměrně 
nezastavěna a je využita pro zeleň a výsadbu stromů. Sekce A obsahuje směrem do 
ulice Božetěchova pronajímatelnou plochu. 
Komunikace propojující ulici Metodějova a Božetěchova má délku cca 145 
metrů a minimální šířku 3,3 metru. Parkování pro obyvatele a případné návštěvy je 
řešeno v podzemních garážích pod objektem, které nabízejí 68 parkovacích stání, 
z toho jsou 4 stání vyhrazeny. Příjezd do pozemních garáží je z ulice Božetěchova. 
V samostatném vnitrobloku není uvažováno žádné parkování na terénu. Podzemní 
podlaží je v rámci parcely situováno pouze na její části, což umožní výsadbu větších 
stromů mezi domy a dostatečné vsakovací plochy. 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
Zemní práce: 
Budou provedeny výkopové práce pro nové základové konstrukce domu a 1. 
podzemní podlaží. Stavební jáma bude pažená záporovým a mikrozáporovým 
pažením kotveným tyčovými kotvami. Zápory pro pažení tvoří válcované profily IPE 
270, pro mikrozáporové pažení profily HEB 140. Zemní kotvy budou dočasné, 
průměru 32mm a celkové délky 3 metry. Zemní práce budou prováděny v maximální 
možné míře strojně. Hloubka dna stavební jámy bude 4 až 5,8 metru. 
Základové konstrukce: 
Založení objektu bude na základové desce tl. 300mm. Beton do základové 
desky bude použit C 25/30. Plošné založení bude v místech koncentrace zatížení 
pod obytnou částí doplněno pilotami. Piloty budou vrtané, zhotovené technologií 
CFA. Celkový počet pilot je 45. Průměr všech pilot je 650mm, jejich délky budou 
8,12,14 a 16 metrů. Beton do pilot bude použit C30/37, konzistence S4. 
Konstrukce svislé: 
Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných tvarovek Porotherm 30 
P+D, vyzděné na tepelně izolační maltu systému Porotherm, opatřené kontaktním 
zateplovacím systémem se zateplením izolací z minerálních vláken v tloušťce 
140mm. Nosné stěny a pilíře v 1.PP jsou monolitické železobetonové. V úrovni 1.NP 
a 2.NP budou některé vnitřní nosné zdi z monolitického železobetonu (dle 
statického výpočtu). Ztužující jádra výtahových šachet jsou z monolitického 
železobetonu, obezděné zdivem z akustických cihel Porotherm 30 AKU P+D.  
21 
 
Souhrnná technická zpráva 
 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D. 
Stěny mezi jednotlivými byty jsou z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D. Vnitřní příčky 
jsou navrženy z příčkovek Porotherm 11,5 P+D, tam kde jsou ve stěnách vedeny 
instalace pro vodu, z příčkovek Porotherm 30 AKU P+D. 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce nad 1.PP je navržena ze stropního systému Spiroll. 
Stropní konstrukce nad ostatními nadzemními podlaží bude z monolitických desek. 
Průvlaky v 1.PP vynášející konstrukce vyšších podlaží a průvlaky nad okenními 
otvory jsou z monolitického železobetonu. Průvlaky a překlady v ostatních podlažích 
jsou navrženy ze systému Porotherm, popřípadě z ocelových válcovaných profilů. 
Střecha: 
Střechy všech sekcí jsou navrženy jako zelené extenzivní a intenzivní – 
systém Optigreen. 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt je přístupný ze stávající komunikace. Vjezd do podzemních garáží je 
z ulice Božetěchova. Vstupy do jednotlivých sekcí budou bezbariérové, z vnitrobloku 
mezi ulicí Metodějova a Božetěchova. 
Vodovod a kanalizace: 
Pro zásobování pitnou a požární vodou je navrženo zesílení stávající 
vodovodní přípojky HDPE100 SDR11 d90x8,2 z ulice Božetěchova. Pro odvod 
dešťových a splaškových vod budou vyvedeny z objektu samostatné kanalizační 
větve – oddílně dešťové a splaškové kanalizace, které budou spojeny v revizní 
šachtě na pozemku investora do nové přípojky jednotné kanalizace DN 250mm. 
Plynovod: 
Pro novostavbu je navržena samostatná NTL přípojka plynu PE90x8,2-řada 
SDR11 – dl. 140,5m. Nápojné místo na stávající NTL plynovod D300 je na ulici 
Božetěchova na parcele č. 204/18. 
Elektroinstalace: 
Napojení objektu se předpokládá z distribučního rozvodu NN – kabelu, 
jdoucího ulicí Božetěchova z distribuční transformovny 22/0.4kV Semilasso. 
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
Parkování je řešeno v podzemních garážích, umístěných v podzemním podlaží 
objektu. Garáže nabízejí 68 parkovacích stání (z toho 4 vyhrazená). Ve vnitrobloku se 
neuvažuje žádné parkování na terénu. 
Poddolování a sesuvy půdy – stavba se nenachází v ohroženém území. 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba nepodléhá řešení 
ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Z charakteru 
stavby nevyplívá potřeba ochranných a bezpečnostních pásem. 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Navržená stavba bytového domu je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Schodišťová jádra jsou opatřena 
výtahem, schodišťová ramena jsou po obou stranách opatřena madly ve výši 900mm. 
Parkovací stání pro zdravotně postižené tvoří 5% z celkového počtu parkovacích stání. 
Před vstupem do domu bude plocha min. 1500x1500mm. Sklon plochy před vstupem 
bude ve sklonu max. 2%. Vstup do objektu má šířku min. 1250mm a hlavní křídlo 
dvoukřídlových dveří umožňuje otevření nejméně 900mm. Dveře budou opatřeny 
vodorovnými madly. 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum. Protokol ke stanovení 
radonového indexu pozemku č. 1138, hluková studie č. 1201S1. Jejich výsledky byly 
zpracovány do projektové dokumentace. 
i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
Souřadný systém S-JTSK, výškový systém BPV. 
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j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
SO01 Bytový dům – sekce A,B,C 
SO02 Domovní přípojka vody 
SO03 Přípojka jednotné kanalizace 
SO04 NTL přípojka plyn 
SO05 Přípojka NN 
SO06 Přípojka elektr. komunikací – Telefónica Czech Republic, a.s. 
SO07 Přípojka elektr. komunikací – MAXPROGRES, s.r.o. 
SO08 Venkovní osvětlení 
SO09 Přeložka kabelové trasy DPMB, a.s. 
SO10 Zpevněné plochy a dopravní napojení, HTÚ 
SO11 Sadové úpravy 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 
Stavba nestíní okolní zástavbu, neohrožuje povrchové ani spodní vody, není 
zdrojem prachu, hluku, záření, vlnění, ani původcem jiných škodlivých vlivů na okolí. 
Po dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu prováděných 
prací bude okolí dočasně ovlivňováno prováděnými stavebními činnostmi, jako je 
doprava materiálu, hluk, prašnost apod. Tyto negativní vlivy lze však minimalizovat 
vhodnou organizací prací. 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Během všech prací na stavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy dle 
vyhlášky 324/90 Sb. o bezpečnosti práce. 
Stavební práce budou prováděny za plného provozu v sousedních budovách a 
na okolních komunikacích. Proto je nutno věnovat náležitou pozornost bezpečnosti 
práce, dodržovat určenou technologii a postupy jednotlivých prací. Při nepředvídaných 
okolnostech je nutno postup konzultovat. Během provádění stavebních prací je nutno 
udržovat čistotu na společných komunikacích. Veškeré konstrukce a stavební a 
montážní práce budou prováděny podle platných ČSN, právních předpisů a dále podle 
předpisů a nařízení v otázce zajištění bezpečnosti práce.  
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Případné změny musí být zakresleny do výkresové dokumentace. Při 
nepředvídatelných okolnostech je třeba vyrozumět investora a projektanta. 
Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Nosná konstrukce objektů byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím 
zatížením dle platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN 
EN 1991 – Eurokód 1 Zatížení stavebních konstrukcí. Statickým výpočtem bylo 
prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě 
konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a 
mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky 
platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo 
technická zařízení. 
3. Požární bezpečnost 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo tak, aby byla zachována 
stabilita a nosnost konstrukcí po danou dobu, aby byl omezen rozvoj a šíření ohně a 
kouře ve stavbě a aby se oheň nešířil na sousední objekty. Řešení umožňuje evakuaci 
osob, popř. zvířat a majetku a umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 
Při zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby se vycházelo z platných 
předpisů a norem, zejména ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 
objekty. 
Podrobný návrh je řešen v samostatné části projektové dokumentace. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Osvětlení a oslunění 
Všechny místnosti jsou dostatečně osvětleny a osluněny. 
Akustika a ochrana proti hluku 
Neprůzvučnost mezi vnitřním a vnějším prostředím a v rámci vnitřního prostředí 
bude zajištěna použitím příslušných materiálů, jako je zvuková izolace, akustické cihly, 
atp. 
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Odpady 
Se vzniklým odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno podle zák. 125/97 
Sb. ve znění zák. 167/98, 352/99, 37/00, 132/00 a 185/01 Sb. Veškerý odpad vzniklý 
při výstavbě bude zatříděn, uložen a likvidován odpovídajícím způsobem ve smyslu 
zákona o odpadech – 125/97 Sb. ve znění zák. 167/98, 352/99, 37/00 a 132/00 Sb. 
Běžný komunální odpad bude shromažďován v odpadních nádobách a likvidován 
v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou shromažďovány v odpadních 
nádobách. Ty budou umístěny po dvojicích ve speciálních přístřešcích. 
5. Bezpečnost při užívání 
Stavba nemá zvláštní požadavky na bezpečnost užívání. 
6. Ochrana proti hluku 
V důsledku zamýšlené investice nedojde k zvýšení hladiny hluku v daném 
území. Provozem tedy nedojde k překročení stanovených limitních hygienických hladin 
hluku pro den i noc. 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Objekt splňuje požadavky pro měrnou potřebu energií.  V samostatné části 
projektové dokumentace byl zpracován výpočet tepelných ztrát objektu, energetický 
štítek budovy a na základě toho navržen zateplovací systém. 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Navržená stavba bytového domu je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Schodišťová jádra jsou opatřena 
výtahem, schodišťová ramena jsou po obou stranách opatřena madly ve výši 900mm. 
Parkovací stání pro zdravotně postižené tvoří 5% z celkového počtu parkovacích stání. 
Před vstupem do domu bude plocha min. 1500x1500mm.  
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Sklon plochy před vstupem bude ve sklonu max. 2%. Vstup do objektu má šířku min. 
1250mm a hlavní křídlo dvoukřídlových dveří umožňuje otevření nejméně 900mm. 
Dveře budou opatřeny vodorovnými madly. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Radon – radonový průzkum byl prováděn, je součástí dokumentace 
Agresivní spodní vody – nejsou 
Seismicita – stavba se nenachází v ohroženém území 
Poddolování – stavba se nenachází v ohroženém území 
Ochranná a bezpečnostní pásma – nejsou 
Hluk v chráněném venkovním prostoru – stavba se nenachází v ohroženém území 
10. Ochrana obyvatelstva 
Objekt nemá charakter staveb, které mohou být využívány pro ochranu občanů. 
Vlastní provoz nemůže způsobit závažné havárie. 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování podzemních vod – v části SO03 Přípojka 
jednotné kanalizace 
b) zásobování vodou – v části  SO02 Přípojka vody 
c) zásobování energiemi – v části  SO04 NTL přípojka plyn 
     SO05 Přípojka NN 
     SO08 Venkovní osvětlení 
     SO09 Přeložka kabelové trasy DPMB, a.s. 
d) řešení dopravy – v části   SO10 Zpevněné plochy a dopravní napojení, HTÚ 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – SO11 Sadové úpravy 
f) elektronické komunikace – v části  SO06 Přípojka elektr. komunikací - TELEFÓNICA 
     SO07 Příp. elektr. komunikací - MAXPROGRES 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 
stavbě vyskytují) 
V objektu se nevyskytují 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Druh stavby: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: ul. Božetěchova, Brno, 61200,  
parcely č.: 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 
Stavebník (Investor): Domoplan- Bytový dům Kadetka s.r.o. 
Brno, Údolní 11, 60200 
IČO: 29279178 
Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Božetěchova, které 
jsou v majetku investora. Staveniště je mírně svažité ve směru západovýchodním. 
Východní hranice je orientovaná do ulice Božetěchova, kde se nachází silnice I. třídy. 
Stavba propojuje vnitroblok komunikací funkční skupiny D mezi ulicemi Božetěchova a 
Metodějova. Podél této komunikace jsou navrženy jednotlivé sekce objektu. 
Řešeným objektem je bytový dům o třech sekcích (A, B, C). Každá sekce má 4 
nadzemní podlaží a poslední páté, ustoupené. Sekce mají společné podzemní podlaží, 
které slouží jako podzemní garáže. Výjezd z podzemních garáží je přes sekci A do 
ulice Božetěchova. Celkový počet bytů všech sekcí je 49. Zastavěná plocha podzemní 
části je 2514 m2, nadzemní části 903,6 m2. Celkový obestavěný prostor činí 25 090 m3. 
1.1.1 Zemní práce 
Bude odstraněna vrstva navážek do hloubky 0,6 až 1,4 metru. Vrstva navážek 
se nachází na celé ploše pozemku. Následně bude strojně zhotovena stavební jáma 
hloubky 4 až 5,8 metrů. Jáma bude opatřena záporovým a mikrozáporovým pažením. 
Stavba se nachází v zastavěném území, proto zápory a mikrozápory budou osazovány 
do vyhloubených vrtů. Pažení bude v celé ploše kotvené dočasnými, tyčovými kotvami 
o délce 3 metry (kořen kotvy délky 1,5 m). V místě bez svahování bude pažení 
dvojnásobně kotvené, v místech, kde se bude nacházet i svahování, bude pažení 
jednonásobně kotvené.  
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1.1.2 Založení objektu 
Stavba bude založena na železobetonové desce, která je v místě koncentrace 
napětí doplněna vrtanými pilotami, prováděnými technologií CFA. 
Deska bude v místě sloupů zesílena náběhy z prostého betonu, pod kterými 
budou provedeny hutněné štěrkové polštáře výšky 500mm. Štěrkové polštáře přesahují 
půdorysně zesílení desky o 500 mm. Pod celou základovou deskou bude proveden 
zhutněný štěrkový násyp tloušťky 150mm. 
1.1.3 Svislé konstrukce 
Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných tvarovek Porotherm 30 
P+D, vyzděné na tepelně izolační maltu systému Porotherm, opatřené kontaktním 
zateplovacím systémem se zateplením izolací z minerálních vláken v tloušťce 140mm. 
Nosné stěny a pilíře v 1.PP jsou monolitické železobetonové. V úrovni 1.NP a 
2.NP budou některé vnitřní nosné zdi z monolitického železobetonu (dle statického 
výpočtu).  
Ztužující jádra výtahových šachet jsou z monolitického železobetonu, obezděné 
zdivem z akustických cihel Porotherm 30 AKU P+D.  
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D. 
Stěny mezi jednotlivými byty jsou z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D. Vnitřní příčky 
jsou navrženy z příčkovek Porotherm 11,5 P+D, tam kde jsou ve stěnách vedeny 
instalace pro vodu, z příčkovek Porotherm 30 AKU P+D. 
1.1.4 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.PP je navržena ze stropního systému Spiroll. Stropní 
konstrukce nad ostatními nadzemními podlaží bude z monolitických desek. 
Průvlaky v 1.PP vynášející konstrukce vyšších podlaží a průvlaky nad okenními 
otvory jsou z monolitického železobetonu. Průvlaky a překlady v ostatních podlažích 
jsou navrženy ze systému Porotherm, popřípadě z ocelových válcovaných profilů. 
1.1.5 Střecha 
Střechy všech sekcí jsou navrženy jako zelené extenzivní a intenzivní – systém 
Optigreen. 
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1.2 Obecné informace o procesu 
Zemina v místě budoucí stavební jámy je soudržná, třídy rozpojitelnosti 3. Její 
objemová hmotnost v nenakypřeném stavu je 1700 kg/m3. Přechodné nakypření činí 
18%. 
Budou vytyčeny všechny důležité body budoucího objektu (SO 01). Pozemek je 
mírně svažitý ve směru západovýchodním. Zemní práce započnou odstraněním vrstvy 
navážek, které sahají do hloubky 0,6 až 1,4 metru. Navážky bude odstraňovat rypadlo 
Caterpillar 323 E LN. Vrstva navážek se nachází na celé ploše pozemku. Následuje 
hloubení pažené stavební jámy. Hloubka stavební jámy sahá do různých výškových 
úrovní a je v rozmezí 4 až 5,8 metru pod úrovní původního terénu. Stavební jáma se 
bude hloubit ve dvou etážích. V první etáži bude dno sahat do hloubky cca 3,5 metru 
pod úroveň původního terénu. Druhá etáž se bude hloubit již na projektované dno 
stavební jámy (viz výkres č. 3). V místech dle projektové dokumentace, kde se nachází 
záporové pažení v kombinaci se svahováním, bude svahování provedeno v poměru 
1:0,3-0,4. V průběhu výkopů se bude zhotovovat nájezd do stavební jámy, a to 
odtěžením potřebného množství zeminy. Nájezd bude mít sklon max. 10° (při tomto 
sklonu bude délka nájezdu cca 24 metru). Základová deska je řešena jako 
víceúrovňová (viz výkres č. 5), proto i výkop tomu bude přizpůsoben (viz výkres č.3). 
Všechna vytěžená zemina bude nakládána rypadlem přímo na nákladní automobily a 
bude se odvážet na skládku mimo staveniště. 
Podrobný popis provádění pažení je uveden v kapitole „Technologický předpis 
pro kotvené pažení“. 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1 Převzetí staveniště 
Staveniště bude převzato hlavním stavbyvedoucím dodavatelské firmy. 
Staveniště bude předávat investor, popř. jeho zástupce. Budou předány parcely č. 
560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 a veškerá projektová dokumentace, 
která bude schválená a ověřená. Dále bude předáno platné stavební povolení, 
dokumentace o vedení stávajících inženýrských sítí v místě staveniště a hlavních 
výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby. O předání staveniště bude sepsán 
řádný protokol a předání bude zaznamenáno do stavebního deníku. Od dne předání 
stavby začne běžet lhůta trvání stavby. 
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2.2 Připravenost staveniště 
V prostoru staveniště se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizace i zdroj 
elektrické energie pro potřebu stavby. Příjezdová a přístupová cesta na staveniště 
bude zajištěna z ulice Božetěchova. Na většině plochy staveništi se nachází stávající 
oplocení. 
3. MATERIÁLY 
3.1 Materiály 
Podrobný výpočet množství materiálů je uveden v kapitole „Výkazy výměr - 1.varianta“. 
3.1.1 Křoviny a stromy 
Celková plocha porostlá stromy a křovinami je 1450 m2. 
3.1.2 Navážky 
Navážky tvoří převážně směs úlomků cihel, zdiva, hlíny, štěrku, popřípadě 
beton. Sahají do hloubky 0,6 až 1,4 metru. Procento nakypření navážek je 22%. 
Tab. 3 Výpis materiálu - navážky 
Materiál Množství v nenakypřeném 
stavu (m3) 
Množství v nakypřeném 
stavu (m3) 
Navážky 2479,60 3025,11 
 
3.1.3 Zemina 
Zemina je soudržná, třídy rozpojitelnosti 3. Její objemová hmotnost 
v nenakypřeném stavu je 1700 kg/m3. Přechodné nakypření činí 18%. 
Tab. 4 Výpis materiálu - zemina 
Materiál Množství v nenakypřeném 
stavu (m3) 
Množství v nakypřeném 
stavu (m3) 
Zemina tř. III 11 352,53 13 395,99 
 
3.1.4 Pomocný materiál 
Jako pomocný materiál budou potřeba vytyčovací kolíky. Místo kolíků bude 
použita betonářská výztuž (délky 0,5m). Dále bude potřeba reflexní sprej a vápno (7 
pytlů) pro vyznačení výkopové jámy. 
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Lavičky (8x rohová, 2x klasická) 
Tab. 5 Výpis materiálu - lavičky 
Materiál Rozměry (mm) Množství (ks) 
Dřevěný kůl Ø100, dl. 1500 28 
Dřevěná deska tl. 25, dl. 2000 18 
 
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Navážky budou odváženy na skládku mimo staveniště, která je vzdálená 9,7 
kilometru. K dispozici bude během odstraňování navážek šest nákladních automobilů 
Tatra T815-231S25/340. Veškerá vytěžená zemina bude odvážena na stejnou skládku 
deseti nákladními automobily Tatra T815-231S25/340. Objem korby nákladního 
automobilu je 9 m3. Nákladní automobily jsou zvolené co nejvhodněji z hlediska 
dopravy ve městě a objemu prací. Pomocný materiál bude na stavbu dovezen 
jakýmkoli dostupným automobilem. 
Přesná adresa a trasa na skládku je uvedena v kapitole „Návrh stojní sestavy – 
dopravní trasy“. 
3.2.2 Sekundární doprava 
Navážky a vytěženou zeminu bude nakládat rypadlo Caterpillar 323 E EL přímo 
na nákladní automobil, který ji následně bude odvážet na skládku. Pojezdy nákladních 
automobilů a rypadla jsou znázorněné ve výkresové dokumentaci (výkres č. 3). 
Nákladní automobily se budou ve stavební jámě pohybovat plynule, nanejvýš rychlostí 
10 km/h. Drobný materiál se na stavbě bude dopravovat ručně. 
3.3 Skladování 
Navážky i zemina budou z důvodu velmi malé plochy určené na zařízení 
staveniště, konkrétně ke skladování materiálu, odváženy na skládku mimo staveniště. 
Skládka je vzdálena 9,7 kilometru. Trasa a adresa skládky je uvedena v kapitole 
„Návrh stojní sestavy – dopravní trasy“. Všechen pomocný materiál bude skladován 
v uzavřeném skladu na staveništi (viz. výkres č. 7 - Zařízení staveniště pro proces 
výkopu stavební jámy a proces kotveného pažení). 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Zemní práce budou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek. Mohou 
být prováděny za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat. V případě, že teplota klesne 
pod +5°C, budou výkopové práce probíhat do okamžiku, kdy přestane být možné 
zeminu rozpojovat zvoleným typem mechanismu.  
Pokud bude nízká teplota přetrvávat, budou práce pozastaveny. V případě nutnosti 
dodržení termínů se zvolí vhodnější mechanismy pro rozpojování zeminy, aby práce 
mohly pokračovat.  
Práce nemohou být prováděny za nízké viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile 
dohlednost klesne pod 20 metrů. Práce nebudou probíhat při větru vyšším jak 10 m/s. 
V případě dešťů, kdy dochází k rozvodnění terénu tak, že se stroje zabořují, budou 
práce přerušeny. 
Práce budou probíhat v měsíci květnu. V tomto období se během dne 
nepředpokládá s poklesem teplot pod +5°C. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Přípravné práce 
Bude zhotoveno zařízení staveniště, tj. buňky kanceláří, šaten a sociálního 
zázemí, mobiní WC, sklady a skládky. Dále budou zhotovena přípojná místa vody, 
elektrické energie a kanalizace. Podrobný popis zařízení staveniště je v kapitole 
„Technická zpráva zařízení staveniště“ a „Zásady organizace výstavby“. 
Práce započnou odstraněním stromů a křovin. Na pozemku se nacházejí jen 
stromy malého vzrůstu s průměrem kmene do 20 centimetrů. Zeleň bude odstraňována 
pomocí motorové pily Husqvarna 372 XP GX-TORQ. Následně bude ručně 
přemisťována na hromadu, která bude spálena. Stromy a křoviny se budou pálit 
postupně tak, aby nevznikal příliš velký oheň. Výška pálené hromady bude max. 2 
metry. Hromada bude pod neustálou kontrolu a v její blízkosti bude umístěn zdroj vody, 
kterým se bude oheň regulovat. 
Geodet následně vytyčí všechny inženýrské sítě, které se nacházejí na 
pozemku. Průběh sítí bude viditelně vyznačen pomocí dřevěných kolků označených 
reflexním sprejem. 
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5.2 Vytyčení staveniště 
Geodet vytyčí dle projektové dokumentace všechny důležité body objektu, tj. 
všechny rohové body a body, kde dochází k lomu konstrukcí. Všechny tyto body se 
označí zatlučením betonářské výztuže o délce 0,5 metru (v horní části bude označena 
reflexním sprejem). Dále budou vytyčeny všechny osy vrtů pro osazení zápor, které se 
následně zhotoví. Jelikož pažení bude sloužit jako ztracené bednění při výstavbě 1.PP, 
není nutné body objektu přenášet na lavičky. 
Podrobný postup osazování zápor pro pažení je uveden v kapitole „Technologický 
předpis – kotvené pažení“. 
5.3 Výkop stavební jámy a zářezů 
Stavební jáma bude hloubena rypadlem Caterpillar 323 E LN s objemem lopaty 
1,3 m3. Pojezd rypadla je vyznačen ve výkresové dokumentaci (výkres č. 3).  
Rypadlo bude vytěženou zeminu nakládat přímo na nákladní automobil typu sklápěč 
Tatra T815-231S25/340, kterému bude umožněn pohyb po staveništi tak, aby se dostal 
do těsné blízkosti rypadla. 
Jáma bude těžena ve dvou etážích. První etáž bude sahat do hloubky cca 3,5 
metru pod původní terén. V druhé etáži se bude hloubit jáma do hloubky základové 
spáry. Po vyhloubení do přibližné hloubky základové spáry budou vytyčeny stupně 
základové desky a zářezy pro zesílení základové desky a polštáře, které budou 
následně přeneseny na lavičky a vyhloubeny. Při hloubení bude postupně zhotovován 
nájezd do stavební jámy z ul. Božetěchova. Ten vznikne odtěžením zeminy ve sklonu 
max. 10° pod vodorovnou úrovní. Při tomto sklonu bude délka nájezdu 24 metrů. 
Nájezd bude zhotoven v pravé části stavební jámy, jak je uvedeno ve výkresové 
dokumentaci. Dočištění základové spáry proběhne až po zhotovení pilot. 
Po každém vyhloubení 0,5 – 0,8 metru bude provedeno osazení pažnic za 
příruby zápor, popř. mikrozápor. Prostor vzniklý mezi pažením a stěnou výkopu se 
zasype zeminou a následně zhutní. V místě, kde se nachází pažení v kombinaci se 
svahováním, bude provedeno svahování ve sklonu 1:0,3-0,4. 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci. Budou proškoleni s postupem prací a 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na stavbě bude vždy přítomný mistr. 
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6.1 Odstranění křovin a stromů 
Tab. 6 Personální obsazení – odstranění křovin a stromů 
Název Počet Kvalifikace Práce 
Pomocný dělník 6x Poučení Odstranění zeleně 
 
6.2 Výkopy 
Tab. 7 Personální obsazení – výkopy 
Název Počet Kvalifikace Práce 
Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřičskou 
činnost, maturita 
Zaměření objektu, 
základové desky 
Asistent geodeta 1x Poučení 
Pomoc při 
zaměřování 
Řidič – navážky 6x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz navážek 
Řidič – výkopy + 4x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz zeminy 
Strojník – bagrista 1x Strojní průkaz pro práci s 
rypadlem 
Odstranění 
navážek, výkopy 
Pomocný dělník 3x Poučení Doplňkové práce 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
Podrobný popis strojů a pomůcek, technické parametry, důvod jejich nasazení a 
výpočet jsou uvedeny v kapitole „Návrh strojní sestavy“. 
7.1 Stroje 
1x Rypadlo Caterpillar 323 E LN 
6x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T815-231S25/340 pro odvoz navážek 
+4x další nákladní automobil pro odvoz zeminy 
1x Tahač Volvo FH 16 v kombinaci s podvalníkem Goldhofer STZ L5 
7.2 Nářadí 
1x Teodolit Zeiss Dahlta 010A 
1x Nivelační sestava Pentax 28 
3x Řetězová pila Husqvarna 372 XP 
1x Křovinořez Hecht 154 
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Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, měřící pásma, metr, olovnice, 
vodováha, kolíky 
7.3 Pomůcky BOZP 
Každý pracovník bude mít: 
Pracovní helmu 
Pracovní oděv vč. pracovních bot 
Pracovní rukavice 
Reflexní vestu 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol, včetně měřících 
parametrů je popsán v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“ 
8.1 Vstupní kontrola 
U vstupní kontroly se bude kontrolovat kompletnost projektové dokumentace a 
jiných dokumentů jako je formulář o převzetí staveniště, platnost stavebního povolení, 
vlastnické listy k pozemku apod. Dále všechny příjezdové a přístupové cesty na 
staveniště, přípojná místa, vytyčení stávajících sítí a stávající oplocení. Před zahájením 
prací proběhne kontrola pracovníků, jejich kvalifikace a proškolení. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Do mezioperační kontroly bude patřit kontrola zabezpečení a zařízení 
staveniště, kontrola klimatických podmínek, kontrola strojů a jejich zaparkování a 
odstranění zeleně. Dále se bude kontrolovat vytyčení stavby, kompletnost odstranění 
navážek, průběh výkopu stavební jámy, soulad s inženýrsko-geologickým průzkumem, 
sklon a rovinatost svahování a zabezpečení výkopu. 
8.3 Výstupní kontrola 
Ve výstupní kontrole se bude kontrolovat především dodržení hloubky dna 
stavební jámy, geometrická přesnost a rovinatost povrchu. 
 
 
38 
 
Technologický předpis pro zemní práce 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout 
v průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 
seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 
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Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a 
vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně 
uvedeny v kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
Na ul. Božetěchova se nachází stromy ve stromořadí. Stávající vzrostlé stromy 
nebudou stavbou dotčeny. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad 
nebo stavební materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební 
techniky a manipulaci s ní.  
Kmeny stromů v okolí výstavby budou chráněny proti mechanickému poškození 
vypolštářovaným obedněním z fošen. Na prostor, kam zasahují kořeny, nebude 
ukládán žádný materiál, prvky zařízení staveniště apod.  
Odpady z výstavby 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán 
odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován 
mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, 
mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá. 
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Přehled odpadů, které budou vznikat během zemních prací: 
Tab. 8 Výpis možných odpadů procesu zemní práce 
Kód 
odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Popis 
Nakládání 
s 
odpadem 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 
17 09 03 N 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
2 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 1 
03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
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Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, 
které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití 
nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
Nakládání s odpadními vodami ze staveniště je popsáno v oddíle „Napojení 
staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště“ 
Nakládání se zeminou je popsáno v oddíle „Deponie a mezideponie, nakládání 
se zeminou“ 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Druh stavby: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: ul. Božetěchova, Brno, 61200,  
parcely č.: 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 
Stavebník (Investor): Domoplan- Bytový dům Kadetka s.r.o. 
Brno, Údolní 11, 60200 
IČO: 29279178 
Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Božetěchova, které 
jsou v majetku investora. Staveniště je mírně svažité ve směru západovýchodním. 
Východní hranice je orientovaná do ulice Božetěchova, kde se nachází silnice I. třídy. 
Stavba propojuje vnitroblok komunikací funkční skupiny D mezi ulicemi Božetěchova a 
Metodějova. Podél této komunikace jsou navrženy jednotlivé sekce objektu. 
Řešeným objektem je bytový dům o třech sekcích (A, B, C). Každá sekce má 4 
nadzemní podlaží a poslední páté, ustoupené. Sekce mají společné podzemní podlaží, 
které slouží jako podzemní garáže. Výjezd z podzemních garáží je přes sekci A do 
ulice Božetěchova. Celkový počet bytů všech sekcí je 49. Zastavěná plocha podzemní 
části je 2514 m2, nadzemní části 903,6 m2. Celkový obestavěný prostor činí 25 090 m3. 
1.1.1 Zemní práce 
Bude odstraněna vrstva navážek do hloubky 0,6 až 1,4 metru. Vrstva navážek 
se nachází na celé ploše pozemku. Následně bude strojně zhotovena stavební jáma 
hloubky 4 až 5,8 metrů. Jáma bude opatřena záporovým a mikrozáporovým pažením. 
Stavba se nachází v zastavěném území, proto zápory a mikrozápory budou osazovány 
do vyhloubených vrtů. Pažení bude v celé ploše kotvené dočasnými, tyčovými kotvami 
o délce 3 metry (kořen kotvy délky 1,5 m). V místě bez svahování bude pažení 
dvojnásobně kotvené, v místech, kde se bude nacházet i svahování, bude pažení 
jednonásobně kotvené.  
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1.1.2 Založení objektu 
Stavba bude založena na železobetonové desce, která je v místě koncentrace 
napětí doplněna vrtanými pilotami, prováděnými technologií CFA. 
Deska bude v místě sloupů zesílena náběhy z prostého betonu, pod kterými 
budou provedeny hutněné štěrkové polštáře výšky 500mm. Štěrkové polštáře přesahují 
půdorysně zesílení desky o 500 mm. Pod celou základovou deskou bude proveden 
zhutněný štěrkový násyp tloušťky 150mm. 
1.1.3 Svislé konstrukce 
Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných tvarovek Porotherm 30 
P+D, vyzděné na tepelně izolační maltu systému Porotherm, opatřené kontaktním 
zateplovacím systémem se zateplením izolací z minerálních vláken v tloušťce 140mm. 
Nosné stěny a pilíře v 1.PP jsou monolitické železobetonové. V úrovni 1.NP a 
2.NP budou některé vnitřní nosné zdi z monolitického železobetonu (dle statického 
výpočtu).  
Ztužující jádra výtahových šachet jsou z monolitického železobetonu, obezděné 
zdivem z akustických cihel Porotherm 30 AKU P+D. Vnitřní nosné zdivo je navrženo 
z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D. Stěny mezi jednotlivými byty jsou 
z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D. Vnitřní příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 
11,5 P+D, tam kde jsou ve stěnách vedeny instalace pro vodu, z příčkovek Porotherm 
30 AKU P+D. 
1.1.4 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.PP je navržena ze stropního systému Spiroll. Stropní 
konstrukce nad ostatními nadzemními podlaží bude z monolitických desek. 
Průvlaky v 1.PP vynášející konstrukce vyšších podlaží a průvlaky nad okenními 
otvory jsou z monolitického železobetonu. Průvlaky a překlady v ostatních podlažích 
jsou navrženy ze systému Porotherm, popřípadě z ocelových válcovaných profilů. 
1.1.5 Střecha 
Střechy všech sekcí jsou navrženy jako zelené extenzivní a intenzivní – systém 
Optigreen. 
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1.2 Obecné informace o procesu 
Tento technologický předpis se týká kotveného záporového a mikrozáporového 
pažení. Zápory a mikrozápory budou osazovány do vyhloubených vrtů. Pro vrtání vrtů 
pro zápory i pro zhotovení zemních kotev bude použita vrtná souprava Bauer UBW09.  
Zápory budou tvořeny válcovanými profily IPE 270, které budou vkládány do 
vrtů o Ø 600mm. Osová vzdálenost zápor bude 2 metry. Budou uloženy 1,5 metru pod 
úrovní dna stavební jámy. Část vrtu pod dnem stavební jámy bude zalita betonem 
C12/15, zbytek vrtu bude zasypán vytěženou zeminou. Pažiny budou tvořeny 
dřevěnými hranoly 100x160 mm. 
Mikrozápory budou tvořeny válcovanými profily HEB 140, které budou vkládány 
do vrtů o Ø 400mm. Profily budou ukládány 1,5 metru pod úrovní dna stavební jámy. 
Část vrtu pod dnem stavební jámy bude zalita betonem C12/15, zbytek vrtu bude 
zasypán vytěženou zeminou. Osová vzdálenost mikrozápor bude 0,8 metru. Jako 
pažiny budou použity fošny 60x160 mm. 
Kotvení bude provedeno v místech bez svahování jako dvojnásobné, a 
v místech, kde se bude kombinovat pažení a svahování bude kotvení jednonásobné. 
Zemní kotvy obou druhů pažení budou provedeny jako dočasné, tyčové, typu CPS o Ø 
32mm. Budou provedeny v osové vzdálenosti 2 metrů u záporového pažení – vždy ve 
středu mezi dvěma záporami. U mikrozáporového pažení budou provedeny ve 
vzdálenosti 0,8 metru. Celková délka kotvy bude 3 metry. Kořen kotvy bude 1,5 metru. 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1 Převzetí staveniště 
Investor předává staveniště zhotoviteli před zahájením všech prací - tj. před 
zahájením zemních prací. Staveniště bude převzato hlavním stavbyvedoucím 
dodavatelské firmy. Staveniště bude předávat investor, popř. jeho zástupce. Budou 
předány parcely č. 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 a veškerá 
projektová dokumentace, která bude schválená a ověřená. Dále bude předáno platné 
stavební povolení, dokumentace o vedení stávajících inženýrských sítí v místě 
staveniště a hlavních výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby. O předání 
staveniště bude sepsán řádný protokol a předání bude zaznamenáno do stavebního 
deníku. Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma pokračuje v další fázi výstavby, 
nedochází k fyzickému předání pracoviště od investora. 
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2.2 Připravenost staveniště 
V prostoru staveniště se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizace i zdroj 
elektrické energie pro potřebu stavby. Příjezdová a přístupová cesta na staveniště 
bude zajištěna z ulice Božetěchova. Na staveništi se budou nacházet potřebné buňky 
pro pracovníky, stavbyvedoucího a mistra, tj. kanceláře, šatny, buňka se sociálním 
zařízením a mobilní WC. Staveniště bude oplocené, a to do výšky min. 1,8 metru. 
Staveniště je zbaveno veškeré zeleně, stromů a keřů. 
3. MATERIÁLY 
3.1 Materiály 
Podrobný výpočet množství materiálů je uveden v kapitole „Výkazy výměr - 1.varianta“. 
3.1.1 Záporové pažení 
3.1.1.1 Zápory 
Zápory jsou tvořeny válcovanými profily IPE 270, délky 5,5 a 7,3 metru. 
Tab. 9 Výpis materiálu - zápory 
Materiál Délka zápory 
(mm) 
Množství 
 (ks) 
Hmotnost 
jednoho ks (kg) 
Hmotnost 
celkem (kg) 
IPE 270 5500 39 198,55 7 743,45 
IPE 270 7300 100 263,53 26 353,00 
 
3.1.1.2 Převázky 
Převázky budou tvořeny dvojicí válcovaných profilů U200. 
Tab. 10 Výpis materiálu – převázky záporového pažení 
Materiál Délka (mm) Množství (ks) Hmotnost ks (kg) Hmotnost celkem (kg) 
U 200 2300 278 58,19 16 176,82 
 
3.1.1.3 Pažiny 
Tab. 11 Výpis materiálu – pažiny záporového pažení 
Materiál Rozměry (mm) 
(š/v/dl) 
Množství 
 (ks) 
Hmotnost 
jednoho ks (kg) 
Hmotnost 
celkem (kg) 
Smrkové hranoly 100/160x/2000 4470 14,08 62 937,6 
48 
 
Technologický předpis pro kotvené pažení 
 
3.1.1.4 Beton 
Beton bude sloužit k zabetonování části zápory, která se nachází pod dnem 
stavební jámy. Beton bude použit C12/15. Celkové množství betonu je 59 m3. 
3.1.1.5 Klíny 
Na zaklínování pažnic za příruby zápor bude zapotřebí cca 8550 klínů. Mohou 
být používány vhodné odřezky z pažnic. Nepředpokládá se však takové množství 
odřezků, proto bude zažádáno na pile o odřezkový materiál. 
3.1.2 Mikrozáporové pažení 
3.1.2.1 Mikrozápory 
Mikrozápory jsou tvořeny válcovanými profily HEB 140, délky 7,5 metru. 
Tab. 12 Výpis materiálu - mikrozápory 
Materiál Délka zápory 
(mm) 
Množství 
 (ks) 
Hmotnost 
jednoho ks (kg) 
Hmotnost 
celkem (kg) 
HEB 140 7500 53 252,75 13 395,75 
 
3.1.2.2 Převázky 
Převázky budou tvořeny dvojicí válcovaných profilů U200. 
Tab. 13 Výpis materiálu – převázky mikrozáporového pažení 
Materiál Délka (mm) Množství (ks) Hmotnost ks (kg) Hmotnost celkem (kg) 
U 200 1100 106 27,83 2 949,98 
 
3.1.2.3 Pažiny 
Tab. 14 Výpis materiálu – pažiny mikrozáporového pažení 
Materiál Rozměry (mm) 
(š/v/dl) 
Množství 
 (ks) 
Hmotnost 
jednoho ks (kg) 
Hmotnost 
celkem (kg) 
Smrkové fošny 60/160x/800 1885 3,38 6 371,3 
 
3.1.2.4 Beton 
Beton bude sloužit k zabetonování části mikrozápory, která se nachází pod 
dnem stavební jámy. Beton bude použit C12/15. Celkové množství betonu je 10 m3. 
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3.1.2.5 Klíny 
Na zaklínování pažnic za příruby mikrozápor bude zapotřebí cca 3600 klínů. Na 
pile bude zažádáno o odřezkový materiál. 
3.1.3 Zemní kotvy 
3.1.3.1 Tyčové kotvy 
Budou použity tyčové kotvy délky 3 m, typu CPS, Ø32 mm. Celkové množství 
kotev je 279 ks. 
3.1.3.2 Injekční směs 
Bude použita injekční směs s CEM II/A-S. Celkové množství směsi je 84 m3. 
3.1.4 Zemina 
Celkové množství zeminy vyvrtané z vrtů pro osazení zápor a mikrozápor je 
219,72 m3 v nenakypřeném stavu (259,27 m3 v nakypřeném). Jedná se o zeminu tř. III. 
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Výrobny odkud bude materiál dovážen a jejich přesné adresy jsou uvedeny 
v kapitole „Návrh strojní sestavy – dopravní trasy“. 
Válcované profily IPE 270, HEB 140 a U 200 bude na stavbu dovážet 
z armovny nákladní automobil Man TGS BL s hydraulickou rukou. Armovna se nachází 
v Brně, ve vzdálenosti 9,9 kilometrů od místa stavby. Pažiny (dřevěné hranoly i 
dřevěné fošny) a klíny budou na stavbu dováženy z pily, vzdálené 13 kilometrů pomocí 
stejného nákladního automobilu. Beton, vzhledem k jeho malé potřebě, bude na stavbu 
dovážen jen jednou denně, a to 1,5 hodin před koncem směny, kdy se zabetonují 
všechny vrty provedené daný den. Beton na stavbu bude dovážet autodomíchávačem 
Schwing Stetter C3 AM10C řady Light Line o objemu bubnu 7 m3. Přebytečná zemina 
z vrtů (zemina, která nebude potřeba na zpětné zasypání vrtů) bude odvážena na 
skládku mimo staveniště, vzdálenou 9,7 kilometru. Odvoz vývrtku budou zajišťovat dva 
nákladní automobily Tatra T815-231S25/340. Zemní kotvy budou na stavbu dovezené 
nákladním automobilem Man TGS BL. 
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3.2.2 Sekundární doprava 
Zápory a mikrozápory budou na stavbě přepravovány a osazovány do vrtů 
pomocí rypadlo-nakladače Caterpillar 432 F. Pažiny a převázky budou ze skládky na 
místo osazení dopravovány rypadlem, v případě malého množství ručně. Beton do vrtu 
bude dopravován z autodomíchávače pomocí uzavřeného skluzu Ø150 mm. 
Přebytečnou zeminu z vrtů bude nakládat rypadlo-nakladač Caterpillar 432F na 
nákladní automobil. 
Průběh prací je znázorněn ve výkrese č. 2. 
3.3 Skladování 
Popis a umístění skladovacích ploch materiálu pro proces pažení je uveden ve 
výkrese č. 7. 
Zápory a mikrozápory budou skladovány přímo na pracovišti – v místě budoucí 
stavební jámy, na dřevěných trámcích do výšky max. 1,5 metru (tj. 5 kusů nad sebou). 
Z důvodu velmi malé plochy skládky, budou pažiny na stavbu dováženy postupně 
(konkrétně na 3x). Skladovat se budou na zpevněné a odvodněné ploše na 
podkladcích, do výšky max. 2 metry. Převázky (válcované profily U 200) budou 
skladovány na stejné skládce jako pažiny, a to do výšky max. 1,5 m. Tyčové zemní 
kotvy a veškeré příslušenství k nim budou skladovány v uzavřeném skladu. Přebytečná 
zemina se odveze na skládku mimo staveniště. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Vrtací práce budou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek. Mohou 
být prováděny za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat. Nemohou být prováděny za 
nízké viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile dohlednost klesne pod 20 metrů. Práce 
nebudou probíhat při větru vyšším jak 10 m/s. V případě dešťů, kdy dochází 
k rozvodnění terénu tak, že se stroje zabořují, budou práce přerušeny. 
Betonáž dna vrtu může probíhat v rozmezí teplot +5°C až +30°C. Jakmile 
klesne teplota pod +5°C, zastavuje se krystalizace betonu, proto v případě nižších 
teplot musí být beton vhodně upraven, například použitím cementu s rychlejším 
nárůstem tepla. Beton musí mít při ukládání teplotu +10°C až +30°C. Při dešti musíme 
chránit čerstvý beton plachtami, aby se nevymílala cementová složka betonu. Při 
ošetřování betonu vodou nesmí teplota vody, ani okolního prostředí klesnout pod +5°C. 
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Práce budou probíhat v měsíci květnu. V tomto období se během dne 
nepředpokládá s poklesem teplot pod +5°C. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Záporové pažení 
5.1.1 Vytyčení vrtu 
Geodet zaměří polohu všech budoucích zápor, která se zaznačí zatlučením 
betonářské výztuže o délce cca 0,5 metru. Výztuž se umístí do osy budoucí zápory. 
Zápory jsou od sebe osově vzdáleny 2 metry (mimo místa rohů a koutů). V místě 
koutu, popřípadě rohu je umístěna zápora vždy. Tím se může zmenšit vzdálenost mezi 
záporou umístěnou v koutu (rohu) a následující záporou. 
5.1.2 Hloubení vrtu 
Před započetím vrtání se musí provést kontrola míry opotřebení vrtného 
nástroje, aby nedošlo ke změně předepsaného průměru vrtu. Vrty budou průměru 
600mm. Vrtná souprava se umístí nad osu vrtu tak, aby se hrot vrtného nástroje 
dotýkal vyčnívající výztuže. Vrtací zařízení musí být ve svislé poloze. Ta se bude 
kontrolovat pomocí vodováhy, a to alespoň po každém odvrtaném metru. Jakmile je 
dosaženo svislé polohy, může soustava začít s vrtáním. Všichni přítomní pracovníci 
musí být minimálně 6 metrů od pracující vrtné soupravy. Vrtný šnek vyhloubí vrt do 
určité hloubky, která je určená projektovou dokumentací. Jakmile se dosáhne 
požadované hloubky, může být osazen zápora. Zemina z vrtu se bude hromadit vedle 
vrtu a následně po zatvrdnutí betonu bude použita na zasypání vrtu. Zbylá zemina se 
bude odvážet na skládku mimo staveniště.  
5.1.3 Osazení zápory 
Jako zápory budou použity válcované profily IPE 270. K místu vrtu bude zápora 
dopravena pomocí rypadlo-nakladače, který ji následně i spustí do vrtu. Po 
vycentrování zápory se poloha zajistí klíny. 
5.1.4 Betonáž vrtu 
Část vrtu, která se nachází pod dnem budoucí stavební jámy, tj. 1,5 metru, 
bude zabetonovaná betonem třídy C 12/15. Beton, vzhledem k malé potřebě, bude na 
stavbu dovážen jen jednou denně, a to cca 1,5 hodin před koncem směny, kdy se 
zabetonují všechny vrty provedené daný den.  
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Beton do vrtu bude dopravován z autodomíchávače pomocí uzavřeného skluzu Ø150 
mm. Bude se dbát na pravidelné rozmístění betonové směsi ve vrtu. 
5.1.5 Zasypání vrtu 
Vrt v části nad dnem stavební jámy bude po třech dnech zrání betonu zpětně 
zasypán vyvrtanou zeminou. Vrt bude zasypáván rypadlo-nakladačem, popřípadě i 
ručně. 
5.1.6 Osazení výdřevy 
Po provedení výkopu na vhodnou hloubku, se ihned osazuje výdřeva. Výdřeva 
je tvořena dřevěnými hranoly tloušťky 100mm. Vždy se osazuje za příruby zápor, 
přičemž v horní etáži se pažiny zasouvají shora. Délka pažiny za přírubou zápory musí 
být nejméně 1/5 šířky příruby. Po osazení jedné, případně několika pažin, se prostor za 
rubem pažin zasype zeminou a ručně (palicí) se zhutní ve vrstvách tloušťky do 0,1 
metru. Výdřevu následujících fází, kdy ji již nelze zasouvat shora, ukládáme z líce 
pažení. Úprava délky pažiny bude prováděna až na místě. 
5.2 Mikrozáporové pažení 
5.2.1 Vytyčení vrtu 
Geodet zaměří polohu všech budoucích mikrozápor, která se zaznačí 
zatlučením betonářské výztuže o délce cca 0,5 metru. Výztuž se umístí do osy budoucí 
mikrozápory. Mikrozápory jsou od sebe osově vzdáleny 0,8 metrů (mimo místa rohů a 
koutů). V místě koutu, popřípadě rohu je umístěna mikrozápora vždy. Tím se může 
zmenšit vzdálenost mezi mikrozáporou umístěnou v koutu (rohu) a následující 
mikrozáporou. 
5.2.2 Hloubení vrtu 
Před započetím vrtání se musí provést kontrola míry opotřebení vrtného 
nástroje, aby nedošlo ke změně předepsaného průměru vrtu. Vrty budou průměru 
400mm. Vrtná souprava se umístí nad osu vrtu tak, aby se hrot vrtného nástroje 
dotýkal vyčnívající výztuže. Vrtací zařízení musí být ve svislé poloze. Ta se bude 
kontrolovat pomocí vodováhy, a to alespoň po každém odvrtaném metru. Jakmile je 
dosaženo svislé polohy, může soustava začít s vrtáním. Všichni přítomní pracovníci 
musí být minimálně 6 metrů od pracující vrtné soupravy. Vrtný šnek vyhloubí vrt do 
určité hloubky, která je určená projektovou dokumentací. Jakmile se dosáhne 
požadované hloubky, může být osazen mikrozápora.  
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Zemina z vrtu se bude hromadit vedle vrtu a následně po zatvrdnutí betonu bude 
použita na zasypání vrtu. Zbylá zemina se bude odvážet na skládku mimo staveniště. 
Ve stejný den mohou být hloubeny vrty v osové vzdálenosti 1,6 m (každý druhý vrt). 
5.2.3 Osazení mikrozápory 
Jako mikozápory budou použity válcované profily HEB 140. K místu vrtu bude 
mikrozápora dopravena pomocí rypadlo-nakladače, který ji následně i spustí do vrtu. 
Po vycentrování mikrozápory se poloha zajistí klíny. 
5.2.4 Betonáž vrtu 
Část vrtu, která se nachází pod dnem budoucí stavební jámy, tj. 1,5 metru, 
bude zabetonovaná betonem třídy C 12/15. Beton, vzhledem k malé potřebě, bude na 
stavbu dovážen jen jednou denně, a to cca 1,5 hodin před koncem směny, kdy se 
zabetonují všechny vrty provedené daný den. Beton do vrtu bude dopravován 
z autodomíchávače pomocí uzavřeného skluzu Ø150 mm. Bude se dbát na pravidelné 
rozmístění betonové směsi ve vrtu. 
5.2.5 Zasypání vrtu 
Vrt v části nad dnem stavební jámy bude po třech dnech zrání betonu zpětně 
zasypán vyvrtanou zeminou. Vrt bude zasypáván rypadlo-nakladačem, popřípadě i 
ručně. 
5.2.6 Osazení výdřevy 
Po provedení výkopu na vhodnou hloubku, se ihned osazuje výdřeva. Výdřeva 
je tvořena dřevěnými fošnami tloušťky 60mm. Vždy se osazuje za příruby mikrozápor, 
přičemž v horní etáži se pažiny zasouvají shora. Délka pažiny za přírubou zápory musí 
být nejméně 1/5 šířky příruby. Po osazení jedné, případně několika pažin, se prostor za 
rubem pažin zasype zeminou a ručně (palicí) se zhutní ve vrstvách tloušťky do 0,1 
metru. Výdřevu následujících fází, kdy ji již nelze zasouvat shora, ukládáme z líce 
pažení. Úprava délky pažiny bude prováděna až na místě. 
5.3 Zemní kotvy 
5.3.1 Provedení vrtu 
Vrt bude proveden vrtnou soupravou Bauer UBW09. Průměr vrtu bude 133mm. 
Úhel vrtu od vodorovné úrovně je v 1. fázi 10° a v 2. fázi 20°. Odchylka od osy vrtu 
může být maximálně 2°.  
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Vrt je v první fázi prováděn do zeminy F5-MI, hlína středně plastická a v druhé fázi do 
zeminy F6-CI, jíl středně plastický. Celková délka vrtu je 3 metry. Sousední vrty se 
budou provádět v různých výškových úrovních (posun o 0,5 metru) z důvodu osazení 
převázky k hlavě kotvy. 
5.3.2 Montáž kotvy 
Montáž kotvy se provádí na staveništi. Kotevní délka táhla je opatřena 
pryžovými manžetami montovanými po 0,5 metrech a hadičkami pro transport injekční 
směsi. Hadičky jsou v místě průchodu manžetami opatřeny 2 otvory. Podél volné délky 
kotvy jsou hadičky fixovány obtočením lepicí páskou. 
5.3.3 Osazení kotvy 
Smontovaná kotva se může osadit do vyplácnutého vrtu. Vrt bude zaplněn 
cementovou zálivkou (c:v=2,5:1) a následně bude osazena kotva v co nejkratším čase. 
Kotva bude opatřena jedním centrátorem, jehož funkcí bude vystředit kotvu ve vrtu. Na 
hlavu kotvy se umístí převázka, která bude tvořena dvěma U profily. Ty budou 
zajišťovat spolupůsobení se záporami (mikrozáporami). 
5.3.4 Injektáž kotvy 
Injektáž bude provedena pomocí dvojice hadiček spojených přes pryžové 
manžety s táhlem. S injektáží lze začít nejdříve za 12 hodin od provedení osazení 
kotvy. Před injektáží se propláchne celý systém tak, že se jedna hadička připojí na 
přívod vody, a ta se nechá volně protékat druhou hadičkou. Po propláchnutí se hadička 
napojí na vysokotlaké čerpadlo a injekční směs se nechá volně proudit injekčním 
systémem. Jakmile začne směs vytékat ven druhou hadičkou, tak se tatáž hadička 
zaškrtí, čímž je zahájena injektáž. Kontroluje se tlak a spotřeba injekční směsi. Druhá 
fáze injektování se provádí nejdříve za 10 hodin po skončení první fáze. Celkem 
proběhnou 3 fáze. 
5.3.5 Napnutí kotvy 
Napínání kotev je možné nejdříve za 10 dnů od provedení injektáže. Bude 
prováděno napínacím zařízením vybaveným siloměry. Napínací zařízení bude napínat 
kotvu jako celek. 
 
 
55 
 
Technologický předpis pro kotvené pažení 
 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
            Pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci. Budou proškoleni s postupem prací a 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na stavbě bude vždy přítomný mistr. 
Tab. 15 Personální obsazení – pažení 
Název Počet Kvalifikace Práce 
Geodet 1x 
Oprávnění pro zeměměřičskou 
činnost, maturita 
Zaměření objektu, 
základové desky 
Asistent geodeta 1x Poučení Pomoc při 
zaměřování 
Řidič 2x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz zeminy 
Strojník – vrtná 
souprava 1x 
Strojní průkaz pro práci 
s vrtnou soupravou Zhotovení vrtů 
Strojník – nakladač 1x 
Strojní průkaz pro práci s 
nakladačem 
Nakládání zeminy, 
osazení zápor 
Vedoucí čety 1x Min. 3 roky praxe v oboru Dohlížení na přesný postup prací 
Pomocný dělník 3x Poučení Doplňkové práce 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
Podrobný popis strojů a pomůcek, technické parametry, důvod jejich nasazení a 
výpočet jsou uvedeny v kapitole „Návrh strojní sestavy“. 
7.1 Stroje 
1x vrtná souprava Bauer UBW09 
1x rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
2x nákladní automobil typu sklápěč Tatra T815-231S25/340 
1x autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM10C řady Light Line (obsah bubnu 7 m3), 
zajistí betonárka Cemex 
1x nákladní automobil Man TGS BL s hydraulickou rukou 
1x tahač Volvo FH 16 v kombinaci s podvalníkem Goldhofer STZ L5 
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7.2 Nářadí 
1x teodolit Zeiss Dahlta 010A 
1x nivelační sestava Pentax 28 
1x řetězová pila Husqvarna 372 XP 
1x úhlová bruska PWS 650 
Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, měřící pásma, metr, olovnice, 
vodováha, kolíky 
7.3 Pomůcky BOZP 
Každý pracovník bude mít: 
Pracovní helmu 
Pracovní oděv vč. pracovních bot 
Pracovní rukavice 
Reflexní vesta 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol, včetně měřících 
parametrů je popsán v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“. 
8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola bude obsahovat kontrolu projektové dokumentace, odstranění 
zelně, odstranění vrstvy navážek v místech, kde je potřeba, vytyčení důležitých bodů 
objektu a kontrolu pracovníků a jejich kvalifikace. 
8.2 Mezioperační kontrola 
V mezioperační kontrole se budou kontrolovat klimatické podmínky, stroje a 
jejich zaparkování, všechen materiál dodaný na stavbu, správné vytyčení vrtů a jejich 
provedení, přesnost osazení zápory a její zabetonování. Při výkopu stavební jámy se 
bude kontrolovat osazování pažin. U zemních kotev se bude kontrolovat jejich umístění 
dle projektové dokumentace, způsob provádění vrtů, zalití vrtu cementovou zálivkou, 
osazení kotvy, správná injektáž kotvy a její napnutí. 
 
57 
 
Technologický předpis pro kotvené pažení 
 
8.3 Výstupní kontrola 
Bude se kontrolovat zejména geometrická přesnost, kompletnost a stabilita 
provedeného pažení. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
58 
 
Technologický předpis pro kotvené pažení 
 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout 
v průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 
seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 
Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a 
vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně 
uvedeny v kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
Na ul. Božetěchova se nachází stromy ve stromořadí. Stávající vzrostlé stromy 
nebudou stavbou dotčeny. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad 
nebo stavební materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební 
techniky a manipulaci s ní. Kmeny stromů v okolí výstavby budou chráněny proti 
mechanickému poškození vypolštářovaným obedněním z fošen. Na prostor, kam 
zasahují kořeny, nebude ukládán žádný materiál, prvky zařízení staveniště apod.  
Odpady z výstavby 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán 
odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován 
mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, 
mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
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Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá. 
Přehled odpadů, které budou vznikat během zemních prací: 
Tab. 16 Výpis možných odpadů procesu pažení 
Kód 
odpadu 
Kategorie 
odpadu Popis 
Nakládání 
s 
odpadem 
17 01 01 O Beton 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 
17 09 03 N 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
2 
17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 1 
03 01 05 O Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
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20 03 03 O Uliční smetky 6 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, 
které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití 
nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
Nakládání s odpadními vodami ze staveniště je popsáno v oddíle „Napojení staveniště 
na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště“ 
Nakládání se zeminou je popsáno v oddíle „Deponie a mezideponie, nakládání se 
zeminou“ 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Druh stavby: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: ul. Božetěchova, Brno, 61200,  
parcely č.: 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 
Stavebník (Investor): Domoplan- Bytový dům Kadetka s.r.o. 
Brno, Údolní 11, 60200 
IČO: 29279178 
Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Božetěchova, které 
jsou v majetku investora. Staveniště je mírně svažité ve směru západovýchodním. 
Východní hranice je orientovaná do ulice Božetěchova, kde se nachází silnice I. třídy. 
Stavba propojuje vnitroblok komunikací funkční skupiny D mezi ulicemi Božetěchova a 
Metodějova. Podél této komunikace jsou navrženy jednotlivé sekce objektu. 
Řešeným objektem je bytový dům o třech sekcích (A, B, C). Každá sekce má 4 
nadzemní podlaží a poslední páté, ustoupené. Sekce mají společné podzemní podlaží, 
které slouží jako podzemní garáže. Výjezd z podzemních garáží je přes sekci A do 
ulice Božetěchova. Celkový počet bytů všech sekcí je 49. Zastavěná plocha podzemní 
části je 2514 m2, nadzemní části 903,6 m2. Celkový obestavěný prostor činí 25 090 m3. 
1.1.1 Zemní práce 
Bude odstraněna vrstva navážek do hloubky 0,6 až 1,4 metru. Vrstva navážek 
se nachází na celé ploše pozemku. Následně bude strojně zhotovena stavební jáma 
hloubky 4 až 5,8 metrů. Jáma bude opatřena záporovým a mikrozáporovým pažením. 
Stavba se nachází v zastavěném území, proto zápory a mikrozápory budou osazovány 
do vyhloubených vrtů. Pažení bude v celé ploše kotvené dočasnými, tyčovými kotvami 
o délce 3 metry (kořen kotvy délky 1,5 m). V místě bez svahování bude pažení 
dvojnásobně kotvené, v místech, kde se bude nacházet i svahování, bude pažení 
jednonásobně kotvené.  
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1.1.2 Založení objektu 
Stavba bude založena na železobetonové desce, která je v místě koncentrace 
napětí doplněna vrtanými pilotami, prováděnými technologií CFA. 
Deska bude v místě sloupů zesílena náběhy z prostého betonu, pod kterými 
budou provedeny hutněné štěrkové polštáře výšky 500mm. Štěrkové polštáře přesahují 
půdorysně zesílení desky o 500 mm. Pod celou základovou deskou bude proveden 
zhutněný štěrkový násyp tloušťky 150mm. 
1.1.3 Svislé konstrukce 
Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných tvarovek Porotherm 30 
P+D, vyzděné na tepelně izolační maltu systému Porotherm, opatřené kontaktním 
zateplovacím systémem se zateplením izolací z minerálních vláken v tloušťce 140mm. 
Nosné stěny a pilíře v 1.PP jsou monolitické železobetonové. V úrovni 1.NP a 
2.NP budou některé vnitřní nosné zdi z monolitického železobetonu (dle statického 
výpočtu).  
Ztužující jádra výtahových šachet jsou z monolitického železobetonu, obezděné 
zdivem z akustických cihel Porotherm 30 AKU P+D. Vnitřní nosné zdivo je navrženo 
z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D. Stěny mezi jednotlivými byty jsou 
z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D. Vnitřní příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 
11,5 P+D, tam kde jsou ve stěnách vedeny instalace pro vodu, z příčkovek Porotherm 
30 AKU P+D. 
1.1.4 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.PP je navržena ze stropního systému Spiroll. Stropní 
konstrukce nad ostatními nadzemními podlaží bude z monolitických desek. 
Průvlaky v 1.PP vynášející konstrukce vyšších podlaží a průvlaky nad okenními 
otvory jsou z monolitického železobetonu. Průvlaky a překlady v ostatních podlažích 
jsou navrženy ze systému Porotherm, popřípadě z ocelových válcovaných profilů. 
1.1.5 Střecha 
Střechy všech sekcí jsou navrženy jako zelené extenzivní a intenzivní – systém 
Optigreen. 
 
65 
 
Technologický předpis pro vrtané piloty CFA 
 
1.2 Obecné informace o procesu 
Piloty budou prováděny v místech koncentrace napětí dle projektové 
dokumentace. Budou prováděny vrtnou soupravou Casagrande B180 HD v kombinaci 
s čerpadlem betonu Mecbo Pulsar. Všechny vrtané piloty budou provedeny v průměru 
600mm, o délkách 8, 12, 14 a 16 metrů. Celkový počet pilot je 45. Beton používaný do 
pilot musí být tekuté konzistence, tj. S4 (zkouška sednutí kužele 160-210 mm). Výztuž 
bude na stavbu dovážena již ve zhotovených armokoších. 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1 Převzetí staveniště 
Investor předává staveniště zhotoviteli před zahájením všech prací - tj. před 
zahájením zemních prací. Staveniště bude převzato hlavním stavbyvedoucím 
dodavatelské firmy. Staveniště bude předávat investor, popř. jeho zástupce. Budou 
předány parcely č. 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 a veškerá 
projektová dokumentace, která bude schválená a ověřená. Dále bude předáno platné 
stavební povolení, dokumentace o vedení stávajících inženýrských sítí v místě 
staveniště a hlavních výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby. O předání 
staveniště bude sepsán řádný protokol a předání bude zaznamenáno do stavebního 
deníku. Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma pokračuje v další fázi výstavby, 
nedochází k fyzickému předání pracoviště od investora. 
2.2 Připravenost staveniště 
V prostoru staveniště se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizace i zdroj 
elektrické energie pro potřebu stavby. Příjezdová a přístupová cesta na staveniště 
bude zajištěna z ulice Božetěchova. Bude zhotoven sjezd do stavební jámy ve sklonu 
max. 10°. Na staveništi se budou nacházet potřebné buňky pro pracovníky, 
stavbyvedoucího a mistra, tj. kanceláře, šatny, buňka se sociálním zařízením a mobilní 
WC. Staveniště bude oplocené, a to do výšky min. 1,8 metru. 
Jsou zhotoveny veškeré zemí práce. Stavební jáma je vyhloubena do úrovně 
předepsané v dokumentaci (4 až 5,8 metru). Všechny plochy nacházející se ve 
stavební jámě budou mít odpovídající hloubku dle projektové dokumentace. Dále je 
zhotoveno záporové a mikrozáporové, kotvené pažení, a v místech dle projektové 
dokumentace svahování ve sklonu 1:0,3-0,4. 
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3. MATERIÁLY 
3.1 Materiály 
Podrobný výpočet množství materiálů je uveden v kapitole „Výkazy výměr - 1.varianta“. 
3.1.1 Beton C 30/37 
Beton pro betonáž pilot CFA bude konzistence S4 a bude mít zpracovatelnost 
danou stupněm sednutí kužele dle Abramse nejméně 190-210mm. Musí obsahovat 
především oblé kamenivo.  
Tab. 17 Výpis materiálu – Beton pilot 
Délka piloty (m) Počet pilot (ks) Množství betonu na 
jednu pilotu (m3) 
Množství betonu 
celkem (m3) 
8 13 2,26 29,38 
12 27 3,39 91,53 
14 1 3,96 3,96 
16 4 4,52 18,08 
Celkové množství betonu +5% 150 
 
3.1.2 Armokoše 
Armokoše jsou zhotoveny z oceli B500B.  Hlavní výztuž je tvořena profilem 
8x20 mm, třmínky jsou tvořeny profilem 6mm. Délka armokoše je vždy o 1 metr delší, 
než délka piloty. 
Tab. 18 Výpis materiálu – Armokoše 
Délka armokoše 
(m) 
Počet armokošů 
(ks) 
Hmotnost armokoše 
jedné piloty (kg) Hmotnost celkem (kg) 
9 13 188,53 2 450,89 
13 27 272,72 7 363,44 
15 1 315,01 315,01 
17 4 356,91 1 427,64 
 11 556,98 
 
3.1.3 Zemina 
Celkové množství zeminy vyvrtané z vrtů je 142,92 m3 v nenakypřeném stavu a 
168,65 m3 v nakypřeném stavu. Jedná se o zeminu tř. III. 
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3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Výrobny odkud bude materiál dovážen a jejich přesné adresy jsou uvedeny 
v kapitole „Návrh strojní sestavy – dopravní trasy“. 
Beton budou na stavbu dovážet dva autodomíchávače Schwing Stetter C3 
AM10C z betonárky CEMEX Brno, která je vzdálena 9,2 kilometru. Armokoše bude na 
stavbu dovážet nákladní automobil Man TGS BL s hydraulickou rukou. Budou na 
stavbu dováženy z armovny, která se nachází v Brně- Líšni, vzdálené 9,9 kilometru. 
Zeminu budou ze stavby odvážet dva nákladní automobily typu sklápěč Tatra T815-
231S25/340 o objemu korby 9m3. Skládka je od místa stavby vzdálena 9,7 kilometru. 
3.2.2 Sekundární doprava 
Beton bude do vrtu přepravován pomocí čerpadla MECBO PULSAR, který je 
v kombinaci s vrtnou soupravou. Čerpadlo bude zásobováno autodomíchávači 
Schwing Stetter C3 AM10C. Armokoše budou na stavbě přepravovány pomocí 
rypadlo-nakladače Caterpillar 432 F. Ten uchytí pomocí závěsů armokoš na hák a 
dopraví jej k vrtné soupravě. Následně budou vrtnou soupravou osazeny do vrtů. 
Zemina z vývrtků pilot bude pomocí rypadlo-nakladače Catepilla 432 F přemisťována 
na nákladní automobily Tatra a následně odvážena na skládku. 
3.3 Skladování 
Popis a umístění skladovacích ploch pro proces pilot je uveden ve výkrese č. 8. 
Armokoše budou skladovány ve stavební jámě (viz výkres č. 8). Budou 
skladovány na dřevěných trámcích na terénu. Můžou být skladovány maximálně 3 
armokoše nad sebou. Skladování bude zajištěno tak, aby nedošlo k mechanickému 
poškození výztuže ani k jejímu znehodnocení z důvodu znečištění látkami, které by 
mohly ovlivnit její soudržnost s betonem. Zemina z vývrtků bude odvážena všechna na 
skládku mimo staveniště. Na staveništi se z důvodu nedostatku místa nebude 
skladovat. Drobný materiál bude skladován v uzavřeném skladu. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Vrtací práce budou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek. Mohou 
být prováděny za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat. Nemohou být prováděny za 
nízké viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile dohlednost klesne pod 20 metrů.  
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Práce nebudou probíhat při větru vyšším jak 10 m/s. V případě dešťů, kdy dochází 
k rozvodnění terénu tak, že se stroje zabořují, budou práce přerušeny. 
Betonáž vrtu může probíhat v rozmezí teplot +5°C až +30°C. Jakmile klesne 
teplota pod +5°C, zastavuje se krystalizace betonu, proto v případě nižších teplot musí 
být beton vhodně upraven, například použitím cementu s rychlejším nárůstem tepla. 
Beton musí mít při ukládání teplotu +10°C až +30°C. Při dešti musíme chránit čerstvý 
beton plachtami, aby se nevymílala cementová složka betonu. Při ošetřování betonu 
vodou nesmí teplota vody, ani okolního prostředí klesnout pod +5°C. 
Práce budou probíhat v měsíci červnu. V tomto období se během dne 
nepředpokládá s poklesem teplot pod +5°C. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Vytyčení vrtu 
Geodet zaměří polohu všech budoucích pilot, která se zaznačí zatlučením 
betonářské výztuže o délce cca 0,5 metru. Výztuž se umístí do osy budoucí piloty.  
5.2 Přípravné práce 
Před započetím vrtání se musí provést kontrola míry opotřebení vrtného 
nástroje, aby nedošlo ke změně předepsaného průměru vrtu. Vrtná souprava se umístí 
nad místo budoucího vrtu. Pořadí provádění pilot a umístění vrtné soupravy je 
zhotoveno ve výkresové části dokumentace (výkres č.4). Je zvoleno tak, aby při 
provádění nebyly poškozeny již zhotovené, sousední piloty. 
5.3 Vrtání piloty 
Piloty budou vrtané, prováděny technologií CFA. Budou prováděny vrtnou 
soupravou CASAGRANDE B180 HD v kombinaci s čerpadlem betonu MECBO 
PULSAR. Vrtná souprava se umístí nad osu vrtu tak, aby se hrot vrtného nástroje 
dotýkal vyčnívající výztuže. Vrtací zařízení musí být ve svislé poloze. Ta se bude 
kontrolovat pomocí vodováhy, a to alespoň po každém odvrtaném metru. Jakmile je 
dosaženo svislé polohy, může soustava začít s vrtáním. Všichni přítomní pracovníci 
musí být minimálně 6 metrů od pracující vrtné soupravy. Vrt se musí provádět 
nepřerušovaně a plynule. Vrtný šnek vyhloubí pilotu do určité hloubky, která je určená 
projektovou dokumentací. Jakmile se dosáhne požadované hloubky, může se začít 
s betonáží. 
69 
 
Technologický předpis pro vrtané piloty CFA 
 
5.4 Betonáž piloty 
Bude použit beton C30/37, konzistence S4 (zkouška sednutí kužele 190-
210mm), který bude dovážen z betonárky CEMEX - Brno, vzdálené 6,7km. Beton musí 
mít teplotu v rozmezí +10°C až +30°C. Betonáž probíhá od dna piloty pomocí dutého 
dříku vrtáku uprostřed vrtného šneku. Ten je až do začátku betonáže uzavřen pomocí 
zátky tak, aby do něj nevnikala zemina. Do dříku je beton dopravován pomocí 
čerpadla, které zásobují autodomíchávače s betonem. Tlak betonu musí být větší než 
tlak zeminy.  Betonáž probíhá postupně při vytahování vrtáku a současně vynášení 
vývrtku. Musí probíhat plynule a bez přerušení, proto je nutné zajistit plynulý dovoz 
čerstvého betonu na stavbu. Kontroluje se, zda jsou shodné vytěžené vrstvy zeminy 
s geologickým průzkumem. Betonáž pokračuje tak dlouho, než znečištěný beton 
z horní části piloty přeteče přes projektovanou hlavu piloty – hlava piloty se vždy 
přebetonuje. 
5.5 Odstranění vývrtku 
Vývrtek se hromadí kolem budoucí hlavy piloty, kde jej postupně odstraňuje 
rypadlo-nakladač Caterpillar 432 F, který jej převáží na nákladní automobil typu 
sklápěč Tatra T815-231S25/340 o objemu korby 9m3. Vývrtek bude odvážen na 
skládku zeminy mimo staveniště, která je vzdálená 9,4 km. K dispozici budou dva 
nákladní automobily. 
5.7 Osazení armokoše 
Po vybetonování piloty bude osazen armokoš. Armokoš musí být osazen tak, 
aby byla dodržena jeho poloha dle projektové dokumentace, včetně jeho krytí. 
Minimální krytí výztuže je 50mm. Armokoš bude dopraven k vrtné soupravě pomocí 
rypadlo-nakladače. Následně bude upevněn na vrtnou soupravu a pomalu spouštěn do 
vrtu s čerstvým betonem. Armokoš se nesmí zavibrovávat, bude spouštěn vlastní 
vahou. Armokoš se zajistí proti poklesu na dno piloty pomocí trámků nebo klínů. 
Minimální výška výztuže vystupující z betonu je 2cm. 
5.6 Odbourání hlavy piloty 
Bude odbouraná znečištěná část hlavy piloty pomocí bouracího kladiva. 
Odbourání se provádí vždy až po zatvrdnutí betonu. Při odbourání se zajistí úplné 
odstranění znečištěného nebo nekvalitního betonu z hlavy piloty.  
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Odbourání zasahuje do takové hloubky, než je dosaženo výšky dle projektové 
dokumentace a v celé ploše piloty je kvalitní beton. Provádí se s mimořádnou 
opatrností. Nesmí se vytvořit trhliny, nebo se poškodit výztuž. 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
           Pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci. Budou proškoleni s postupem prací a 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na stavbě bude vždy přítomný mistr. 
Tab. 19 Personální obsazení – piloty 
Název Počet Kvalifikace Práce 
Geodet 1x 
Oprávnění pro zeměměřičskou 
činnost, maturita Zaměření pilot 
Asistent geodeta 1x Poučení Pomoc při 
zaměřování 
Řidič 2x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz zeminy 
Strojník – vrtná 
souprava 1x 
Strojní průkaz pro práci 
s vrtnou soupravou Zhotovení vrtů 
Strojník – nakladač 1x Strojní průkaz pro práci s 
nakladačem 
Nakládání zeminy, 
přeprava armokošů 
Vedoucí čety 1x Min. 3 roky praxe v oboru Dohlížení na 
přesný postup prací 
Pomocný dělník 3x Poučení Doplňkové práce 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
Podrobný popis strojů a pomůcek, technické parametry, důvod jejich nasazení a 
výpočet jsou uvedeny v kapitole „Návrh strojní sestavy“. 
7.1 Stroje 
1x vrtná souprava Casagradne B180 HD + čerpadlo Mecbo Pulsar 
1x rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
2x nákladní automobil typu sklápěč Tatra T815-231S25/340 
1x autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM10C řady Light Line (obsah bubnu 7 m3), 
zajistí betonárka Cemex 
1x nákladní automobil Man TGS BL s hydraulickou rukou 
1x tahač Volvo FH 16 v kombinaci s podvalníkem Goldhofer STZ L5 
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7.2 Nářadí 
1x teodolit Zeiss Dahlta 010A 
1x nivelační sestava Pentax 28 
1x úhlová bruska PWS 650 
1x svářečka Telwin Mastermig 220 
Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, měřící pásma, metr, olovnice, 
vodováha, kolíky 
7.3 Pomůcky BOZP 
Každý pracovník bude mít: 
Pracovní helmu 
Pracovní oděv vč. pracovních bot 
Pracovní rukavice 
Reflexní vesta 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol, včetně měřících 
parametrů je popsán v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“. 
8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola bude obsahovat kontrolu projektové dokumentace, příjezdové 
a přístupové cesty na staveniště, oplocení, označení staveniště, zařízení staveniště a 
kontrolu pracovníků a jejich kvalifikace. Dále se bude kontrolovat provedení výkopu, 
zejména správné hloubky, stabilita pažení a svahovaní a jejich kompletnost. 
8.2 Mezioperační kontrola 
V mezioperační kontrole se budou kontrolovat klimatické podmínky, stroje a 
jejich zaparkování, všechen materiál dodaný na stavbu, správné vytyčení osy vrtů a 
jejich provedení, betonáž vrtu a osazení výztuže. Bude se kontrolovat shodnost vrstev 
zeminy s inženýrsko-geologickým průzkumem. Nakonec se bude kontrolovat správné 
přebetonování hlavy piloty. 
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8.3 Výstupní kontrola 
Bude se kontrolovat zejména geometrická přesnost a kompletnost. Dále se 
bude kontrolovat správné odbourání hlavy piloty a nepoškozenost vyčnívající výztuže. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout 
v průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 
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seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 
Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a 
vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně 
uvedeny v kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
Na ul. Božetěchova se nachází stromy ve stromořadí. Stávající vzrostlé stromy 
nebudou stavbou dotčeny. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad 
nebo stavební materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební 
techniky a manipulaci s ní. Kmeny stromů v okolí výstavby budou chráněny proti 
mechanickému poškození vypolštářovaným obedněním z fošen. Na prostor, kam 
zasahují kořeny, nebude ukládán žádný materiál, prvky zařízení staveniště apod.  
Odpady z výstavby 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán 
odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován 
mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, 
mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá. 
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Přehled odpadů, které budou vznikat během zemních prací: 
Tab. 20 Výpis možných odpadů procesu pilot 
Kód 
odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Popis 
Nakládání 
s 
odpadem 
17 01 01 O Beton 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 
1 
17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
1 
03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
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Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, 
které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití 
nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
Nakládání s odpadními vodami ze staveniště je popsáno v oddíle „Napojení staveniště 
na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště“ 
Nakládání se zeminou je popsáno v oddíle „Deponie a mezideponie, nakládání se 
zeminou“ 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Druh stavby: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: ul. Božetěchova, Brno, 61200,  
parcely č.: 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 
Stavebník (Investor): Domoplan- Bytový dům Kadetka s.r.o. 
Brno, Údolní 11, 60200 
IČO: 29279178 
Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Božetěchova, které 
jsou v majetku investora. Staveniště je mírně svažité ve směru západovýchodním. 
Východní hranice je orientovaná do ulice Božetěchova, kde se nachází silnice I. třídy. 
Stavba propojuje vnitroblok komunikací funkční skupiny D mezi ulicemi Božetěchova a 
Metodějova. Podél této komunikace jsou navrženy jednotlivé sekce objektu. 
Řešeným objektem je bytový dům o třech sekcích (A, B, C). Každá sekce má 4 
nadzemní podlaží a poslední páté, ustoupené. Sekce mají společné podzemní podlaží, 
které slouží jako podzemní garáže. Výjezd z podzemních garáží je přes sekci A do 
ulice Božetěchova. Celkový počet bytů všech sekcí je 49. Zastavěná plocha podzemní 
části je 2514 m2, nadzemní části 903,6 m2. Celkový obestavěný prostor činí 25 090 m3. 
1.1.1 Zemní práce 
Bude odstraněna vrstva navážek do hloubky 0,6 až 1,4 metru. Vrstva navážek 
se nachází na celé ploše pozemku. Následně bude strojně zhotovena stavební jáma 
hloubky 4 až 5,8 metrů. Jáma bude opatřena záporovým a mikrozáporovým pažením. 
Stavba se nachází v zastavěném území, proto zápory a mikrozápory budou osazovány 
do vyhloubených vrtů. Pažení bude v celé ploše kotvené dočasnými, tyčovými kotvami 
o délce 3 metry (kořen kotvy délky 1,5 m). V místě bez svahování bude pažení 
dvojnásobně kotvené, v místech, kde se bude nacházet i svahování, bude pažení 
jednonásobně kotvené.  
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1.1.2 Založení objektu 
Stavba bude založena na železobetonové desce, která je v místě koncentrace 
napětí doplněna vrtanými pilotami, prováděnými technologií CFA. 
Deska bude v místě sloupů zesílena náběhy z prostého betonu, pod kterými 
budou provedeny hutněné štěrkové polštáře výšky 500mm. Štěrkové polštáře přesahují 
půdorysně zesílení desky o 500 mm. Pod celou základovou deskou bude proveden 
zhutněný štěrkový násyp tloušťky 150mm. 
1.1.3 Svislé konstrukce 
Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných tvarovek Porotherm 30 
P+D, vyzděné na tepelně izolační maltu systému Porotherm, opatřené kontaktním 
zateplovacím systémem se zateplením izolací z minerálních vláken v tloušťce 140mm. 
Nosné stěny a pilíře v 1.PP jsou monolitické železobetonové. V úrovni 1.NP a 
2.NP budou některé vnitřní nosné zdi z monolitického železobetonu (dle statického 
výpočtu).  
Ztužující jádra výtahových šachet jsou z monolitického železobetonu, obezděné 
zdivem z akustických cihel Porotherm 30 AKU P+D. Vnitřní nosné zdivo je navrženo 
z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D. Stěny mezi jednotlivými byty jsou 
z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D. Vnitřní příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 
11,5 P+D, tam kde jsou ve stěnách vedeny instalace pro vodu, z příčkovek Porotherm 
30 AKU P+D. 
1.1.4 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.PP je navržena ze stropního systému Spiroll. Stropní 
konstrukce nad ostatními nadzemními podlaží bude z monolitických desek. 
Průvlaky v 1.PP vynášející konstrukce vyšších podlaží a průvlaky nad okenními 
otvory jsou z monolitického železobetonu. Průvlaky a překlady v ostatních podlažích 
jsou navrženy ze systému Porotherm, popřípadě z ocelových válcovaných profilů. 
1.1.5 Střecha 
Střechy všech sekcí jsou navrženy jako zelené extenzivní a intenzivní – systém 
Optigreen. 
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1.2 Obecné informace o procesu 
Po zhotovení pilot bude následovat zhotovení základové desky. Práce 
započnou začištěním základové spáry, která se rozrušila pojížděním strojů při 
provádění pilot. Základová deska je monolitická, železobetonová, tloušťky 300 mm. 
Deska je vícestupňová (viz výkres č. 5), tomu je uzpůsoben i postup prací. V místech 
pod projektovanými sloupy, bude zesílena náběhy z prostého betonu. Pod náběhy 
budou vytvořeny hutněné štěrkové polštáře výšky 500 mm, které budou půdorysně 
přesahovat zesílení desky o 500 mm. Pod celou základovou deskou bude vytvořen 
zhutněný štěrkový násyp o tloušťce 150 mm a podkladní beton o tloušťce 100 mm.  
Základová deska se bude zhotovovat ve dvou fázích. V první fázi budou veškeré práce 
prováděny ve stavební jámě, následně bude odtěžen nájezd do stavební jámy, a druhá 
část základové desky bude zhotovována z vrchu, z ulice Božetěchova. 
Výztuž do desky bude vázána přímo na stavbě. Betonáž bude probíhat 
autočerpadlem, které budou zásobovat autodomíchávače z nedaleké betonárky. 
Schéma postupu prací a stání autočerpadla je znázorněno ve výkresové dokumentaci 
(výkres č. 5). 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1 Převzetí staveniště 
Investor předává staveniště zhotoviteli před zahájením všech prací - tj. před 
zahájením zemních prací. Staveniště bude převzato hlavním stavbyvedoucím 
dodavatelské firmy. Staveniště bude předávat investor, popř. jeho zástupce. Budou 
předány parcely č. 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 a veškerá 
projektová dokumentace, která bude schválená a ověřená. Dále bude předáno platné 
stavební povolení, dokumentace o vedení stávajících inženýrských sítí v místě 
staveniště a hlavních výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby. O předání 
staveniště bude sepsán řádný protokol a předání bude zaznamenáno do stavebního 
deníku. Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma pokračuje v další fázi výstavby, 
nedochází k fyzickému předání pracoviště od investora. 
2.2 Připravenost staveniště 
V prostoru staveniště se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizace i zdroj 
elektrické energie pro potřebu stavby.  
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Příjezdová a přístupová cesta na staveniště bude zajištěna z ulice Božetěchova. Bude 
zhotoven sjezd do stavební jámy ve sklonu max. 10°.  
Na staveništi se budou nacházet potřebné buňky pro pracovníky, 
stavbyvedoucího a mistra, tj. kanceláře, šatny, buňka se sociálním zařízením a mobilní 
WC. Staveniště bude oplocené, a to do výšky min. 1,8 metru. 
Jsou zhotoveny veškeré zemí práce. Stavební jáma je vyhloubena do úrovně 
předepsané v dokumentaci (4 až 5,8 metru). Všechny plochy nacházející se ve 
stavební jámě budou mít odpovídající hloubku dle projektové dokumentace. Dále je 
zhotoveno záporové a mikrozáporové, kotvené pažení, a v místech dle projektové 
dokumentace svahování ve sklonu 1:0,3-0,4. Jsou zhotoveny všechny piloty, včetně 
odbourání jejich hlavy. 
3. MATERIÁLY 
3.1 Materiály 
Podrobný výpočet množství materiálů je uveden v kapitole „Výkazy výměr - 1.varianta“. 
3.1.1 Štěrk 
Štěrk je určen pro zhutněný štěrkový násyp a pro hutněné štěrkové polštáře. 
Štěrk bude frakce 8 - 16 mm. Množství štěrku potřebného pro násyp je 498 m3. 
Množství štěrku, potřebného pro hutněné polštáře je 451 m3. Celkové množství štěrku 
dovezené na stavbu, včetně 5% ztratného je 997 m3. Množství štěrku je bráno 
s ohledem na hutnění, tzn. připočítáno 22%. 
3.1.2 Podkladní beton 
Podkladní beton je třídy pevnosti C 12/15, konzistence S3. Jeho celkové 
množství dovezené na stavbu bude 260 m3. 
3.1.3 PE fólie 
Bude potřeba 27 rolí PE fólie po 100 m2. 
3.1.4 Beton pro základovou desku 
Beton pro základovou desku je třídy pevnosti C 25/30. Konzistence betonu 
bude S3. Celkové množství betonu bude 964 m3. 
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3.1.5 Bednění 
Bednění pro štěrkový násyp bude provedeno z dřevěných desek tl. 30 mm o 
délce 2m. 
Tab. 21 Výpis materiálu – Bednění 
Výška (mm) Délka (mm) Množství (ks) 
550 2000 90 
1100 2000 24 
 
Jako doplňkový materiál k bednícím deskám budou potřeba latě o rozměrech 
40x20 mm, délky 2 metry. Jejich celkový počet je 114 ks. Jako vzpěry pro bednění 
budou použity tyče obdélníkového, uzavřeného profilu 25x15 mm. Tyče budou 
provedeny ve dvou délkách. Počet tyčí o délce 1100 mm je 180 ks a počet tyčí délky 
1500 mm je 48 ks. Dále bude potřeba 456 klínů. 
 Bednění pro základovou desku bude použito systémové od firmy Doka. 
Potřebné prvky bednění a jejich montáž stanoví firma dle doloženého projektu. 
3.1.6 Výztuž 
Výztuž do betonu je určená B500B. Bude dovážena v prutech, které budou 
vázány na stavbě. Krytí výztuže se zajistí betonovými distančními podložkami. Jejich 
přibližný počet je 49 tisíc kusů. 
Tab. 22 Výpis materiálu – Výztuž 
Ø výztuže Délka (mm) Množství (ks) Hmotnost 1ks (kg) Hmotnost 
celkem (t) 
14 mm 6600 4000 7,99 31,94 
14 mm 5400 1800 6,53 11,76 
14 mm 5800 3200 7,02 22,48 
 
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Výrobny odkud bude materiál dovážen a jejich přesné adresy jsou uvedeny 
v kapitole „Návrh strojní sestavy – dopravní trasy“. 
Dřevěné desky pro potřebu bednění a doplňkový materiál pro bednění budou 
dováženy z pily a armovny nákladním automobilem Tatra T815-231S25/340. 
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Beton budou na stavbu dovážet autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM10C 
z betonárky CEMEX Brno, která je vzdálena 9,2 kilometru. Bude na stavbu dovážen 
nepřetržitě, aby čerpadla pro betonovou směs byla neustále zásobována (budou 
zapotřebí 3 autodomíchávače). Výztuž bude na stavbu dovážet nákladní automobil 
Man TGS BL s hydraulickou rukou. Budou na stavbu dováženy z armovny, která se 
nachází v Brně- Líšni, vzdálené 9,9 kilometru. Štěrk bude dovážen nákladními 
automobily Tatra T815-231S25/340. K dispozici bude 7 nákladních automobilů.  
3.2.2 Sekundární doprava 
Beton bude do vrtu přepravován pomocí autočerpadla KCP 52ZX5-170. 
Čerpadlo bude zásobováno autodomíchávači Schwing Stetter C3 AM10C. Výztuž bude 
na stavbě přemísťována ručně. Štěrk bude na stavbě rozprostírat rypadlo-nakladač 
Caterpillar 432 F. S prvky bednění se bude manipulovat ručně. 
3.3 Skladování 
Popis a umístění skladovacích ploch pro proces pilot je uveden ve výkrese č. 9. 
Štěrk dovezený na stavbu se bude přímo rozprostírat po staveništi a dále 
zpracovávat. Množství štěrku, které bude potřeba na provedení 2. fáze základové 
desky, bude skladován ve stavební jámě viz. výkres č. 9. Výztuž bude na stavbu 
dovezena až po dokončení betonáže podkladního betonu. Skladovat se bude ve 
stavební jámě na již zhotoveném podkladním betonu. Výztuž bude možné na 
podkladní beton pokládat po dvou dnech technologické pauzy od betonáže. Výztuž 
potřebná pro 2. fázi základové desky bude skladována na zpevněné ploše skládky 
staveniště (viz. výkres č. 9). Prvky bednění se budou skladovat na zpevněné skládce 
staveniště. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Práce budou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek. Nemohou být 
prováděny za nízké viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile dohlednost klesne pod 20 
metrů. Práce nebudou probíhat při větru vyšším jak 10 m/s. V případě dešťů, kdy 
dochází k rozvodnění terénu tak, že se stroje zabořují, budou práce přerušeny. 
Betonáž může probíhat v rozmezí teplot +5°C až +30°C. Jakmile klesne teplota 
pod +5°C, zastavuje se krystalizace betonu, proto v případě nižších teplot musí být 
beton vhodně upraven, například použitím cementu s rychlejším nárůstem tepla. Beton 
musí mít při ukládání teplotu +10°C až +30°C. Při dešti musíme chránit čerstvý beton 
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plachtami, aby se nevymílala cementová složka betonu. Při ošetřování betonu vodou 
nesmí teplota vody, ani okolního prostředí klesnout pod +5°C. 
Práce budou probíhat v měsíci červenci a srpnu. V tomto období se během dne 
nepředpokládá s poklesem teplot pod +5°C. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
Práce budou probíhat postupně po jednotlivých výškových úrovních. Každá 
úroveň se nejdříve začistí a následně se doveze na tuto úroveň potřebné množství 
štěrku. Po dovozu štěrku se začne začišťovat následující úroveň. Při začišťování 
následující úrovně, se bude zhotovovat bednění předchozí úrovně a rozprostírání 
štěrku do celé plochy úrovně. Zhutňování násypu již probíhá bez závislosti na 
zhotovovaných úrovních. Takto se provedou všechny úrovně až po první místo stání 
autočerpadla. Následně se provede betonáž podkladního betonu již všech 
zhotovených úrovní. Provede se bednění základové desky, osadí výztuž a proběhne 
betonáž základové desky. Stejný postup se bude opakovat při zhotovování druhé části 
desky (po druhé stání autočerpadla). 
5.1 Začištění základové spáry 
Začištění bude provádět rypadlo-nakladač Caterpillar 432F, popřípadě může být 
doplněno i ruční prací. Bude se dbát na dodržení výškových úrovní dle PD. 
5.2 Bednění pro štěrkový násyp 
Detail bednění a podrobný popis je znázorněn ve výkresové dokumentaci 
(výkres č. 12 – Detail bednění). 
Hlavní prvky bednění jsou dřevěné desky, které se umístí do zlomu základové 
spáry. Deska bude zaklínovaná vždy dvěma klíny. Dále budou opatřeny v horní části 
dřevěnou latí, která bude sloužit jako opěra pro vzpěry. Jako vzpěry budou sloužit 
ocelové tyče obdélníkového průřezu, které se umístí šikmo a zaklínují se. Každá deska 
bude opatřena dvěma vzpěrami. Při realizaci bednění se zároveň bude rozprostírat 
štěrk za stěny bednění, proto nebudou nutné rozpěry. 
5.2 Štěrkový násyp 
Štěrkový násyp bude proveden v celé ploše budoucí základové desky, 
v tloušťce 150 mm. Rypadlo-nakladač bude štěrk rozprostírat po celé ploše, kde jej 
následně budou pracovníci upravovat. Štěrk se bude hutnit vibračními deskami.  
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5.3 Štěrkové polštáře 
Štěrkové polštáře budou zhotoveny v místech pod budoucími sloupy (viz. 
projektová dokumentace). Výška polštářů je 500 mm, půdorysné rozměry přesahují o 
500 mm rozšíření základové desky na všechny strany. Budou hutněny ve dvou 
vrstvách hutnící deskou. 
5.3 Podkladní beton 
Podkladní beton bude proveden v celé ploše tloušťky 100 mm. Bude použit 
beton C 12/15, konzistence S3. Podkladní beton nebude vyztužen. Betonáž bude 
probíhat výložníkem autočerpadla, které budou zásobovat autodomíchávače. Výložník 
budou usměrňovat dva betonáři. Betonáři budou čerstvou směs rozhrnovat pomocí 
lopat a hrábí. Beton bude hutněný ponorným vibrátorem, vibrační deskou a vibrační 
lištou dle možností a vhodnosti. Vibrování betonu bude probíhat tak dlouho, dokud na 
povrchu nevystoupí cementové mléko. Betonáž druhé části podkladního betonu, která 
bude následovat po odtěžení nájezdu do stavební jámy, bude prováděna z vrchu, z 
ulice Božetěchova. Stání autočerpadla je znázorněno ve výkrese č. 5. Po 
technologické pauze trvající min. 2 dny, bude položena PE fólie. 
5.2 Bednění základové desky 
Bednění pro základovou desku bude použito systémové od firmy Doka. Montáž 
bednění budou provádět specializovaní pracovníci této firmy. 
5.4 Položení výztuže 
Položení výztuže bude následovat po dvou dnech technologické pauzy od 
betonáže podkladního betonu. Výztuž bude vázána přímo na stavbě.  
Bude pokládaná železáři dle projektové dokumentace tak, aby bylo zajištěno její krytí a 
vzdálenosti mezi jednotlivými pruty. Krytí výztuže bude zajištěno betonovými 
distančními prvky. K jejímu spojení v místě křížení bude používán rádlovací drát. 
Stykování výztuže bude prováděno s přesahem 500 mm. Výztuž musí být čistá, 
neznečištěná zeminou a zbavena mastnot. 
5.5 Betonáž základové desky 
          Základová deska je tloušťky 300 mm. Bude použit beton C 25/30, konzistence 
S3.  
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Betonáž základové desky bude probíhat výložníkem autočerpadla, který budou 
usměrňovat dva betonáři. Ti budou dbát na dodržení max. dovolené výšky shozu 
betonové směsi, tj. 1,5 metru.  
             Směs musí být ukládána tak, aby nedošlo k posunutí výztuže. Betonáři budou 
čerstvou směs rozhrnovat pomocí lopat a hrábí. Beton bude hutněný ponorným 
vibrátorem, vibrační deskou a vibrační lištou dle možností a vhodnosti. Vibrování 
betonu bude probíhat tak dlouho, dokud na povrchu nevystoupí cementové mléko.  
Betonáž druhé části základové desky bude probíhat po odtěžení nájezdu z vrchu 
stavební jámy. 
5.5 Ochrana čerstvé betonové vrstvy 
Beton je nutné ošetřovat po dobu jeho hydratace. Teplota povrchu betonu musí 
být větší jak +5°C. Nesmí docházet k vysušování povrchu. Beton se bude vlhčit vodou, 
která bude mít minimální teplotu +5°C. 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
           Pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci. Budou proškoleni s postupem prací a 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na stavbě bude vždy přítomný mistr. 
Tab. 23 Personální obsazení – základová deska 
Název Počet Kvalifikace Práce 
Geodet 1x 
Oprávnění pro zeměměřičskou 
činnost, maturita 
Zaměření 
základové desky 
Asistent geodeta 1x Poučení Pomoc při 
zaměřování 
Řidič 8x Řidičský průkaz skupiny C Dovoz štěrku, 
odvoz zeminy 
Strojník – rypadlo, 
nakladač 1x 
Strojní průkaz pro práci 
s rypadlem, nakladačem 
Začištění základové 
spáry 
Betonář 2x Oprávnění, poučení, proškolení Betonáž 
Železář, vazač 2x Vazačský průkaz Položení výztuže 
Vedoucí čety 1x Min. 3 roky praxe v oboru Dohlížení na 
přesný postup prací 
Pomocný dělník 3x Poučení Doplňkové práce 
 
87 
 
Technologický předpis pro základovou desku 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
Podrobný popis strojů a pomůcek, technické parametry, důvod jejich nasazení a 
výpočet jsou uvedeny v kapitole „Návrh strojní sestavy“. 
7.1 Stroje 
1x rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
8x nákladní automobil typu sklápěč Tatra T815-231S25/340 
3x autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM10C řady Light Line (obsah bubnu 10 m3), 
zajistí betonárka Cemex 
1x čerpadlo KCP 52ZX5-170 
1x nákladní automobil Man TGS BL s hydraulickou rukou 
7.2 Nářadí 
1x teodolit Zeiss Dahlta 010A 
1x nivelační sestava Pentax 28 
1x řetězová pila Husqvarna 372 XP 
1x úhlová bruska PWS 650 
1x svářečka Telwin Mastermig 220 
1x hutnící pěch Bomag BT 65/4 
1x ponorný vibrátor Perles Hervisa CMP+AM35/4 
2x vibrační deska Lumag RP-700 
1x plovoucí vibrační lišta Barikell 
 
Sekery, palice, lopaty, rýče, rozhrnovače, krumpáče, kolečka, kladiva, měřící pásma, 
metr, olovnice, vodováha, kolíky 
7.3 Pomůcky BOZP 
Každý pracovník bude mít: 
Pracovní helmu 
Pracovní oděv vč. pracovních bot 
Pracovní rukavice 
Reflexní vesta 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol, včetně měřících 
parametrů je popsán v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“. 
8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola bude obsahovat kontrolu projektové dokumentace, příjezdové 
a přístupové cesty na staveniště, oplocení, označení staveniště, zařízení staveniště a 
kontrolu pracovníků a jejich kvalifikace. Dále se bude kontrolovat provedení výkopu, 
zejména správné hloubky, stabilita pažení a svahovaní. Následně se zkontroluje 
provedení pilot, jejich kompletnost, odbourání hlavy a nepoškozený stav. 
8.2 Mezioperační kontrola 
V mezioperační kontrole se budou kontrolovat klimatické podmínky, stroje a 
jejich zaparkování, všechen materiál dodaný na stavbu. Bude se kontrolovat provádění 
všech prací, tj. hutnění štěrkového násypu, jeho tloušťka, provádění štěrkových 
polštářů, betonáž podkladního betonu, osazení výztuže – zejména dodržení krytí a 
vzdáleností. Následně se bude kontrolovat průběh betonáže, hutnění betonu a 
ošetřování betonu. 
8.3 Výstupní kontrola 
Bude se kontrolovat zejména geometrická přesnost, pevnost a tvrdost. Dále se 
bude kontrolovat čistota a rovinnost povrchu. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
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Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout 
v průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 
seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 
Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a 
vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně 
uvedeny v kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
Na ul. Božetěchova se nachází stromy ve stromořadí. Stávající vzrostlé stromy 
nebudou stavbou dotčeny. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad 
nebo stavební materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební 
techniky a manipulaci s ní. Kmeny stromů v okolí výstavby budou chráněny proti 
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mechanickému poškození vypolštářovaným obedněním z fošen. Na prostor, kam 
zasahují kořeny, nebude ukládán žádný materiál, prvky zařízení staveniště apod.  
Odpady z výstavby 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán 
odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován 
mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, 
mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá. 
Přehled odpadů, které budou vznikat během zemních prací: 
Tab. 24 Výpis možných odpadů procesu základové desky 
Kód 
odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Popis 
Nakládání 
s 
odpadem 
17 01 01 O Beton 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
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17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 
1 
17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
1 
03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, 
které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití 
nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
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6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
Nakládání s odpadními vodami ze staveniště je popsáno v oddíle „Napojení staveniště 
na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště“ 
Nakládání se zeminou je popsáno v oddíle „Deponie a mezideponie, nakládání se 
zeminou“ 
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1. INFORMACE O STAVENIŠTI 
1.1 Identifikační údaje 
Druh stavby: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: ul. Božetěchova, Brno, 61200,  
parcely č.: 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 
sousední parcely č.: 556, 557, 558, 559, 564/1, 567/6, 567/1, 567/5, 
568/1, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 569, 570, 572, 574 
Stavebník (Investor): Domoplan- Bytový dům Kadetka s.r.o. 
Brno, Údolní 11, 60200 
IČO: 29279178 
1.2 Popis stavby 
Řešeným objektem je bytový dům o třech sekcích (A, B, C). Každá sekce má 4 
nadzemní podlaží a poslední páté, ustoupené. Sekce mají společné podzemní podlaží, 
které slouží jako podzemní garáže. Výjezd z podzemních garáží je přes sekci A do 
ulice Božetěchova. Celkový počet bytů všech sekcí je 49. Zastavěná plocha podzemní 
části je 2514 m2, nadzemní části 903,6 m2. Celkový obestavěný prostor činí 25 090 m3. 
První podzemní podlaží má z větší části zatravněnou střechu. 
Podél sekcí vede komunikace, spojující ulici Metodějovu a Božetěchovu, která 
bude sloužit především pro pěší (výjimečně bude jednosměrně pojížděna vozidly HZS, 
RZS, stěhování apod.). Součástí stavby jsou i přípojky a úpravy okolí. 
Stavba bude založena na železobetonové desce, která je v místě koncentrace 
napětí doplněna pilotami. Nosné konstrukce objektu budou monolitické, 
železobetonové. Obvodové a vnitřní zdivo bude z tvárnic Porotherm. 
1.3 Popis staveniště 
Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Božetěchova, které 
jsou v majetku investora. Staveniště je mírně svažité ve směru západovýchodním.  
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Pozemek je částečně zastavěný jednopodlažním objektem (stavba bude před 
započetím stavebních prací zdemolována), jinak je porostlý zelení. Východní hranice je 
orientovaná do ulice Božetěchova, kde se nachází silnice I. třídy. 
Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště bude z ulice Božetěchova. Ve výjimečných 
případech bude možné využívat vjezd z ulice Metodějova. Oplocení bude použito 
převážně původní (doplněné o textilii). V místech se původní oplocení nenachází, bude 
použito oplocení mobilní. 
Z důvodu nedostatku místa pro zařízení staveniště, bude po dohodě 
s majitelem pronajata část vedlejšího pozemku (parc. č. 574)  o ploše 265,4 m2. 
 
Obr. 1 Umístění staveniště. Obrázek slouží pouze pro orientaci. 
1.4 Doprava 
Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště bude z ulice Božetěchova. Ve výjimečných 
případech bude možné využívat vjezd z ulice Metodějova. 
Během etapy spodní stavby (výkopy, základy) bude zřízena provizorní rampa 
na úroveň dna stavební jámy, po které budou vozidla stavby vjíždět na staveniště. Tato 
rampa bude odstraněna po zhotovení 1. fáze základové desky, přičemž 2. fáze 
základové desky bude zhotovována z ulice Božetěchova. 
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Při provádění hrubé vrchní stavby sekcí A, B, C se budou vozidla stavby 
pohybovat po zhotoveném stropě 1.PP v místech, kde po dokončení stavby bude 
vytvořena komunikace pro pěší. Únosnost stropu se bude konzultovat se statikem. 
Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. To bude zajištěno 
umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby. 
1.4.1 Doprava mechanizace 
Stroje, které nejsou schopny se na stavbu dopravit samy po silničních 
komunikacích, bude na stavbu dovážet Tahač Volvo FH 16 v kombinaci s podvalníkem 
Goldhofer STZ L5. Přehled strojů vyžadující odvoz je popsán v kapitole Návrh strojní 
sestavy. 
1.4.2 Doprava zaměstnanců 
Staveniště se nachází v centru města Brna. Z tohoto důvodu nejsou kladeny 
speciální nároky na dopravu zaměstnanců. Jelikož je místo snadno dostupné i MHD, 
zaměstnanci se budou na místo staveniště dopravovat sami. 
1.5 Sítě technické infrastruktury 
Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před 
zahájením stavby i před zahájením stavby přípojek. O vytyčení sítí bude proveden 
záznam do stavebního deníku. Pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně 
seznámeni s polohou vedení. 
Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození 
sítí je nutno neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. 
Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení 
stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. 
Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál (pokud 
nedojde k dohodě se správcem sítě). 
Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení 
jejich sítí. Následně o tom bude sepsán protokol. 
Výkopové práce se v blízkosti vedení budou provádět ručně, ve vzdálenosti 1-
1,5 metru. 
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Při realizaci je nutno dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí, 
dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 
a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech 
sítí. 
Dále budou při projednávání a provádění stavby dodrženy ustanovení závazné 
vyhlášky 8/2009 Statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných 
prostranstvích ve městě Brně. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být 
realizovány v zimním období (od 1.12 do 28.2 následujícího roku). 
Vlastní realizaci přípojek inženýrských sítí, která bude znamenat zásah do 
silnice I. třídy na ul. Božetěchova, lze provést jedině na základě rozhodnutí o zvláštním 
užívání silnice (případně částečné uzavírky) v ul. Božetěchova, o které požádá 
zhotovitel stavebních prací v dostatečném předstihu zdejší úřad. 
Stavební práce v ochranném pásmu jednotlivých sítí je možné realizovat pouze 
při dodržení podmínek stanovených ve vyjádření jednotlivých správců sítí. 
2. ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ A ENERGIE 
V prostoru staveniště se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizaci i zdroj 
elektrické energie pro potřebu stavby. Nápojná a odběrová místa jsou zakresleny ve 
výkresech zařízení staveniště. 
2.1 Voda 
Voda pro zařízení stavby se bude odebírat z vodovodního řádu připojením na 
novou vodovodní přípojku HDPE100 v ul. Božetěchova, která bude zřízena pro 
zásobení budoucího objektu BD Kadetka. Přípojka se provede v předstihu na začátku 
stavby, do doby jejího zprovoznění se předpokládá prozatímní napojení stavby na 
stávající přípojku bývalého objektu popř. přes hydrantový nástavec (podmínky stanoví 
správce sítě). Měření bude umístěno u napojení. 
2.1.1 Výpočet spotřeby vody 
Qn = (Pn * kn) / (t * 3600) 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – spotřeba vody v l/den 
kn – koeficient nerovnoměrnosti – 2,7 
t – doba odběru vody – 8 hodin 
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2.1.1.1 Užitková voda 
 Zpracování, ošetřování betonu  10 l/m2 * 2489 m2 = 24 890 l 
Qnu = (24 890 * 2,7) / (8 * 3600) = 2,33 l/s 
2.1.1.2 Pitná voda 
 Pracovníci (bez sprchování)   30 l/os * 20 os = 600 l 
Qnp = (600 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,056 l/s 
Celkem – Qn = 2,33 + 0,056 + 20% = 2,86 l/s 
Při výpočtu spotřeby vody bylo uvažováno s prací nejvíce náročnou na spotřebu 
vody, tj. betonáž a ošetřování základové desky. Při vypočteném průtoku bude 
vyhovující potrubí PN10 – DN 40 s rychlostí průtoku 2,5 m/s. 
2.2 Elektrická energie 
Elektrická energie se bude čerpat z nově vybudované přípojky v ul. 
Božetěchova sloužící pro nový objekt BD Kadetka. Na přípojku se osadí provizorní 
elektroměrná a rozvodná skříň. Do doby jejího zprovoznění se bude el. energie 
odebírat podle dohody se správcem sítě pomocí staveništního připojení na jeho 
stávající rozvody NN v okolí stavby. Kabely budou vedeny v pastových chráničkách. 
V místech, kde je nutný pohyb strojů, budou vedeny v ocelových chráničkách. 
2.2.1 Výpočet spotřeby elektrické energie 
S = K / cosµ * (ß1 * ∑P1 + ß2 * ∑P2 + ß3 * ∑P3) 
S – maximální současný zdánlivý příkon v kW 
K – koeficient ztrát napětí v síti – 1,1 
ß1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů – 0,7 
ß2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení – 1,0 
ß3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8 
cosµ - průměrný účinek spotřebičů 
P1 – součet štítkových elektromotor 
 Bruska  7,2 kW 
 Svářečka  6,5 kW 
 Vibrátor  2,0 kW 
 2x Jeřáb  50 kW 
 Celkem  60,6 kW 
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P2 – součet výkonů venkovního osvětlení 
 Staveništní osvětlení  5 kW 
P3 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 
 3x Kancelář  1,125 kW 
 2x Šatny  0,75 kW 
 1x Sprchy  0,375 kW 
 2x Sklad  0,24 kW 
 Celkem  2,49 kW 
S = 1,1 / 0,7 * (0,7 * 60,6 + 1 * 5 + 0,8 * 2,49) = 77,65 kW 
2.3 Kanalizace 
Napojení kanalizace se provede do nově vybudované šachty kanalizace na 
nové přípojce pro napojení BD v ul. Božetěchova. Dešťová voda ze staveniště se bude 
odvádět podle nově navrhnutého řešení pro budoucí objekt (přes retenční nádrž 12 m3 
v 1.PP objektu do nové přípojky jednotné kanalizace). Do vybudování nového řešení 
bude odvod dešťových vod gravitačně vsakováním (současný stav). Odvádění 
srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, 
aby se zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné kontaminované 
odpadní vody budou předčištěny dle druhu znečištění. 
Buňky budou napojeny pouze na odvod vody z umyvadel a sprch. Odpadní 
vody budou do nápojného bodu kanalizace přečerpávány. WC se na staveništi osadí 
mobilní. 
3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní 
činnost se vybudují dočasné objekty (z typizovaných prostorových buněk), které budou 
obsahovat kanceláře vedení stavby, šatny pracovníků stavby a sprchy. Objekt bude 
uzpůsobený celoročnímu provozu. Buňky se budou usazovat na vyrovnané podloží 
zpevněné vrstvou štěrkopísku.  
V době výstavby se částečně (při stavbě poslední sekce plně) bude využívat i 
prostor v již zhotovených částech stavby sekcí B a C, a to pro hlavního dodavatele i 
subdodavatele.  
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Využívat prostor v nově vybudovaných objektech se bude po dohodě s investorem a za 
předpokladu, že užíváním nedojde k poškození již vybudovaných částí stavby. 
3.1 Provozní a sociální zařízení staveniště 
• 3x Kancelář – TOITOI BK1 (6 x 2,5m) 
Kontejnery budou určeny pro stavbyvedoucího, vedení stavby a technický dozor 
investora. Kanceláře budou umístěny nad buňkami šaten a sprch. 
 
Obr. 2 Stavební buňka ToiToi BK1 
Vnitřní vybavení: 
1x elektrické topidlo 
3x el. zásuvka 
okno s plastovou žaluzií 
Technická data: 
šířka: 2438 mm 
délka: 6058 mm 
výška: 2800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
• 2x Šatny – TOITOI BK1 (6 x 2,5m) 
Kontejnery budou sloužit jako šatna pro zaměstnance a k odpočinku během 
polední pauzy a k občerstvení. Typ buňky je stejný jako u kanceláří. Buňky budou 
umístěny na terénu, pod buňkami kanceláří. 
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• 1x Sprchy – TOITOI SK5 (6 x 2,5m) 
Kontejner bude sloužit pro zaměstnance k základním hygienickým potřebám. 
V kontejneru se nachází 5 sprch. Splaškové vody vytékající z kontejneru budou 
napojeny do nově vybudované šachty kanalizace na nové přípojce pro napojení BD 
v ul. Božetěchova. 
 
Obr. 3 Stavební buňka ToiToi SK5 
Vnitřní vybavení: 
5x sprchový box 
2x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
1x elektrické topidlo 
1x boiler 300l 
Technická data: 
šířka: 2438 mm 
délka: 6058 mm 
výška: 2800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
• 2x Skladový kontejner TOITOI LK1 (6 x 2,5m) 
Pro potřebu uskladnění materiálu a pomůcek budou využity skladovací kontejnery. 
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Obr. 4 Stavební buňka ToiToi LK1 
Technická data: 
šířka: 2438 mm 
délka: 6058 mm 
výška: 2591 mm 
• 2x WC TOITOI FRESH (1,2 x 1,2m) 
Vnitřní vybavení: 
fekální nádrž 250 litrů 
dvojité odvětrávání 
pisoár 
jeřábová oka 
Technická data: 
šířka: 120 cm 
hloubka: 120 cm 
výška: 230 cm 
hmotnost: 82 kg 
• Venkovní skládka 
Venkovní skládka bude na staveništi pouze jedna, a to o ploše 46,4 m2. Bude se 
nacházet na sousedním, soukromém pozemku, který bude po dohodě s majitelem 
pronajat. Skládka bude zpevněná štěrkem a odvodněná. 
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3.2 Výrobní zařízení staveniště 
Pro výrobní zařízení staveniště budou vybudovány dvě míchací centra, 
umístěné v blízkosti budovaných sekcí (viz. výkres č.6 zařízení staveniště). Budou 
sloužit převážně pro přípravu maltových směsí (s vertikálními sily pro sypké materiály). 
Předpokládá se, že betonové směsi budou na stavbu dováženy. S budováním 
výroben se na staveništi neuvažuje. 
3.3 Ostatní zařízení staveniště 
• Elektrický rozvaděč HM 422/FI/EL 
Elektrický rozvaděč bude sloužit pro rozvod elektrické energie. Připojovací kabel 
s elektrickou energií, který vede k rozvaděči, je nutné chránit před pojezdem strojů. 
Popis: 
Připojení:  přívod 5/32 A 
Zásuvky:  4x 230 V/16 A 
  2x 400 V/16 A 
  2x 400 V/32 A 
Rozměry:  640 x 1060 mm 
Měření:  do 63 A 
                                                                                           Obr. 5 Staveništní rozvaděč 
• Vysokotlaký čistič 
Vysokotlaký čistič bude sloužit na mytí znečištěných kol automobilů vyjíždějících ze 
stavby. 
Popis: 
Tlak (bar/MPa): Max. 20-110/2-11 
Průtok (l/h): Max. 400 
Max. teplota přívodní vody (°C): 40 
Příkon (kW): 1,6 
Hmotnost bez příslušenství (kg): 5,5 
Obr. 6 Vysokotlaký čistič 
 
105 
 
Technická zpráva zařízení staveniště 
 
• Mobilní oplocení TOITOI City 2,9m 
Staveniště bude souvisle oploceno tak, aby byla zajištěna ochrana osob, stavby a 
zařízení. Ve větší části obvodu staveniště bude použito stávající oplocení. V místech, 
kde se oplocení nenachází, bude použito oplocení mobilní. Oplocení se provede jako 
plné, při využití stávajícího oplocení se původní oplocení opatří textilií. Všechny vstupy 
na staveniště budou označeny výstražnými tabulkami „zákaz vstupu na staveniště“. 
Oplocení bude označeno tak, aby bylo viditelné i za snížené viditelnosti reflexními 
prvky. 
Vedlejší staveniště mimo stálé oplocení budou zřetelně označeny a částečně 
ohrazeny mobilním nebo dočasným ohrazením, aby byla zajištěna ochrana osob, 
stavby a zařízení. 
Technická data: 
rám: horizontální L profil 60x40 mm,  
        síla stěny 2 mm 
výplň rámu: kovový trapézový plech 
průměr trubky: 42 mm vertikálně 
rozměr pole: 2835 x 2080 mm 
hmotnost: 32 kg 
Obr. 7 Mobilní oplocení 
• Popelnice 
Na staveništi budou k dispozici 3 popelnice pro tříděný odpad pro plast, papír a 
sklo. 
• Kontejner 
Plastový kontejner bude sloužit pro směsný komunální odpad. 
4. USPOŘÁDÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu přilehlých 
komunikací, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám.  
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Bude vybudováno souvislé oplocení staveniště (dle výkresu zařízení staveniště), aby 
byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny vstupy na staveniště budou 
označeny výstražními tabulkami „Zákaz vstupu na staveniště“.  
 
 
 
 
Obr. 8 Značka zařízení staveniště – zákaz vstupu 
Obchůzné a objízdné trasy budou vyznačeny i pro dobu snížené viditelnosti. 
Vedlejší staveniště bude zřetelně označeno a ohrazeno dočasným ohrazením proti 
možnému vstupu nepovolaných osob. 
V době, kdy bude u objektu instalováno lešení, pracovní plošiny nebo práce 
s osobním zajištěním ve výškách, je třeba zajistit bezpečný provoz v okolí pod 
prováděnými pracemi. Za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukce 
zasahující do komunikace opatřena výstražným červeným světlem. Zemina z výkopů 
nesmí zasahovat do průjezdného pruhu komunikace. 
Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. To bude zajištěno 
čištěním automobilů před odjezdem ze stavby. Čistící místo je označené ve výkresech 
zařízení staveniště. Čištění vozovek a chodníků, znečištěných stavbou, bude 
prováděno průběžně. Dodavatel stavby je zodpovědný za zajištění řádné údržby a 
sjízdnosti všech jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu 
probíhajících stavebních prací. Jakékoli zásahy do silnice I. třídy na ulici Božetěchova 
(např. umístění přechodného dopravního značení) musí být projednány s příslušným 
silničním správním úřadem. 
 
 
 
 
Obr. 9 Použité značky přechodného dopravního značení 
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Provoz po okolních komunikacích zůstane zachován po celou dobu výstavby. 
Výstavbou nesmí být narušena plynulost a bezpečnost provozu na linkách MHD. 
Trasy chodců v okolí výstavby povedou po stávajících chodnících a 
přechodech. Tím budou zachovány stávající možnosti pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Pouze v době krátkodobých vedlejších stavenišť 
(budování přípojek, okolní úpravy) může dojít k omezení. Obchůzné trasy povedou po 
protějších chodnících. Veškeré výkopy mimo trvalé oplocení staveniště budou řádně 
ohrazeny a označeny i pro dobu snížené viditelnosti. Po celou dobu provádění 
výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců v místě výstavby. 
5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu se uvedou potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení. Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. 
Pracovníci, kteří jednotlivé procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost. Musí být vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými 
pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované 
technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 
Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. 
Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly budou 
uschovány. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
6.1 Ochrana zeleně a půdy 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
Na ul. Božetěchova se nachází stromy ve stromořadí. Stávající vzrostlé stromy 
nebudou stavbou dotčeny. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad 
nebo stavební materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební 
techniky a manipulaci s ní. 
Kmeny stromů v okolí výstavby budou chráněny proti mechanickému poškození 
vypolštářovaným obedněním z fošen. Na prostor, kam zasahují kořeny, nebude 
ukládán žádný materiál, prvky zařízení staveniště apod. Podrobněji jsou opatření 
uvedeny v ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech. 
6.2 Ochrana proti hlukům a vibracím 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména vyhláškou 
č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
nařízení vlády č. 272/2011. 
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Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí budou stavební 
činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, prováděny  od 7:00 do 17:00 hod. 
Opatření proti hluku budou následující. V průběhu výstavby umisťovat hlučné 
stroje co nejdále od chráněných prostor (okolních obytných domů). Osazení výplní 
otvorů ve fasádě novostavby co nejdříve, aby práce probíhaly uvnitř uzavřeného 
objektu (větrání zajisti na jinou stranu, než jsou obydlené pokoje okolních domů). Bude 
používáno zvukově izolačních krytů na příslušné stroje. Budou používána v co nejvyšší 
míře elektrická zařízení a nářadí. 
6.3 Ochrana ovzduší proti prašnosti 
Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost 
dodržením následujících opatření. Na staveništi bude zhotoveno mobilní plné oplocení. 
V místech, kde bude použito oplocení stávající, bude doplněno textilií. Převoz 
jemnozrnného, prašného materiálu bude prováděn na „oplachtovaných“ korbách 
nákladních automobilů. Bude zamezeno prašnosti pravidelným kropením prostoru 
staveniště a stavebních komunikací, popřípadě i jinými způsoby. Bude minimalizován 
rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu. Při výjezdu ze staveniště budou vozidla 
očištěna. U výjezdu bude čistící zóna. Při vytápění objektů zařízení staveniště a při 
zahřívání konstrukcí prováděných v zimním období musí být dávána přednost 
dodávkám tepla z plynových a elektrických spotřebičů před lokálními topnými zdroji 
pomocí uhlí, nafty nebo oleje. Pro snížení prašnosti v okolí staveniště se bude 
pravidelně při teplém a větrném počasí častěji odstraňovat z komunikací okolo stavby 
metením případné znečištění od stavby a stavební dopravy. 
6.4 Ochrana proti oslňování způsobovaných stavbou 
Osvětlení zařízení staveniště a stavebních ploch bude směřováno směrem od 
oken obytných budov a tak, aby neoslňovalo řidiče na sousedních komunikacích 
Božetěchova a Metodějova. 
6.5 Odpady z výstavby 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán 
odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován 
mimo staveniště. 
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Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, 
mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem, který bude vznikat při stavební činnosti, při jeho 
přepravě a odstraňování, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá. 
Přehled odpadů, které budou vznikat během výstavy: 
Demoliční práce na stávajících objektech budou v době výstavby provedeny na 
základě předchozího projektu a povolení. 
Tab. 23 Výpis možných odpadů během výstavby 
Kód 
odpadu 
Kategorie 
odpadu Popis 
Nakládání 
s 
odpadem 
17 01 01 O Beton 1 
17 01 02 O Cihly 1 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1 
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramiky neuvedené pod číslem 17 01 06 
1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 
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17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 1 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 7 
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 1 
17 09 03 N 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
2 
17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 1 
03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 5 
08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 7 
08 01 12 O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 01 11 5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 7 
15 02 02 N 
Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 
7 
16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 7 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
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Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, 
které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití 
nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Druh stavby: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: ul. Božetěchova, Brno, 61200,  
parcely č.: 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 
Stavebník (Investor): Domoplan- Bytový dům Kadetka s.r.o. 
Brno, Údolní 11, 60200 
IČO: 29279178 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Jedná se o výstavbu bytového domu. Dům má společné 1.PP, které slouží jako 
podzemní garáže a tři nadzemní sekce A,B,C. Všechny sekce mají výšku čtyři podlaží 
a páté částečné, ustoupené. Vjezd a výjezd z garáží je umístěn v sekci A a směřuje do 
ulice Božetěchova. První podzemní podlaží má z větší části zatravněnou střechu. 
Podél sekcí vede komunikace, spojující ulici Metodějovu a Božetěchovu, která 
bude sloužit především pro pěší (výjimečně bude jednosměrně pojížděna vozidly HZS, 
RZS, stěhování apod.). Součástí stavby jsou i přípojky a úpravy okolí. 
3. INFORACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 
Staveniště se nachází v zastavěné části města na ulici Božetěchova. Pozemek 
stavby je v mírném svahu, částečně zastavěný jednopodlažním objektem (stavba bude 
před započetím stavebních prací zdemolována), jinak je porostlý zelení. 
Staveniště bude v rámci přípravy území pro výstavbu připraveno odstraněním zeleně. 
4. PŘÍJEZDY A PŘSTUPY NA STAVENIŠTĚ, DOPRAVNÍ TRASY 
Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní trasa 
staveništní dopravy bude s ohledem na co nejmenší zatížení oblasti. Vjezd a výjezd ze 
staveniště je situován směrem na ulici Božetěchovu. 
Hlavní zásobování stavby bude v jednotlivých fázích probíhat takto: 
Během etapy spodní stavby (výkopy, základy) bude zřízena provizorní rampa 
na úroveň dna stavební jámy, po které budou vozidla stavby vjíždět na staveniště. 
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Tato rampa bude odstraněna po zhotovení 1. fáze základové desky, přičemž 2. fáze 
základové desky bude zhotovována z ulice Božetěchova. 
Při provádění hrubé vrchní stavby sekcí A, B, C se budou vozidla stavby 
pohybovat po zhotoveném stropě 1.PP v místech, kde po dokončení stavby bude 
vytvořena komunikace pro pěší. Únosnost stropu se bude konzultovat se statikem. 
Dopravní řešení včetně užití přechodného dopravního značení bude předem 
projednáno, odsouhlaseno a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při 
jednání o zvláštní užívání komunikace. Dopravní značení bude objemově 
nejvýznamnější v době výkopových prací a dopravě betonu během hrubé stavby. 
Hmotnost staveništních vozidel uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené 
hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2002 Sb. o schvalování technické 
způsobilosti vozidel, rovněž bude odpovídat maximální povolené hmotnosti dle 
aktuálního dopravního značení. 
Provoz po ulicích Božetěchova a Metodějova zůstane zachován po celou dobu 
výstavby (po dobu výstavby nebude narušena plynulost a bezpečnost tras 
autobusových linek MHD). Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního 
zákona. To bude zajištěno umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze 
stavby. 
5. PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
5.1 Oplocení a ochrana staveniště 
Staveniště bude souvisle oploceno ve výšce min. 1,8 metru tak, aby byla 
zajištěna ochrana osob, stavby a zařízení. Ve větší části obvodu staveniště bude 
použito stávající oplocení. V místech, kde se oplocení nenachází, bude použito 
oplocení mobilní. Oplocení se provede jako plné, při využití stávajícího oplocení se 
původní oplocení opatří textilií. Všechny vstupy na staveniště budou označeny 
výstražnými tabulkami „zákaz vstupu na staveniště“. Oplocení bude označeno tak, aby 
bylo viditelné i za snížené viditelnosti reflexními prvky. 
Vedlejší staveniště mimo stálé oplocení budou zřetelně označeny a částečně 
ohrazeny mobilním nebo dočasným ohrazením, aby byla zajištěna ochrana osob, 
stavby a zařízení. 
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5.2 Deponie a mezideponie, nakládání se zeminou 
Vzhledem k nedostatku místa na staveništi a z důvodů nepředpokládaného 
využití zeminy se bude veškerá zemina vytěžená ze stavební jámy odvážet na skládku 
mimo staveniště, která je vzdálená 9,7 km. U výkopů sítí se na místě ponechá pouze 
materiál vhodný pro zpětný zásyp, který bude skladován v blízkosti výkopu. Ornice na 
finální zahradní a sadovnické úpravy se bude na konci stavby přivážet. 
5.3 Využití nově budovaných objektů nebo stávajících objektů pro 
účely zařízení staveniště 
Pro potřeby zařízení staveniště se předpokládá, že se bude využívat části 
prostor v již vybudované stavbě, a to jak pro šatny a administrativní zázemí stavby, tak 
pro sklady (dle možného zatížení konstrukcí). Využívání bude možné za předpokladu, 
že užíváním nedoje k poškození již vybudovaných části stavby. 
5.4 Prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí, skladovací 
a výrobní prostory 
Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní 
činnost se vybudují dočasné objekty (z typizovaných prostorových buněk), které budou 
obsahovat kanceláře vedení stavby a šatny pracovníků stavby. Objekt bude 
uzpůsobený celoročnímu provozu. Buňky se budou usazovat na vyrovnané podloží 
zpevněné vrstvou štěrkopísku.  
V době výstavby se částečně (při stavbě poslední sekce plně) bude využívat i 
prostor v již zhotovených částech stavby sekcí B a C, a to pro hlavního dodavatele i 
subdodavatele. Využívat prostor v nově vybudovaných objektech se bude po dohodě 
s investorem a za předpokladu, že užíváním nedojde k poškození již vybudovaných 
částí stavby. 
U objektů šaten budou umístěny 2 mobilní WC (dle počtu pracovníků se počet 
zvýší). 
V blízkosti stavby budou osazeny dva uzavřené sklady (viz. výkresy zařízení 
staveniště). Účelově se během výstavby budou zřizovat a využívat provizorní 
skladovací plochy dle potřeb jednotlivých etap a dodavatelů. Sypké materiály budou 
ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
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Pro výrobní zařízení staveniště budou vybudovány dvě míchací centra, 
umístěné v blízkosti budovaných sekcí (viz. výkres č.6 zařízení staveniště). Budou 
sloužit převážně pro přípravu maltových směsí (s vertikálními sily pro sypké materiály). 
Předpokládá se, že betonové směsi budou na stavbu dováženy. S budováním 
výroben se na staveništi neuvažuje. 
5.5 Vnitrostaveništní doprava 
Během etapy spodní stavby (výkopy, základy) bude zřízena provizorní rampa 
na úroveň dna stavební jámy, po které budou vozidla stavby vjíždět na staveniště. Tato 
rampa bude odstraněna po zhotovení 1. fáze základové desky, přičemž 2. fáze 
základové desky bude zhotovována z ulice Božetěchova. Následně bude zhotovena 
provizorní rampa na úroveň podlahy 1.PP, která bude sloužit jako vjezd do stavební 
jámy. 
Při provádění hrubé vrchní stavby sekcí A, B, C se budou vozidla stavby 
pohybovat po zhotoveném stropě 1.PP v místech, kde po dokončení stavby bude 
vytvořena komunikace pro pěší. Únosnost stropu se bude konzultovat se statikem. 
Pro vertikální dopravu materiálu se počítá s vybudováním dvou věžových jeřábů 
a nákladních výtahů. Jeřáb bude mít dosah 32 metrů. Další obsluha bude prováděna 
autojeřáby. 
5.6 Vedlejší staveniště 
Při budování přípojek sítí a při úpravě okolních zpevněných ploch vzniká 
potřeba vedlejších stavenišť, které se provedou v nezbytně nutném rozsahu a 
minimálním čase. 
6. NAPOJNÍ STAVENIŠTĚNA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ APOD. 
V prostoru staveniště se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizaci i zdroj 
elektrické energie pro potřebu stavby. 
Elektrická energie se bude čerpat z nově vybudované přípojky v ul. 
Božetěchova sloužící pro nový objekt BD Kadetka. Na přípojku se osadí provizorní 
elektroměrná a rozvodná skříň. Do doby jejího zprovoznění se bude el. energie 
odebírat podle dohody se správcem sítě pomocí staveništního připojení na jeho 
stávající rozvody NN v okolí stavby. 
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Voda pro zařízení stavby se bude odebírat z vodovodního řádu připojením na 
novou vodovodní přípojku HDPE100 v ul. Božetěchova, která bude zřízena pro 
zásobení budoucího objektu BD Kadetka. Přípojka se provede v předstihu na začátku 
stavby,do doby jejího zprovoznění se předpokládá prozatímní napojení stavby na 
stávající přípojku bývalého objektu popř. přes hydrantový nástavec (podmínky stanoví 
správce sítě). Měření bude umístěno u napojení. 
Napojení kanalizace se provede do nově vybudované šachty kanalizace na 
nové přípojce pro napojení BD v ul. Božetěchova. Dešťová voda ze staveniště se bude 
odvádět podle nově navrhnutého řešení pro budoucí objekt (přes retenční nádrž 12 m3 
v 1.PP objektu do nové přípojky jednotné kanalizace). Do vybudování nového řešení 
bude odvod dešťových vod gravitačně vsakováním (současný stav). Odvádění 
srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, 
aby se zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné kontaminované 
odpadní vody budou předčištěny dle druhu znečištění. 
Buňky budou napojeny pouze na odvod vody z umyvadel a sprch. Odpadní 
vody budou do nápojného bodu kanalizace přečerpávány. WC se na staveništi osadí 
mobilní. 
Nápojná a odběrová místa jsou zakresleny ve výkresech zařízení staveniště. 
7. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před 
zahájením stavby i před zahájením stavby přípojek. O vytyčení sítí bude proveden 
záznam do stavebního deníku. Pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně 
seznámeni s polohou vedení. 
Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození 
sítí je nutno neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. 
Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení 
stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. 
Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál (pokud 
nedojde k dohodě se správcem sítě). 
Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení 
jejich sítí. Následně o tom bude sepsán protokol. 
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Výkopové práce se v blízkosti vedení budou provádět ručně, ve vzdálenosti 1-
1,5 metru. 
Při realizaci je nutno dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí, 
dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 
a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech 
sítí. Dále budou při projednávání a provádění stavby dodrženy ustanovení závazné 
vyhlášky 8/2009 Statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných 
prostranstvích ve městě Brně. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být 
realizovány v zimním období (od 1.12 do 28.2 následujícího roku). 
Vlastní realizaci přípojek inženýrských sítí, která bude znamenat zásah do 
silnice I. třídy na ul. Božetěchova, lze provést jedině na základě rozhodnutí o zvláštním 
užívání silnice (případně částečné uzavírky) v ul. Božetěchova, o které požádá 
zhotovitel stavebních prací v dostatečném předstihu zdejší úřad. 
Stavební práce v ochranném pásmu jednotlivých sítí je možné realizovat pouze 
při dodržení podmínek stanovených ve vyjádření jednotlivých správců sítí. 
8. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ OSOB, 
NUTNÉ ÚPRAVY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
A ORIENTACE 
Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu přilehlých 
komunikací, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Bude 
vybudováno souvislé oplocení staveniště (dle výkresu zařízení staveniště), aby byla 
zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny vstupy na staveniště budou 
označeny výstražními tabulkami „Zákaz vstupu na staveniště“. Obchůzné a objízdné 
trasy budou vyznačeny i pro dobu snížené viditelnosti. Vedlejší staveniště bude 
zřetelně označeno a ohrazeno dočasným ohrazením proti možnému vstupu 
nepovolaných osob. 
V době, kdy bude u objektu instalováno lešení, pracovní plošiny nebo práce 
s osobním zajištěním ve výškách, je třeba zajistit bezpečný provoz v okolí pod 
prováděnými pracemi. Za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukce 
zasahující do komunikace opatřena výstražným červeným světlem. Zemina z výkopů 
nesmí zasahovat do průjezdného pruhu komunikace. 
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Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. To bude zajištěno 
čištěním automobilů před odjezdem ze stavby. Čistící místo je označené ve výkresech 
zařízení staveniště. Čištění vozovek a chodníků, znečištěných stavbou, bude 
prováděno průběžně. Dodavatel stavby je zodpovědný za zajištění řádné údržby a 
sjízdnosti všech jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu 
probíhajících stavebních prací. Jakékoli zásahy do silnice I. třídy na ulici Božetěchova 
(např. umístění přechodného dopravního značení) musí být projednány s příslušným 
silničním správním úřadem. 
Provoz po okolních komunikacích zůstane zachován po celou dobu výstavby. 
Výstavbou nesmí být narušena plynulost a bezpečnost provozu na linkách MHD. 
Trasy chodců v okolí výstavby povedou po stávajících chodnících a 
přechodech. Tím budou zachovány stávající možnosti pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Pouze v době krátkodobých vedlejších stavenišť 
(budování přípojek, okolní úpravy) může dojít k omezení. Obchůzné trasy povedou po 
protějších chodnících. Veškeré výkopy mimo trvalé oplocení staveniště budou řádně 
ohrazeny a označeny i pro dobu snížené viditelnosti. Po celou dobu provádění 
výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců v místě výstavby. 
9. USPŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOS STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ  
Ochrana veřejných zájmů je začleněna do kapitol ochrana životního prostředí a 
kapitol věnujících se bezpečnosti a ochraně zdraví. 
10. STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADJÍCÍ OHLÁENÍ, JEJICH 
POPIS 
Touto stavbou budou osazované buňky na staveništi pro zázemí pracovníků 
stavby. Jedná se o typizované prostorové buňky osazené na vyrovnané ploše 
zpevněné štěrkopískem. Budování dalších staveb vyžadujících ohlášení se 
nepředpokládá. 
Zařízení staveniště je spolu se stavbou hlavním předmětem žádosti o stavební 
povolení. Předpokládá se, že stavební úřad všechny stavby zařízení staveniště 
projedná v režimu stavby hlavní. 
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11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI POVÁDĚNÍ STAVBY 
Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu se uvedou potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení. Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. 
Pracovníci, kteří jednotlivé procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost. Musí být vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými 
pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované 
technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 
Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. 
Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly budou 
uschovány. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
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Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
12. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ, PODMÍNKY 
OCHRANY 
12.1 Ochrana zeleně a půdy 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
Na ul. Božetěchova se nachází stromy ve stromořadí. Stávající vzrostlé stromy 
nebudou stavbou dotčeny. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad 
nebo stavební materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební 
techniky a manipulaci s ní. 
Kmeny stromů v okolí výstavby budou chráněny proti mechanickému poškození 
vypolštářovaným obedněním z fošen. Na prostor, kam zasahují kořeny, nebude 
ukládán žádný materiál, prvky zařízení staveniště apod. Podrobněji jsou opatření 
uvedeny v ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech. 
12.2 Ochrana proti hlukům a vibracím 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména vyhláškou 
č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
nařízení vlády č. 272/2011. 
Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí budou stavební 
činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, prováděny  od 7:00 do 17:00 hod. 
Opatření proti hluku budou následující. V průběhu výstavby umisťovat hlučné 
stroje co nejdále od chráněných prostor (okolních obytných domů). Osazení výplní 
otvorů ve fasádě novostavby co nejdříve, aby práce probíhaly uvnitř uzavřeného 
objektu (větrání zajisti na jinou stranu, než jsou obydlené pokoje okolních domů). Bude 
používáno zvukově izolačních krytů na příslušné stroje. Budou používána v co nejvyšší 
míře elektrická zařízení a nářadí. 
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12.3 Ochrana ovzduší proti prašnosti 
Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost 
dodržením následujících opatření. Na staveništi bude zhotoveno mobilní plné oplocení. 
V místech, kde bude použito oplocení stávající, bude doplněno textilií. Převoz 
jemnozrnného, prašného materiálu bude prováděn na „oplachtovaných“ korbách 
nákladních automobilů. Bude zamezeno prašnosti pravidelným kropením prostoru 
staveniště a stavebních komunikací, popřípadě i jinými způsoby. Bude minimalizován 
rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu. Při výjezdu ze staveniště budou vozidla 
očištěna. U výjezdu bude čistící zóna. Při vytápění objektů zařízení staveniště a při 
zahřívání konstrukcí prováděných v zimním období musí být dávána přednost 
dodávkám tepla z plynových a elektrických spotřebičů před lokálními topnými zdroji 
pomocí uhlí, nafty nebo oleje. Pro snížení prašnosti v okolí staveniště se bude 
pravidelně při teplém a větrném počasí častěji odstraňovat z komunikací okolo stavby 
metením případné znečištění od stavby a stavební dopravy. 
12.4 Ochrana proti oslňování způsobovaných stavbou 
Osvětlení zařízení staveniště a stavebních ploch bude směřováno směrem od 
oken obytných budov a tak, aby neoslňovalo řidiče na sousedních komunikacích 
Božetěchova a Metodějova. 
12.5 Odpady z výstavby 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán 
odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován 
mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, 
mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem, který bude vznikat při stavební činnosti, při jeho 
přepravě a odstraňování, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá. 
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Přehled odpadů, které budou vznikat během výstavy: 
Demoliční práce na stávajících objektech budou v době výstavby provedeny na 
základě předchozího projektu a povolení. 
Tab. 23 Výpis možných odpadů během výstavby 
Kód 
odpadu 
Kategorie 
odpadu Popis 
Nakládání 
s 
odpadem 
17 01 01 O Beton 1 
17 01 02 O Cihly 1 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1 
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod číslem 17 01 06 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 7 
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1 
17 09 03 N 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
2 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 1 
03 01 05 O Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 5 
08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 7 
08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
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15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 7 
15 02 02 N 
Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 
7 
16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 7 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, 
které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití 
nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
Nakládání s odpadními vodami ze staveniště je popsáno v oddíle „Napojení staveniště 
na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště“ 
Nakládání se zeminou je popsáno v oddíle „Deponie a mezideponie, nakládání se 
zeminou“ 
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13. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED DÍLČÍCH TERMÍNŮ 
Předpokládané zahájení stavby:  4. 5. 2015 
Předpokládané ukončení stavby: 4. 10. 2016 
Celková doba výstavby je odhadována na 30 měsíců 
14. ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ INVESTICE A SOUBĚŽNÉ 
STAVBY JINÝCH SUBJEKTŮ 
Stavba bude navazovat na demoliční práce, které jsou předmětem jiného 
projektu a stavebního povolení. 
Je nutné ohlásit Odboru technických sítí MMB výkopové práce dle čl. 3 
vyhlášky 8/2009 pro zařazení do koordinačního harmonogramu. Při projednávání a 
provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009. Podá se žádost o 
souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 
nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. Výkopové práce na 
veřejném prostranství nesmí být prováděny v zimním období (1.12. - 28.2.). 
Další časové vazby na související investice a souběžné stavby jiných subjektů 
nejsou známy. 
 
128 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
 
 
 
NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   EVA HAVLÍČKOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2014                  
 
 
Návrh strojní sestavy 
 
OBSAH 
1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ…………………………………….   131 
2. POPIS PRACÍ STROJŮ……………………………………………….…… 131 
2.1 Zemní práce…………………………………………………………………...… 131 
2.2 Pažení………………………………………………………………………….…. 132 
2.3 Piloty………………………………………………………………………….….. 132 
2.4 Základová deska……………………………………………………………….. 133 
3. VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ………….… 134 
3.1 Zemní práce…………………………………………………………...………… 134 
3.1.1 Navážky………………………………………………………………………… 134 
3.1.2 Jáma a zářezy……………………………………………………………….… 135 
3.2 Pažení a zemní kotvy………………………………………………………….. 136 
3.2.1 Odvoz zeminy z vrtů pro zápory a mikrozápory……………………………. 136 
3.3 Piloty……………………………………………………………………..………. 137 
3.3.1 Odvoz zeminy z vrtů pro piloty……………………………………………..… 137 
3.4 Základová deska………………………………………………………..……… 138 
3.4.1 Odvoz zeminy vytěžené ze začišťování stavební jámy………………..….. 138 
3.4.2 Dovoz štěrku……………………………………………………………..…….. 139 
4. DOPRAVNÍ TRASY…………………………………………………………. 140 
4.1 Skládka zeminy……………………………………………………….………… 140 
4.2 Armovna…………………………………………………………………………. 141 
4.3 Pila……………………………………………..…………………………………. 142 
4.4 Betonárka………………………………………………………………...……… 143 
4.5 Štěrkovna…………………………………………………………..….………… 144 
5. STROJNÍ SESTAVA………………………………………………...………. 145 
5.1 Zemní práce…………………………………………………………….……….. 145 
5.2 Pažení a zemní kotvy……………………………………………………..…… 147 
5.3 Piloty CFA…………………………………………………………………..…… 150 
5.4 Základová deska…………………………………………………………..…… 153 
6. POMOCNÉ NÁŘADÍ………………………………………….………...…… 157 
130 
 
Návrh strojní sestavy 
 
1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Druh stavby: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: ul. Božetěchova, Brno, 61200,  
parcely č.: 560/1, 560/2, 561, 562, 567/5, 568/6, 204/18, 575 
Stavebník (Investor): Domoplan- Bytový dům Kadetka s.r.o. 
Brno, Údolní 11, 60200 
IČO: 29279178 
Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Božetěchova, které 
jsou v majetku investora. Staveniště je mírně svažité ve směru západovýchodním. 
Východní hranice je orientovaná do ulice Božetěchova, kde se nachází silnice I. třídy. 
Stavba propojuje vnitroblok komunikací funkční skupiny D mezi ulicemi Božetěchova a 
Metodějova. Podél této komunikace jsou navrženy jednotlivé sekce objektu. 
Řešeným objektem je bytový dům o třech sekcích (A, B, C). Každá sekce má 4 
nadzemní podlaží a poslední páté, ustoupené. Sekce mají společné podzemní podlaží, 
které slouží jako podzemní garáže. Výjezd z podzemních garáží je přes sekci A do 
ulice Božetěchova. Celkový počet bytů všech sekcí je 49. Zastavěná plocha podzemní 
části je 2514 m2, nadzemní části 903,6 m2. Celkový obestavěný prostor činí 25 090 m3. 
2. POPIS PRACÍ STROJŮ 
2.1 Zemní práce 
Zemní práce započnou odstraněním stromů a křovin. Zeleň bude odstraňována 
pomocí motorové pily Husqvarna 372 XP GX-TORQ.  
Po odstranění veškeré zeleně bude odstraněna vrstva navážek. Navážky sahají do 
hloubky 0,6 až 1,4 metru. Pro odstranění bude použito rypadlo Caterpillar 323 E LN. 
Postup odstranění navážky a pojezd rypadla je znázorněn ve výkresové dokumentaci 
(výkres č.3). Rypadlo bude navážku nakládat na nákladní automobil Tatra T815-
231S25/340, který ji bude odvážet na skládku vzdálenou 9,7 kilometrů. Pro odvoz 
navážky bude potřeba 6 nákladních automobilů. Dovoz rypadla na stavbu zajistí tahač 
Volvo FH 16 v kombinaci s podvalníkem Goldhofer STZ L5. 
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Dalším stavebním procesem bude zhotovení stavební jámy hloubky 4 až 5,8 
metru. Na výkop jámy bude použito rypadlo Caterpillar 323 E LN. Rypadlo bude 
vytěženou zeminu nakládat přímo na nákladní automobil typu sklápěč Tatra T815-
231S25/340. Pojezd rypadla a nákladních automobilů je znázorněn ve výkresové části 
dokumentace (výkres č.3). Všechna zemina bude odvážena na stejnou skládku jako 
navážky. Pro odvoz výkopku stavební jámy bude zapotřebí 10 nákladních automobilů. 
2.2 Pažení 
Stavební jáma je pažená záporovým, místy mikrozáporovým pažením. Vrtná 
souprava pro hloubení vrtů bude použita Bauer UBW09. Odvoz vývrtku na skládku 
budou zajišťovat 2 nákladní automobily Tatra T815-231S25/340. Zemina bude na 
nákladní automobily přemisťována rypadlo-nakladačem Caterpillar 432F. Dovoz 
válcovaných profilů na stavbu zajistí nákladní automobil Man TGS BL s hydraulickou 
rukou. Ty se do vrtů budou osazovat pomocí rypadlo-nakladače Caterpillar 432F. 
Beton na stavbu bude dovezen autodomíchávačem Schwing Stetter C3 AM10C řady 
Light Line o objemu bubnu 7m3. Beton, vzhledem k malé potřebě, bude na stavbu 
dovážen jen jednou denně, a to 1,5 hodin před koncem směny, kdy se zabetonují 
všechny vrty provedené daný den. Dovoz rypadlo-nakladače a vrtné soupravy na 
stavbu zajistí tahač Volvo FH 16 v kombinaci s podvalníkem Goldhofer STZ L5. Dovoz 
dřevěných pažin a klínů na stavbu zajistí nákladní automobil Man TGS 6x4 BL. 
Vrty pro dočasné, tyčové, zemní kotvy bude hloubit stejná vrtná souprava 
(Bauer UBW09). Vrty budou o průměru 133mm. Injekční směs na stavbu bude 
dovezena autodomíchávačem Schwing Stetter C3 AM10C řady Light Line o objemu 
bubnu 7m3. 
Postup prací je znázorněn ve výkresové části dokumentace (výkres č.2). 
2.3 Piloty 
Piloty budou vrtané, zhotovované technologií CFA. Pro tuto technologii byla 
zvolena vrtná souprava Casagrande B180 HD v kombinaci s čerpadlem Mecbo Pulsar. 
Vrtná souprava bude provádět piloty v pořadí, uvedeném ve výkresové části 
dokumentace. Odvoz a naložení vývrtku na nákladní automobil Tatra T815-
231S25/340 bude zajišťovat rypadlo-nakladač Caterpillar 432F. K dispozici budou dva 
nákladní automobily. Dovoz armokošů na stavbu zajistí nákladní automobil Man TGS 
BL s hydraulickou rukou.  
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Na staveništi budou armokoše přepravovány pomocí rypadlo-nakladače 
Caterpillar 432F. Beton bude na staveniště dovážet autodomíchávačem Schwing 
Stetter C3 AM10C řady Light Line o objemu bubnu 7m3. 
Dovoz vrtné soupravy na stavbu zajistí tahač Volvo FH 16 v kombinaci 
s podvalníkem Goldhofer STZ L5. 
Postup prací je znázorněn ve výkresové části dokumentace (výkres č.4). 
2.4 Základová deska 
Před započetím prací na základové desce, bude provedeno začištění zářezů 
rypadlo-nakladačem Caterpillar 432F. Rypadlo bude zeminu nakládat přímo na 
nákladní automobil Tatra T815-231S25/340. K dispozici budou 3 nákladní automobily. 
Pod celou plochou základové desky bude proveden hutněný štěrkový násyp 
v tloušťce 150mm. Hutnění bude prováděno hutnícími deskami.  
Následně budou provedeny hutněné štěrkové polštáře výšky 500mm v místech 
dle projektové dokumentace. Polštáře budou hutněny hutnícím pěchem Bomag BT 
65/4 nebo hutnící deskou. 
Štěrk bude dovážen z lomu Líšeň, vzdáleném 11 kilometrů, nákladními 
automobily Tatra T815-231S25/340. K dispozici budou 3 nákladní automobily. 
Přepravu po staveništi na místo potřeby bude zajišťován pomocí rypadlo-nakladače 
Caterpillar 432F. 
Po provedení hutněných polštářů se začne betonovat základová deska. Beton 
bude na stavbu dovážen autodomíchávačem Schwing Stetter C3 AM10C o objemu 
10m3. Dovoz výztuže pro základovou desku na stavbu zajistí nákladní automobil Man 
TGS BL s hydraulickou rukou. Beton bude na stavbě dopravován na místo pomocí 
čerpadla KCP 52ZX5-170. V konečné fázi, kdy bude odstraněna příjezdová rampa do 
stavební jámy, bude beton dopravován z ulice Božetěchova. 
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3. VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
3.1 Zemní práce 
3.1.1 Navážky 
Doba pracovního cyklu rypadla = 50 s 
Objem lopaty rypadla = 1,3 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 
Cesta na skládku: 9,7 kilometrů, rychlost 50 km/h 
Součinitel nakypření navážky = 1,22 
Celkový objem nenakypřené navážky = 2479,6 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 1,3 m3 * 1,22 = 1,59 m3 
Počet cyklů: 9 m3/1,43 m3 = 6 cyklů 
Celková doba naložení: 6 * 50 s = 300 s = 5,0 minut 
Doba potřebná na cestu: 
9,7 / 50 = 0,194 h = 12 minut 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 
4 minuty 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 5,0+12+4+12 = 33,0 minut → 33 minut 
Potřebný počet automobilů: 
N = 33 / 5,0 = 6 automobilů 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
1,3 m3 / 50 s → 93,6 m3 / h 
2479,6 / 93,6 = 26,49 h 
26,49 / 7 = 3,8 dnů 
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3.1.2 Jáma a zářezy 
Doba pracovního cyklu rypadla = 35 s 
Objem lopaty rypadla = 1,3 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 
Cesta na skládku: 9,7 kilometrů, rychlost 50 km/h 
Součinitel nakypření zeminy = 1,18 
Celkový objem nenakypřené zeminy = 11 352,53 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 1,3 m3 * 1,18 = 1,53 m3 
Počet cyklů: 9 m3/1,53 m3 = 6 cyklů 
Celková doba naložení: 6 * 35 s = 210 s = 3,5 minut 
Doba potřebná na cestu: 
9,7 / 50 = 0,194 h = 12 minut 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 
4 minuty 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 3,5+12+4+12 = 31,5 minut → 32 minut 
Potřebný počet automobilů: 
N = 32 / 3,5 = 10 automobilů 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
1,3 m3 / 35 s → 133,7 m3 / h 
11352,53 / 133,7 = 84,91 h 
84,91 / 7 = 12,2 dnů 
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3.2 Pažení a zemní kotvy 
3.2.1 Odvoz zeminy z vrtů pro zápory a mikrozápory 
Doba trvání jednoho vrtu = 30 minut 
Objem zeminy z jednoho vrtu: 2,1 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 
Cesta na skládku: 9,7 kilometrů, rychlost 50 km/h 
Součinitel nakypření zeminy = 1,18 
Počet vrtů = 174 
Doba naložení: 
Počet vrtů pro zaplnění nákladního automobilu: 9 m3 / (2,1*1,18) m3 = 3,6 
T = 3,6 * 30 = 108 minut 
Doba potřebná na cestu: 
9,7 / 50 = 0,194 h = 12 minut 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 
4 minuty 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 108+12+4+12 = 136 minut 
Potřebný počet automobilů: 
N = 136 / 108 = 2 automobily 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
174 / 2 = 87 h 
87 / 7 = 12,5 dnů 
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3.3 Piloty 
3.3.1 Odvoz zeminy z vrtů pro piloty 
Doba trvání jednoho vrtu = 45 minut 
Objem zeminy z jednoho vrtu: 3,4 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 
Cesta na skládku: 9,7 kilometrů, rychlost 50 km/h 
Součinitel nakypření zeminy = 1,18 
Počet vrtů = 45 
Celkové množství vrtů = 506 m 
Výkon vrtné soupravy = 120 m / den 
Doba naložení: 
Počet vrtů pro zaplnění nákladního automobilu: 9 m3 / (3,4*1,18) m3 = 2,2 
T = 2,2 * 45 = 99 minut 
Doba potřebná na cestu: 
9,7 / 50 = 0,194 h = 12 minut 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 
4 minuty 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T =99+12+4+12 = 127 minut 
Potřebný počet automobilů: 
N = 127 / 99 = 2 automobily 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
506 / 120 = 4,3 dnů 
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3.4 Základová deska 
3.4.1 Odvoz zeminy vytěžené ze začišťování stavební jámy 
Doba pracovního cyklu rypadlo-nakladače = 35 s 
Objem zeminy na cyklus rypadla = 0,3 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 
Cesta na skládku: 9,7 kilometrů, rychlost 50 km/h 
Součinitel nakypření zeminy = 1,18 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 0,3 m3 * 1,18 = 0,35 m3 
Počet cyklů: 9 m3 / 0,35m3 = 26 cyklů 
Celková doba naložení: 26 * 35 s = 910 s = 15,2 minut 
Doba potřebná na cestu: 
9,7 / 50 = 0,194 h = 12 minut 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 
4 minuty 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 15,2+12+4+12 = 43,2 minut → 44 minut 
Potřebný počet automobilů: 
Vzhledem k malému množství budou potřebné 2 automobily. 
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3.4.2 Dovoz štěrku 
Výkon nakladače = 70 m3 / h 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 
Cesta do štěrkovny: 11 kilometrů, rychlost 50 km/h 
Celkové množství štěrku = 817 m3 
Doba naložení ve štěrkovně: 
7 minut 
Doba potřebná na cestu: 
11 / 50 = 0,22 h = 13,2 minut 
Doba potřebná pro vyložení na stavbě: 
5 minut 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 13,2+7+13,2+5 = 38,4 minut →  0,64 h → výkon 14,06 m3 / h 
Potřebný počet automobilů: 
Nebude nutný nepřetržitý dovoz. Na stavbě budou 3 nákladní automobily pro dovoz 
štěrku. 
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4. DOPRAVNÍ TRASY 
4.1 Skládka zeminy 
Všechna vytěžená zemina a odstraněná navážka se bude odvážet na skládku, která se 
nachází v Brně- Černovicích. 
 
Celková délka trasy: 9,7 kilometrů 
Doba jízdy: 12 minut 
Adresa skládky: Pískovna Černovice s r.o. 
Vinohradská 83 
Brno 
618 00 
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4.2 Armovna 
Válcované profily IPE 270, HEB 140 a U 200 pro záporové a mikrozáporové pažení, 
armokoše do vrtaných pilot a výztuž do základové desky budou dováženy z armovny 
v Brně- Líšni. 
 
Celková délka trasy: 9,9 kilometrů 
Doba jízdy: 12 minut 
Adresa skládky: Zaoralova 2911/15 
Brno 
628 00 
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4.3 Pila 
Pažnice pro záporové pažení - hranoly 100x160mm, pažnice pro mikrozáporové 
pažení - fošny 60x160mm, dřevěné prvky pro vytyčovací lavičky a prvky bednění 
budou dováženy z pily v Brně- Líšni. 
 
Celková délka trasy: 13 kilometrů 
Doba jízdy: 16 minut 
Adresa skládky: ul. Kučerova (za fotbalovým hřištěm) 
Brno 
628 00 
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4.4 Betonárka 
Beton pro vrty pažení, injekční směs zemních kotev, beton pro vrtané piloty CFA a 
beton pro základovou desku bude dovážen z betonárky CEMEX v Brně. 
 
Celková délka trasy: 9,2 kilometrů 
Doba jízdy: 11 minut 
Adresa skládky: CEMEX 
 Masná 110 
Brno 
602 00 
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4.5 Štěrkovna 
Štěrk pro zhutněný štěrkový násyp pod základovou desku a štěrk pro hutněné polštáře 
bude dovážen z lomu v Brně- Líšni. 
 
Celková délka trasy: 8,2 kilometrů 
Doba jízdy: 10 minut 
Adresa skládky: Kalcit s r.o. – lom Líšeň 
 ul. Jedovnická 
Brno 
628 00 
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5. STROJNÍ SESTAVA 
Strojní sestavy jsou uvedeny postupně dle potřeby jednotlivých procesů. 
5.1 Zemní práce 
Rypadlo Caterpillar 323 E LN 
Objem lopaty: 1,3 m3 
Max. dosah: 10,2 m 
Max. hloubkový dosah: 6,7 m 
Hmotnost: 22 900 kg 
Výkon: 114 kW 
 
    Obr. 10 Rypadlo Caterpillar 323 E LN 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na objem prací. Výkon a 
objem lopaty rypadla je úměrný k velikosti budoucí stavební jámy  (viz. výpočet doby 
trvání provádění prací). 
 
Tahač Volvo FH 16 v kombinaci s podvalníkem Goldhofer STZ L5 
Tahač: 
Nosnost: 44 t 
Max. rychlost: 85 km/h  
 
 
 
 
Obr. 11 Tahač Volvo FH 16 
Podvalník: 
Hmotnost: 16,5 t 
Nosnost: 63 t 
Ložná plocha: 19,1 m2 
              
Obr. 12 Podvalník Goldhofer STZ L5 
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Nákladní automobil typu sklápěč TATRA T815-231S25/340 
Objem korby: 9 m3 
Užitečné zatížení: 16 300 kg 
Výkon: 325 kW 
Hmotnost: 12 200 kg 
 
            
 
 
 
 
      Obr. 13 Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 
 
 
Obr. 14 Rozměry nákladního automobilu Tatra T815-231S25/340 
 
Poznámka: Na stavbě bude během prací odstraňování navážky 6 nákladních 
automobilů. Během provádění výkopu stavební jámy bude automobilů 10. 
 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na dopravu ve městě a 
objem prací. 
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5.2 Pažení a zemní kotvy 
Vrtná souprava Bauer UBW09 
Max. průměr vrtaného otvoru pro kotvy: 133mm 
Max. průměr vrtaného otvoru pro zápory: 600mm 
Max. délka vrtu: 40 m 
Výkon: 122 kW 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 15 Vrtná souprava Bauer UBW09 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen především s ohledem na velikosti vrtů 
(možnosti zhotovování vrtů pro kotvy o průměru 32 mm, pro piloty 400 a 600mm).  
 
Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
Výkon: 74,5 kW 
Hmotnost: 8920 kg 
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
Objem lopaty rypadla: 0,29 m3 
 
Obr. 16 Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na objem prací a charakter 
prováděných prací (nakládání vývrtku a doprava válcovaných profilů včetně osazení). 
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Nákladní automobil typu sklápěč TATRA T815-231S25/340 
Objem korby: 9 m3 
Užitečné zatížení: 16 300 kg 
Výkon: 325 kW 
Hmotnost: 12 200 kg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obr. 17 Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 
 
Poznámka: Na stavbě budou během vrtných prací 2 nákladní automobily. 
 
Nákladní automobil Man TGS BL s hydraulickou rukou 
Hmotnost: 23,5 t 
Nosnost: 14,5 t 
Výkon: 294 kW 
 
Obr. 18 Nákladní automobil Man TGS BL 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na dopravu ve městě, délku 
dováženého materiálu a složení materiálu na skládku. 
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Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM10C řady Light Line 
Jmenovitý objem bubnu: 7 m3 
Sklon bubnu: 12,45° 
 
 
 
 
O
Obr. 19 Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM10C 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na množství potřebné 
betonové směsi. 
 
Tahač Volvo FH 16 v kombinaci s podvalníkem Goldhofer STZ L5 
Tahač: 
Nosnost: 44 t 
Max. rychlost: 85 km/h  
 
 
 
 
 
Obr. 20 Tahač Volvo FH 16 
 
Podvalník: 
Hmotnost: 16,5 t 
Nosnost: 63 t 
Ložná plocha: 19,1 m2 
              
Obr. 21 Podvalník Goldhofer STZ L5 
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5.3 Piloty CFA 
Vrtná souprava Casagrande B180 HD + čerpadlo 
Mecbo Pulsar 
Výkon: 224 kW 
80-150 m/den 
Hmotnost: 60,5 t 
Přepravní délka: 14300 mm 
Přepravní výška: 3350 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 22 Vrtná souprava Casagrande 
      B180 HD + čerpadlo Mecbo Pulsar 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na charakter pilot (vrtané 
CFA), jejich požadovaný průměr a dostupnost. 
Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
Výkon: 74,5 kW 
Hmotnost: 8920 kg 
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
Objem lopaty rypadla: 0,29 m3 
 
 
 
        Obr. 23 Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na objem prací a charakter 
prováděných prací (nakládání vývrtku a doprava armokošů). 
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Nákladní automobil typu sklápěč TATRA T815-231S25/340 
Objem korby: 9 m3 
Užitečné zatížení: 16 300 kg 
Výkon: 325 kW 
Hmotnost: 12 200 kg 
 
      Obr. 24 Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 
 
Poznámka: Na stavbě budou během vrtných prací 2 nákladní automobily. 
 
Nákladní automobil Man TGS BL s hydraulickou rukou 
Hmotnost: 23,5 t 
Nosnost: 14,5 t 
Výkon: 294 kW 
 
 
 
 
 
 
 
        Obr. 25 Nákladní automobil Man TGS BL 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na dopravu ve městě, délku 
dováženého materiálu a složení materiálu na skládku. 
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Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM10C řady Light Line 
Jmenovitý objem bubnu: 7 m3 
Sklon bubnu: 12,45° 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26 Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM10C 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na množství potřebné 
betonové směsi. 
 
Tahač Volvo FH 16 v kombinaci s podvalníkem Goldhofer STZ L5 
Tahač: 
Nosnost: 44 t 
Max. rychlost: 85 km/h  
 
 
 
 
Obr. 27 Tahač Volvo FH 16 
Podvalník: 
Hmotnost: 16,5 t 
Nosnost: 63 t 
Ložná plocha: 19,1 m2 
              
Obr. 28 Podvalník Goldhofer STZ L5 
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5.4 Základová deska 
Nákladní automobil typu sklápěč TATRA T815-231S25/340 
Objem korby: 9 m3 
Užitečné zatížení: 16 300 kg 
Výkon: 325 kW 
Hmotnost: 12 200 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 30 Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 
 
 
 
Poznámka: Na stavbě budou během začišťovacích prací k dispozici 2 nákladní 
automobily. Pro dovoz štěrku bude potřeba 7 automobilů. 
 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na dopravu ve městě a 
objem prací. 
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Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
Výkon: 74,5 kW 
Hmotnost: 8920 kg 
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
Objem lopaty rypadla: 0,29 m3 
 
 
 
 
 
 
Obr. 32 Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na charakter provádění 
práce. Jeho úkolem bude začištění základové spáry a rozprostírání štěrku do plochy. 
 
Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM10C řady Light Line 
Jmenovitý objem bubnu: 10 m3 
Geometrický objem bubnu: 17040 l 
Sklon bubnu: 11,2° 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 33 Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM10C 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na množství potřebné 
betonové směsi. 
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Nákladní automobil Man TGS BL s hydraulickou rukou 
Hmotnost: 23,5 t 
Nosnost: 14,5 t 
Výkon: 294 kW 
 
 
 
 
 
 
 
      Obr. 34 Nákladní automobil Man TGS BL 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na dopravu ve městě, délku 
dováženého materiálu a složení materiálu na skládku. 
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Autočerpadlo KCP 52ZX5-170 
Vodorovný dosah čerpadla: 47,5 m 
Max. dodávka směsi: 170m3/h 
Vnitřní průměr potrubí: 125 mm 
Přední opěry-rozpětí: 9,1 m 
Zadní opěry-rozpětí: 10,6 m 
Kapacita násypky: 0,6 m3 
 
 
 
                 Obr. 37 Autočerpadlo KCP 52TX5 - 170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr. 38 Dosah autočerpadla 
 
Důvod nasazení: Tento stroj byl zvolen s ohledem na rozměr betonované základové 
desky (především její délku) a nutný dosah čerpadla. 
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6. POMOCNÉ NÁŘADÍ 
Teodolit Zeiss Dahlta 010A 
Zvětšení dalekohledem: 30x 
Přesnost měření úhlů: ± 1,0 mgon 
Hmotnost: 4,5 kg 
 
 
 
Obr. 40 Teodolit Zeiss Dahlta 
 
Nivelační sestava Pentax 28 
Zvětšení dalekohledem: 28x 
Délka lati: 5 m 
 
 
 
 
   Obr. 41 Nivelační sestava Pentax 28 
Řetězová pila Husqvarna 372 XP 
Výkon: 4,1 kW 
Max. otáčky při zatížení: 10 200 ot./minutu 
 
        Obr. 42 Řetězová pila Husqvarna 372 XP 
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Křovinořez Hecht 154 
Výkon: 1,9 kW 
Šířka záběru: 25,5/43 cm 
Max. síla struny: 2,4 mm 
Typ pohonu: benzínové 
 
 
 
 
 
      Obr. 43 Křovinořez Hecht 154 
 
Kotoučová pila Narex EPK 16D 
Hmotnost: 3,4 kg 
Hloubka řezu při 45°: až 38 mm 
Příkon: 1100 W 
Typ pohonu: elektrické 
 
        Obr. 44 Kotoučová pila Narex EPK 16D 
 
Úhlová bruska PWS 650 
Průměr kotouče: 115 mm 
Hmotnost: 3 kg 
Výkon: 365 W 
 
 
 
Obr. 45 Úhlová bruska PWS 650 
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Svářečka Telwin Mastermig 220 
Napájení (V/Hz): 400/50 
Počet proudových rozsahů: 8 
Průměr svařovacího drátu: 0,6-1 mm 
Příkon: 6,5 kW 
 
 
            Obr. 46 Svářečka Telwin Mastermig 220 
 
Hutnící pěch Bomag BT 65/4 
Hmotnost: 67 kg 
Výkon: 2,5 kW 
Výška skoku: 70 mm 
Úderná síla: 16,2 kN 
Rozměr dusací desky: 280x335 mm 
 
 
 
  
Obr. 47 Hutnící pěch Bomag BT 65/4 
 
Ponorný vibrátor Perles Hervisa CMP+AM35/4 
Výkon: 2,2 kW 
Hmotnost: 6 kg 
Průměr vibrační hlavice: 35 mmm 
 
 
 
Obr. 48 Ponorný vibrátor Perles Hervisa 
 
159 
 
Návrh strojní sestavy 
 
2x Vibrační deska Lumag  RP-700 
Výkon: 4,8 kW 
Rozměr desky: 500x350 mm 
Odstřelová síla: 10,5 kN 
Plošný výkon: 450 m2/h 
Účinná hloubka hutnění: 20 cm 
 
     Obr. 49 Vibrační deska Lumag RP - 700 
 
 
Plovoucí vibrační lišta Barikell 
Výkon: 1,1 kW 
Rozměry: 230x2000 mm 
Hmotnost: 16 kg 
 
 
 
Obr. 50 Plovoucí vibrační lišta Barikell 
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1. POPIS DVOU VARIANT ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Statikem byly navrženy dvě varianty řešení založení objektu. Tyto varianty se 
liší pouze v řešení pilot a řešení základové desky. Proces pažení je u obou variant 
shodný. Zemní práce se liší pouze v detailech. Samotný výkop stavební jámy je 
shodný. 
2. PRVNÍ VARIANTA ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Piloty jsou navrženy v místech koncentrace napětí, pouze pod nadzemními 
sekcemi objektu. Všechny vrtané piloty budou provedeny v průměru 600mm, o délkách 
8, 12, 14 a 16 metrů. Celkový počet pilot je 45. 
Po zhotovení pilot bude následovat zhotovení základové desky. Základová 
deska je monolitická, železobetonová, tloušťky 300 mm. Deska je vícestupňová (viz 
výkres č. 5). V místech pod projektovanými sloupy, bude zesílena náběhy z prostého 
betonu. Pod náběhy budou vytvořeny hutněné štěrkové polštáře výšky 500 mm, které 
budou půdorysně přesahovat zesílení desky o 500 mm. Pod celou základovou deskou 
bude vytvořen zhutněný štěrkový násyp o tloušťce 150 mm a podkladní beton o 
tloušťce 100 mm.   
3. DRUHÁ VARIANTA ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Piloty jsou navržené pod celou plochou objektu. Jsou navržené ve dvou 
průměrech, a to 600 mm a 900 mm. Všechny o délce 12 metrů. Jejich celkový počet je 
96. 
Po zhotovení pilot bude následovat zhotovení základové desky. Základová 
deska je monolitická, železobetonová, tloušťky 300 mm. Deska je vícestupňová (viz 
výkres č. 5). Na rozdíl od první varianty není v místech pod projektovanými sloupy 
deska zesílena a pod deskou nebudou prováděny ani hutněné štěrkové polštáře. Pod 
celou základovou deskou, stejně jako u první varianty bude vytvořen zhutněný štěrkový 
násyp o tloušťce 150 mm a podkladní beton o tloušťce 100 mm.  
U procesu zemních prací nebudou zhotovovány zářezy pro zesílení základové 
desky a zářezy pro hutněné štěrkové polštáře. Výškové úrovně dna stavební jámy 
budou shodné u obou variant.  
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4. CENOVÉ SROVNÁNÍ VARIANT 
Z finančního hlediska je první varianta výhodnější než druhá. Vytvořením 
rozpočtu jsem zjistila, že první varianta vyjde přibližně na 19 501 989 kč včetně DPH, 
zatímco druhá varianta vychází přibližně na 20 465 810 kč včetně DPH. Cenový rozdíl 
mezi první a druhou variantou tedy činí 963 821 kč. 
Rozdíl mezi cenou je způsoben především v počtu pilot. Ve druhé variantě je 
oproti první variantě navržen nezanedbatelně větší počet. Ve druhé variantě jsou sice 
náklady sníženy díky absenci hutněných štěrkových polštářů a také zde nejsou náběhy 
základové desky pod sloupy, nicméně i přesto nebudou náklady sníženy dostatečně. 
 
 
  Obr. 51 Rozpočet první varianty 
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   Obr. 52 Rozpočet druhé varianty 
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5. ČASOVÉ SROVNÁNÍ VARIANT 
Vytvořením časového plánu bylo zjištěno, že první varianta je časově méně 
náročná než druhá. Začátek obou variant byl plánován na 4. 5. 2015. Konec prací na 
spodní stavbě by byl v první variantě o týden dříve než ve variantě druhé. 
Časový průběh u druhé varianty nejvíce prodlouží provádění pilot, jejichž 
množství je více než dvojnásobné oproti první variantě. 
  
Obr. 53 Harmonogram 1. varianty                             Obr. 54 Harmonogram 2. varianty 
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6. ZÁVĚR 
Po vypracování rozpočtu a harmonogramu obou navržených variant, jsem 
zjistila, že po finanční i časové stránce vychází první navržená varianta výhodněji. 
Z hlediska finančního vychází první návrh o 963 821 kč výhodněji než varianta 
druhá. Z hlediska časového by zhotovení první varianty trvalo o 7 dní méně, než 
varianty druhé. 
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            1. ZEMNÍ PRÁCE 
  
Č. NÁZEV KONTROLY PŘEDMĚT KONTROLY LEGISLATIVA 
KONTROLU 
PROVEDE 
ČETNOST 
KONTROLY 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
VYHOVUJE/ 
NEVYHOVUJE 
  
KONTROLU 
PROVEDL 
KONTROLU 
PROVĚŘIL 
KONTROLU 
PŘEVZAL 
V
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O
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 1.1.1. Převzetí staveniště 
Kontrola PD a jiné 
dokumentace 
PD, TP, VL, TZ, 
185/2001,591/2006, 
499/2006 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis: 
 
    
1.1.2. Převzetí staveniště Příjezdové a přístupové cesty, přípojná místa PD, TP, ZS HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.1.3. Převzetí staveniště Vytyčení stávajících sítí ČSN 73 6006, PD HSV, TDI, GD Jednorázově Vizuálně, měřením 
Protokol, Zápis 
do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.1.4. Kontrola pracovníků Certifikáty, průkazy, způsobilost Certifikáty, průkazy HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
M
E
ZI
O
P
E
R
A
Č
N
Í K
O
N
TR
O
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1.2.1. Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 
Oplocení, označení, 
buňky 
591/2006, PD, TP, 
ZS HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.2. Klimatické podmínky Klimatické podmínky TP PSV Každý den Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.3. Kontrola strojů Způsobilost, technický stav, zaparkování TL, 591/2006 PSV Každý den Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.4. Odstranění zeleně Způsob likvidace TP, ČSN 83 9061 PSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.5. Odstranění navážek Hloubka, celistvost ČSN 73 6133, PD, TP PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.6. Vytyčení stavební jámy Kompletnost, správnost ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0205, PD HSV, GD Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.7. Výkop stavební jámy Shodnost postupu s PD, rozměry, hloubka 
ČSN 73 6133, PD, 
TP PSV Průběžně 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.8. Inženýrsko-geologický průzkum 
Shodnost vrstev zeminy 
s IG 
ČSN 73 6133, PD, 
GP HSV, GE Průběžně 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.9. Svahování Dodržení sklonu ČSN 73 6133, ČSN 73 1001, PD, TP PSV Průběžně 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
1.2.10. Zabezpečení výkopu Zabezpečení proti pádu osob a předmětů 362/2005, 591/2006 HSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
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15 Geometrická přesnost Kontrola rozměrů stavební jámy dle PD 
ČSN 73 6133, 
ČSN 73 0212-3, 
PD, TP 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
16 Rovinatost povrchu Prohlubně, nerovnosti 
ČSN 73 6133, 
ČSN 73 0205, 
PD, TP 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
 
Seznam norem a legislativy: 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení - neplatná) 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1. - základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2. - vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
vyhl. č.591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
vyhl. č.362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
zákon č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
zákon č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 62/2013 Sb. 
 
Seznam použitých zkratek: 
PD - Projektová dokumentace 
TP - Technologický předpis 
SD - Stavební deník 
VL - Vlastnické listy 
TZ - Technická zpráva 
TL - Technické listy 
GP - Geologický průzkum 
ZS - Zařízení staveniště 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 
PSV - Pomocný stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
GE - Geolog 
GD - Geodet 
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2.1.1. Převzetí staveniště 
Kontrola PD, 
stavebního povolení, 
jiných dokumentů 
PD, TP, VL, TZ, 
185/2001,591/2006, 
499/2006 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.1.2. Připravenost staveniště Příjezdové a přístupové cesty na staveniště PD, TP, ZS HSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.1.3. Připravenost staveniště Oplocení, označení staveniště 
591/2006, PD, TP, 
ZS HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.1.4. Připravenost staveniště Buňky pro kanceláře a šatny, sklady  TP, ZS HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.1.5. Připravenost pracoviště Odstranění vrstvy navážky 
ČSN 73 6133, PD, 
TP HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.1.6. Připravenost pracoviště Vytyčení všech důležitých bodů objektu 
ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0205 HSV, GD Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, Zápis 
do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.1.7. Kontrola pracovníků Certifikáty, průkazy, způsobilost Certifikáty, průkazy HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
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2.2.1. Klimatické podmínky Klimatické podmínky TP PSV Každý den Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.2. Kontrola strojů Způsobilost, technický stav, zaparkování TL, 591/2006 PSV Každý den Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.3. Kontrola materiálů Množství, druh, PoV, skladování a jiné 
ČSN EN 1850-1, 
TP, PD HSV Každá dodávka 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.4. Vytyčení vrtů Kontrola vytyčení osy vrtů 
ČSN EN 73 0420-1, 
ČSN 73 0205, PD HSV Každý vrt 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, Zápis 
do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.5. Provádění vrtu Svislost vrtu, rozměry vrtu, plynulost, hloubka 
ČSN 73 0210, ČSN 
73 6133, PD, TP PSV Každý vrt 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.6. Osazení zápory Poloha, zaklínování TP, PD PSV Každá zápora Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.7. Zabetonování zápory Hloubka betonované části, ukládání betonu 
TP, PD, ČSN EN 
12350 PSV Každá zápora 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.2.8. Osazování pažin 
Postup, klínování, 
rovinnost, hutnění 
vzniklé mezery 
ČSN 73 0212-3, 
TP, PD PSV Celá plocha 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
 
            2. PAŽENÍ 
  
Č. NÁZEV KONTROLY PŘEDMĚT KONTROLY LEGISLATIVA KONTROLU PROVEDE 
ČETNOST 
KONTROLY 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
VYHOVUJE/ 
NEVYHOVUJE   
KONTROLU 
PROVEDL 
KONTROLU 
PROVĚŘIL 
KONTROLU 
PŘEVZAL 
V
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2.3.1. Geometrická přesnost Kontrola rozměrů, rovinnost 
ČSN 73 0212-3, 
TP, PD HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.3.2. Stabilita Vybočení, přenos zatížení 
ČSN 73 6133, 
PD, TP HSV, TDI, S Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
2.3.3. Kompletnost Kontrola kompletnosti dle PD 
ČSN 73 6133, 
PD, TP HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
 
Seznam norem a legislativy: 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení - neplatná) 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1. - základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2. - vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
vyhl. č.591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
zákon č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
zákon č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 62/2013 Sb. 
 
Seznam použitých zkratek: 
PD - Projektová dokumentace 
TP - Technologický předpis 
SD - Stavební deník 
VL - Vlastnické listy 
TZ - Technická zpráva 
TL - Technické listy 
ZS - Zařízení staveniště 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 
PSV - Pomocný stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
S - Statik 
GD - Geodet 
 
 
 
 
   3. VRTANÉ PILOTY CFA 
  
Č. NÁZEV KONTROLY PŘEDMĚT KONTROLY LEGISLATIVA KONTROLU PROVEDE 
ČETNOST 
KONTROLY 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
VYHOVUJE/ 
NEVYHOVUJE 
  
KONTROLU 
PROVEDL 
KONTROLU 
PROVĚŘIL 
KONTROLU 
PŘEVZAL 
V
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3.1.1. Převzetí staveniště 
Kontrola PD, 
stavebního povolení, 
jiných dokumentů 
PD, TP, VL, TZ, 
185/2001,591/2006, 
499/2006 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.2. Připravenost staveniště Příjezdové a přístupové cesty na staveniště PD, TP, ZS HSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.3. Připravenost staveniště Oplocení, označení staveniště 
591/2006, PD, TP, 
ZS HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.4. Připravenost staveniště Buňky pro kanceláře a šatny, sklady  TP, ZS HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.5. Připravenost pracoviště Výkopové práce, pažení ČSN 73 6133, TP, PD HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.1.6. Kontrola pracovníků Certifikáty, průkazy, způsobilost Certifikáty, průkazy HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
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3.2.1. Klimatické podmínky Klimatické podmínky TP PSV Každý den Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.2. Kontrola strojů Způsobilost, technický stav, zaparkování TL, 591/2006 PSV Každý den Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.3. Kontrola materiálů Množství, druh, PoV, skladování a jiné 
TP, PD, DL, ČSN 
EN 1536 HSV Každá dodávka 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.4. Vytyčení vrtů Kontrola vytčení osy vrtů 
ČSN 73 0210, ČSN 
EN 1536, PD, TP HSV, GD Každý vrt 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.5. Provádění vrtu Svislost vrtu, rozměry vrtu, plynulost, hloubka 
ČSN EN 1536, 
ČSN 73 1002 PSV Každý vrt 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.6. Inženýrsko-geologický průzkum 
Shodnost vrstev 
vyvrtané zeminy s PD 
ČSN 73 6133, TP, 
GP HSV, GE Průběžně 
Vizuálně, 
měřením, 
zkouškami 
Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.7. Betonáž Plynulost, množství betonu, výška shozu, 
ČSN EN 12350, 
ČSN 73 1002, TP PSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.8. Osazení výztuže Krytí, poloha dle PD ČSN EN 13670-1 PSV Každý armokoš Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.2.9. Hlava piloty 
Odstranění 
znečištěného betonu, 
vznik trhlin, ošetřování 
TP, PD HSV Každá hlava piloty 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
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 3.3.1. Geometrická přesnost 
Kontrola odchylky osy, 
poloha hlavy piloty 
ČSN 73 0210, 
PD, TP HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.3.2. Hlava piloty Začištění, trhliny 
ČSN 73 1002, 
ČSN EN 1536, 
PD, TP 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.3.3. Výztuž Poloha, poškození 
ČSN 73 1002, 
ČSN EN 1536, 
PD, TP 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
3.3.4. Kompletnost Kontrola kompletnosti dle PD PD, TP HSV, TDI Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
 
Seznam norem a legislativy: 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení - neplatná) 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 1002 Pilotové základy 
ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
vyhl. č.591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
zákon č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
zákon č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 62/2013 Sb. 
 
Seznam použitých zkratek: 
PD - Projektová dokumentace 
TP - Technologický předpis 
SD - Stavební deník 
VL - Vlastnické listy 
TZ - Technická zpráva 
TL - Technické listy 
ZS - Zařízení staveniště 
DL - Dodací list 
GP - Geologický průzkum 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 
PSV - Pomocný stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
GE - Geolog 
GD - Geodet 
 
 
 
 
4. ZÁKLADOVÁ DESKA 
  
Č. NÁZEV KONTROLY PŘEDMĚT KONTROLY LEGISLATIVA 
KONTROLU 
PROVEDE 
ČETNOST 
KONTROLY 
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KONTROLY 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
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PROVĚŘIL 
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4.1.1. Převzetí pracoviště Kontrola PD a jiných dokumentů 
PD, TP, VL, TZ, 
185/2001,591/2006, 
499/2006 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.1.2. Připravenost staveniště Příjezdové a přístupové cesty na staveniště PD, TP, ZS HSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.1.3. Připravenost staveniště Oplocení, označení staveniště 
591/2006, PD, TP, 
ZS HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.1.4. Připravenost staveniště Buňky pro kanceláře a šatny, sklady  TP, ZS HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.1.5. Připravenost pracoviště Zabezpečení stavební jámy proti pádu osob 362/2005, 591/2006 HSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.1.6. Připravenost pracoviště Kontrola hloubky stavební jámy 
ČSN 73 6133, ČSN 
73 0212-3, PD, TP HSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.1.7. Připravenost pracoviště Pažení - stabilita, kompletnost, rovinnost 
ČSN 73 6133, PD, 
TP HSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.1.8. Připravenost pracoviště 
Piloty - Kompletnost, 
geometrická přesnost, 
poškození 
ČSN 73 0205, PD, 
TP HSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.1.9. Připravenost pracoviště Čistota a rovinnost základové spáry ČSN 73 6133, TP HSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.1.10. Kontrola pracovníků Certifikáty, průkazy, způsobilost Certifikáty, průkazy HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
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4.2.1. Klimatické podmínky Klimatické podmínky TP PSV Každý den Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.2. Kontrola strojů Způsobilost, technický stav, zaparkování TL, 591/2006 PSV Každý den Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.3. Kontrola materiálů - štěrk Množství, druh, PoV, skladování a jiné DL, PD HSV Každá dodávka Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.4. Hutněný násyp Tloušťka, celistvost, dostatečné zhutnění PD, 73 0205 PSV Průběžně 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.5. Hutněné štěrkové polštáře Tloušťka, zhutnění, kompletnost dle PD PD, 73 0205 PSV Každý kus 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.6. Kontrola materiálů - podkladní beton 
Množství, druh, 
vlastnosti, PoV, 
skladování a jiné 
DL, PD, ČSN EN 
12350-5 HSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.7. Betonáž podkladního betonu 
Plynulost, množství 
betonu, výška shozu 
ČSN EN 206-1, 
ČSN P ENV 
13670-1, TP 
PSV Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.8. Kontrola materiálů - výztuž 
Množství, druh, 
rozměry, PoV, 
skladování a jiné 
DL, PD, ČSN EN 
12350-5 HSV Každá dodávka Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.9. Položení výztuže Krytí, množství, poloha dle PD PD, ČSN 73 0205 HSV Celá plocha 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.10. Kontrola materiálů -  beton 
Množství, druh, 
vlastnosti, PoV, 
skladování a jiné 
DL, PD, ČSN EN 
12350-5 HSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.11. Betonáž základové desky Plynulost, množství betonu, výška shozu 
ČSN EN 206-1, 
ČSN P ENV 
13670-1, TP 
HSV Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.12. Hutnění betonu Míra zhutnění ČSN P ENV 13670-1, TP, PD PSV Průběžně 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.2.13. Ošetřování betonu Vlhčení, ochrana před klimatickými vlivy 
ČSN P ENV 
13670-1, TP PSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
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 4.3.1. Geometrická přesnost 
Kontrola rozměrů, 
celistvost dle PD 
PD, ČSN P ENV 
13670-1, ČSN 73 
0210 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.3.2. Tvrdost Kontrola tvrdosti betonu ČSN EN 12390-3, PD HSV, TDI, S Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.3.3. Pevnost Kontrola skutečné pevnosti betonu 
ČSN EN 12504-2, 
PD HSV, TDI, S Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
4.3.4. Čistota a povrch 
Čistota základové 
desky, prohlubně, 
praskliny apod. 
  HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       
 
Seznam norem a legislativy: 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení - neplatná) 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton-část 1. 
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích: Nedestruktivní zkoušení-Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
vyhl. č.591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
zákon č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
zákon č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 62/2013 Sb. 
 
Seznam použitých zkratek: 
PD - Projektová dokumentace 
TP - Technologický předpis 
SD - Stavební deník 
VL - Vlastnické listy 
TZ - Technická zpráva 
TL - Technické listy 
ZS - Zařízení staveniště 
DL - Dodací list 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 
PSV - Pomocný stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
S - Statik 
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1. ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Vstupní kontrola 
1.1.1 Převzetí staveniště – Kontrola PD a jiné dokumentace 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost 
vyplnění formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost 
stavebního povolení a vlastnické listy k pozemkům. 
1.1.2 Převzetí staveniště – Příjezdové a přístupové cesty, přípojná místa 
Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z ulice Božetěchova 
dle projektové dokumentace. Dále se zkontrolují zda se na pozemku nachází přípojná 
místa pro vodu a elektřinu. 
1.1.3 Převzetí staveniště – Vytyčení stávajících sítí 
Zkontroluje se řádné označení všech stávajících inženýrských sítí, které 
prochází přes pozemek. 
1.1.4 Kontrola pracovníků 
Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich 
proškolení, seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů 
prokazujících schopnost provádět jim určenou práci. 
1.2 Mezioperační kontrola 
1.2.1 Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 
Bude zkontrolováno oplocení, které musí být výšky min. 1,8 m. U vjezdu 
(vstupu) na staveniště bude oplocení opatřeno cedulí se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám. Dále se zkontroluje počet buněk dle dokumentu zařízení 
staveniště, a to kanceláře, šatny a sklady. 
1.2.2 Klimatické podmínky 
U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude 
měřit 4x denně a její průměr se zaznamená do stavebního deníku. Dále se na začátku 
dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, popřípadě 
jiných nežádoucích stavů počasí. 
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1.2.3 Kontrola strojů 
Při provádění zemních prací bude na staveništi rypadlo a nákladní automobily 
Tatra. Každý den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina 
provozních kapalin, množství pohonných hmot a případná poškození stroje. Po 
skončení pracovní směny se zkontroluje jejich vhodné zaparkování na dostatečně 
únosné a stabilní ploše. Pod každý stroj bude umístěna nádobka na zachycení 
odkapávajícího oleje. 
1.2.4 Odstranění zeleně 
Zeleň bude likvidována pálením na staveništi. Stromy a křoviny se budou pálit 
postupně, tak aby nevznikal příliš velký oheň. Oheň bude umístěn ve vzdálenosti min. 
20 metrů od linie stromů a křovin. Bude se průběžně kontrolovat výška pálené 
hromady, která nesmí přesáhnout 2 metry. Hromada bude pod neustálou kontrolu a 
v její blízkosti bude umístěn zdroj vody, kterým se bude oheň regulovat. Po ukončení 
prací se zkontroluje, zda byla odstraněna všechna zeleň. 
1.2.5 Odstranění navážek 
Navážky sahají do hloubky 0,6 až 1,4 metru. V průběhu prací se bude 
kontrolovat, zda je navážka odstraňována v celé své tloušťce a zda skutečná tloušťka 
navážek odpovídá tloušťce dle inženýrsko-geologického průzkumu. 
1.2.6 Vytyčení stavební jámy 
Provede se kontrola vytyčení objektu opakovaným měřením. Kritériem přesnosti 
měření jsou vytyčovací odchylky. Překročí-li vytyčovací odchylka hodnotu mezní 
vytyčovací odchylky, měření je nevyhovující. Dále se zkontroluje, zda jsou vytyčeny 
všechny důležité body objektu, tj. všechny rohy a lomové body. U těchto bodů se 
zkontroluje, zda jsou přeneseny na lavičky. 
1.2.7 Výkop stavební jámy 
Kontroluje se postup provádění výkopu dle dokumentace. První úroveň 
vyhloubení stavební jámy bude 2,5 metrů pod úrovní PT. Maximální odchylka od této 
hloubky může být ±25 cm. Druhá úroveň stavební jámy se bude hloubit do úrovně dna 
stavební jámy předepsané v projektové dokumentaci. Maximální odchylka od 
předepsané úrovně dna bude ± 40 mm. Dále se bude kontrolovat rovinatost dna 
v místech, kde se předpokládá její nedodržení. Bude se kontrolovat třímetrovou latí, 
pod kterou můžou být prohlubně max. 50 mm.  
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Při výkopu bude postupně zhotovován nájezd do stavební jámy, u kterého se bude 
průběžně kontrolovat, zda je dodržen maximální sklon 10°. 
1.2.8 Inženýrsko-geologický průzkum 
Kontroluje se shoda vytěžené zeminy s inženýrsko-geologickým průzkumem. 
Kontroluje se mocnost, složení, uspořádání vrstev a hladina podzemní vody (v místě 
výkopu by se neměla nacházet podzemní voda). 
1.2.9 Svahování 
Kontroluje se, zda je svahování prováděno v místech určené projektovou 
dokumentací a zda má svahování předepsaný sklon. Odchylka od sklonu může být 
maximálně 2°.  
1.2.10 Zabezpečení výkopu 
Jakmile překročí hloubka výkopu 1,5 metru, bude zhotoveno zábradlí v místech, 
kde se předpokládá pohyb osob. Zábradlí bude mít výšku min. 1 metr. Dále se 
zkontroluje, zda je zhotoven vhodný a bezpečný sestup a výstup z výkopu. 
1.3 Výstupní kontrola 
1.3.1 Geometrická přesnost 
Zkontrolují se všechny rozměry stavební jámy, zda odpovídají projektové 
dokumentaci. Dále se zkontroluje hloubka dna stavební jámy, která se může lišit max. 
o ±40 mm od projektované hloubky. Bude zkontrolován nájezd do stavební jámy, který 
bude mít sklon max. 10°. Jeho délka bude při tomto sklonu 24 metrů. 
1.3.2 Rovinatost povrchu 
Rovinatost povrchu se bude kontrolovat zejména v místech, kde se 
předpokládá její nedodržení. Bude se kontrolovat třímetrovou latí, pod kterou můžou 
být prohlubně max. 50 mm. 
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2. PAŽENÍ 
2.1 Vstupní kontrola 
2.1.1 Převzetí pracoviště – Kontrola PD a jiných dokumentů 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost 
vyplnění formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost 
stavebního povolení a vlastnické listy k pozemkům. 
2.1.2 Připravenost staveniště – Příjezdové a přístupové cesty na staveniště 
Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z ulice Božetěchova 
dle projektové dokumentace.  
2.1.3 Připravenost staveniště – Oplocení, označení staveniště 
Zkontroluje se řádné oplocení staveniště. Oplocení musí být po celém obvodu 
staveniště celistvé a ve výšce min. 1,8 metru. Staveniště musí být u vjezdu označeno 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
2.1.4 Připravenost staveniště – Buňky pro kanceláře, šatny a sklady 
Kontroluje se, zda je na staveništi potřebný počet buněk dle dokumentu o 
zařízení staveniště. Musí být zajištěny buňky pro kancelář, šatny a skladovaní 
drobného materiálu. 
2.1.5 Připravenost pracoviště – Odstranění vrstvy navážky 
Bude se kontrolovat, zda navážky byly odstraněny kompletně v celé své vrstvě, 
a zda byly odvezeny na příslušnou skládku. 
2.1.6 Připravenost pracoviště – Vytyčení důležitých bodů objektu 
Kontroluje se správnost vytyčení důležitých bodů objektu ve všech rozích nebo 
bodech lomu budoucího objektu. Kontrola se provede opakovaným měřením. Kritériem 
přesnosti měření jsou vytyčovací odchylky. Překročí-li vytyčovací odchylka hodnotu 
mezní vytyčovací odchylky, měření je nevyhovující. 
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2.1.7 Kontrola pracovníků 
Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich 
proškolení, seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů 
prokazujících schopnost provádět jim určenou práci. 
2.2 Mezioperační kontrola 
2.2.1 Klimatické podmínky 
U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude 
měřit 4x denně a její průměr se zaznamená do stavebního deníku. Dále se na začátku 
dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, popřípadě 
jiných nežádoucích stavů počasí. 
2.2.2 Kontrola strojů 
Každý den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina 
provozních kapalin, množství pohonných hmot a případná poškození stroje. U vrtné 
soupravy se zkontroluje míra opotřebení vrtného nástroje, aby nedošlo ke změně 
průměru vrtu, než je v PD. Po skončení pracovní směny se zkontroluje jejich vhodné 
zaparkování na dostatečně únosné a stabilní ploše. Pod každý stroj bude umístěna 
nádobka na zachycení odkapávajícího oleje. 
2.2.3 Kontrola materiálu 
Při každé dodávce ocelových profilů IPE, HEB i dřevěných pažin bude 
zkontrolováno jejich množství a rozměry. Odchylka od délky uvedené v projektové 
dokumentaci může být max. -20 mm. Kladná odchylka není omezena. Dále budou 
zkontrolovány všechny vlastnosti uvedené v dodacím listě, zda se shodují 
s vlastnostmi požadovanými projektovou dokumentací. Bude zkontrolováno prohlášení 
o vlastnostech výrobku. Materiál nesmí být znečištěn, nebo v případě ocelových profilů 
nesmí být hloubkově zkorodovány. Bude se kontrolovat, zda jsou uskladněny na 
suchém a odvodněném místě, v rovné poloze a na podložkách umístěných ve 
vzdálenosti 0,5 metru od krajů. 
2.2.4 Vytyčení vrtů 
Kontroluje se správnost vytyčení všech os vrtů. Jejich počet a poloha. Kontrola 
se provede opakovaným měřením.  
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Kritériem přesnosti měření jsou vytyčovací odchylky. Překročí-li vytyčovací odchylka 
hodnotu mezní vytyčovací odchylky, měření je nevyhovující. 
2.2.5 Provádění vrtů 
Kontroluje se svislost prováděného vrtu. Odchylka od projektované osy vrtu 
může být max. 20 mm. Vrt se musí provádět plynule. 
2.2.6 Osazení zápory 
Kontroluje se, zda byla osazena zápora druhu a délky dle PD, kontroluje se její 
správné zaklínování v dané poloze. Poloha osy zápory se může lišit max. o 20 mm od 
projektové dokumentace. 
2.2.7 Zabetonování zápory 
Kontroluje se, zda je zápora zabetonována do hloubky, kterou určuje 
technologický předpis, tj. 1,5 metru pod úrovní dna stavební jámy. Odchylka od výšky 
může být max. ±30 mm. 
2.2.8 Osazení pažin 
Bude se kontrolovat osazování pažin, zejména to, aby pažiny byly osazeny 
nejpozději po vzniknutí nepažené hloubky 1,5 metru. Dále se bude kontrolovat, zda je 
místo, vzniklé mezi pažením a stěnou výkopu průběžně zasypáváno a hutněno. Pažiny 
musí být řádně zaklínovány mezi příruby zápory, a to nejméně jedním klínem na každé 
straně. 
2.3 Výstupní kontrola 
2.3.1 Geometrická přesnost 
Bude se kontrolovat osová vzdálenost jednotlivých pažin, která má být dle PD 2 
metry u záporového pažení a 0,8 metru u mikrozáporového pažení. Odchylka od této 
vzdálenosti může být max. +50 mm. Dále se zkontrolují rozměry, a to prostor mezi 
pažením a budoucími svislými konstrukcemi. Tato vzdálenost je dle PD 100 mm a 
odchylka od ní může být max. ±20 mm. 
2.3.2 Stabilita 
Kontrolovat se bude, zda pažení nemá tendenci vybočovat směrem do stavební 
jámy, a zda stěny pažení jsou schopné přenášet tlak zeminy po dobu provádění prací. 
Toto posoudí statik společně s geologem. 
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2.3.3 Kompletnost 
Kontroluje se, zda druh pažení ve všech místech odpovídá projektové 
dokumentaci. Pažení musí být celistvé, bez mezer po celém obvodu jámy, mimo část, 
kde není nutné z důvodu přilehlého objektu. 
3. VRTANÉ PILOTY CFA 
3.1 Vstupní kontrola 
3.1.1 Převzetí pracoviště – Kontrola PD a jiných dokumentů 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost 
vyplnění formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost 
stavebního povolení a vlastnické listy k pozemkům. 
3.1.2 Připravenost staveniště – Příjezdové a přístupové cesty na staveniště 
Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z ulice Božetěchova 
dle projektové dokumentace. Dále musí být zhotoven nájezd do stavební jámy a to 
max. 10° pod vodorovnou rovinou. 
3.1.3 Připravenost staveniště – Oplocení, označení staveniště 
Zkontroluje se řádné oplocení staveniště. Oplocení musí být po celém obvodu 
staveniště celistvé a ve výšce min. 1,8 metru. Staveniště musí být u vjezdu označeno 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
3.1.4 Připravenost staveniště – Buňky pro kanceláře, šatny a sklady 
Kontroluje se, zda je na staveništi potřebný počet buněk dle dokumentu o 
zařízení staveniště. Musí být zajištěny buňky pro kancelář, šatny a skladovaní 
drobného materiálu. 
3.1.5 Připravenost pracoviště – Výkopové práce, pažení 
Kontroluje se soulad hloubky dna stavební jámy dle projektové dokumentace. 
Odchylka od projektované hloubky může být max. ±40 mm. 
U pažení budeme kontrolovat, zda způsob provedení souhlasí s projektovou 
dokumentací, zda je kompletní (zapažená jáma v celém obvodu, mimo úsek, kde 
pažení není potřebné z důvodu přilehlého sousedního objektu).  
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Dále kontrolujeme svislost pažení, jestli se nenaklání směrem do stavební jámy. 
Stabilitu pažení posoudí statik. 
3.1.6 Kontrola pracovníků 
Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich 
proškolení, seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů 
prokazujících schopnost provádět jim určenou práci. 
3.2 Mezioperační kontrola 
3.2.1 Klimatické podmínky 
U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude 
měřit 4x denně a její průměr se zaznamená do stavebního deníku. Dále se na začátku 
dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, popřípadě 
jiných nežádoucích stavů počasí. 
3.2.2 Kontrola strojů 
Každý den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina 
provozních kapalin, množství pohonných hmot a případná poškození stroje. U vrtné 
soupravy se zkontroluje míra opotřebení vrtného nástroje, aby nedošlo ke změně 
průměru vrtu, než je v PD. Po skončení pracovní směny se zkontroluje jejich vhodné 
zaparkování na dostatečně únosné a stabilní ploše. Pod každý stroj bude umístěna 
nádobka na zachycení odkapávajícího oleje. 
3.2.3 Kontrola materiálu 
Při každé dodávce armokošů bude zkontrolováno jejich množství a rozměry. 
Odchylka od délky uvedené v projektové dokumentaci může být max. -20 mm. Průměr 
armokoše může být menší max. o 10 mm, větší může být max. o 5mm. Dále budou 
zkontrolovány všechny vlastnosti uvedené v dodacím listě, zda se shodují 
s vlastnostmi požadovanými projektovou dokumentací. Bude zkontrolováno prohlášení 
o vlastnostech výrobku.  
Materiál nesmí být znečištěn, nebo nesmí být hloubkově zkorodovány. Bude se 
kontrolovat, zda jsou uskladněny na suchém a odvodněném místě, v rovné poloze a na 
podložkách umístěných ve vzdálenosti 2 metrů a maximálně 3 na sobě. 
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Při každé dodávce betonové směsi budou kontrolovány dle dodacího listu 
vlastnosti, jako je konzistence, pevnost a složení, které musí být shodné s projektovou 
dokumentací. Dále se kontroluje PoV a množství dodané směsi. Na začátku 
vyprazdňování každé dodávky z autodomíchávače, bude odebrán vzorek a provedena 
zkouška sednutím pro zjištění konzistence betonu. 
3.2.4 Vytyčení vrtů 
Kontroluje se správnost vytyčení všech os vrtů. Jejich počet a poloha. Kontrola 
se provede opakovaným měřením. Kritériem přesnosti měření jsou vytyčovací 
odchylky. Překročí-li vytyčovací odchylka hodnotu mezní vytyčovací odchylky, měření 
je nevyhovující. 
3.2.5 Provádění vrtů 
Po celou dobu vrtu se kontroluje svislost. Ta se kontroluje pomocí vodováhy a 
to po každém vyhloubeném metru. Odchylka od projektované osy vrtu může být max. 
20 mm. Vrt se musí provádět plynule a nepřerušovaně. Dále se kontroluje správná 
hloubka vrtu. 
3.2.6 Inženýrsko-geologický průzkum 
Kontroluje se shoda vyvrtané zeminy s inženýrsko-geologickým průzkumem. 
Kontroluje se mocnost, složení, uspořádání vrstev a hladina podzemní vody (v místech 
vrtů by se neměla nacházet podzemní voda). 
3.2.7 Betonáž 
Betonáž vrtu musí začít v co nejkratším čase po dokončení vrtných prací, kdy 
vrtný šnek zůstává ve vrtu. Bude se kontrolovat především plynulost a rychlost 
provádění betonáže. Betonáž bude prováděna bez přerušování dodávky betonu do 
čerpadla. Rychlost betonáže bude zvolena tak, aby vznikl tlak betonu vyšší než je tlak 
zeminy. 
3.2.8 Osazení výztuže 
Před osazením armokoše se provede jeho kontrola, zda je osazován armokoš o 
správné délce, zda jsou všechny jeho výztuže rádně spojeny, aby odolaly tlaku betonu 
a zda není znečištěný nebo poškozený. Při osazování bude kontrolováno dodržení 
krytí armokoše, plynulost spouštění a svislá poloha. Po osazení se zkontroluje, zda je 
zajištěn proti nežádoucímu poklesu. 
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3.2.9 Hlava piloty 
Bude se kontrolovat odbourání znečištěné hlavy piloty bouracím kladivem. 
Zkontroluje se, zda byl odstraněn všechen nekvalitní a znečištěný beton a zda nedošlo 
k poškození, například vznikem trhlin. Dále se zkontroluje, zda nebyla poškozena 
výztuž nalomením, výrazným ohnutím, popřípadě jiným způsobem. 
3.3 Výstupní kontrola 
3.3.1 Geometrická přesnost 
Bude zkontrolována poloha osy piloty, která může být vychýlena max. o 10 mm, 
než je uvedeno v projektové dokumentaci. 
3.3.2 Hlava piloty 
Zkontroluje se, zda hlava piloty není poškozena trhlinami, výmoly, znečištěna 
blátem, oleji, nebo jinými nevhodnými látkami. 
3.3.3 Výztuž 
Zkontroluje se poloha výztuže, zda je dodržené minimální krytí stanovené 
projektovou dokumentací, zda výztuž není nalomená, ohnutá, popřípadě jinak 
poškozená. 
3.4.4 Kompletnost 
Provede se kontrola kompletnosti dle projektové dokumentace. Kontroluje se 
počet pilot, zda souhlasí s PD a jejich vzájemné umístění. 
4. ZÁKLADOVÁ DESKA 
4.1 Vstupní kontrola 
4.1.1 Převzetí pracoviště – Kontrola PD a jiných dokumentů 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost 
vyplnění formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost 
stavebního povolení a vlastnické listy k pozemkům. 
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4.1.2 Připravenost staveniště – Příjezdové a přístupové cesty na staveniště 
Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z ulice Božetěchova 
dle projektové dokumentace. Dále se zkontroluje nájezd do stavební jámy, který vznikl 
odtěžením přebytečné zeminy a má sklon max. 10°. 
4.1.3 Připravenost staveniště – Oplocení, označení staveniště 
Zkontroluje se řádné oplocení staveniště. Oplocení musí být po celém obvodu 
staveniště celistvé a ve výšce min. 1,8 metru. Staveniště musí být u vjezdu označeno 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
4.1.4 Připravenost staveniště – Buňky pro kanceláře, šatny a sklady 
Kontroluje se, zda je na staveništi potřebný počet buněk dle dokumentu o 
zařízení staveniště. Musí být zajištěny buňky pro kancelář, šatny a skladovaní 
drobného materiálu. 
4.1.5 Připravenost pracoviště – Zabezpečení proti pádu osob 
Stavební jáma bude zabezpečena zábradlím ve výšce min. 1 metr, a to 
v místech, kde se předpokládá pohyb osob. 
4.1.6 Připravenost pracoviště – Kontrola hloubky dna stavební jámy 
Kontroluje se soulad hloubky dna stavební jámy dle projektové dokumentace. 
Odchylka od projektované hloubky může být max. ±40 mm. 
4.1.7 Připravenost pracoviště – Pažení 
U pažení budeme kontrolovat, zda způsob provedení souhlasí s projektovou 
dokumentací, zda je kompletní (zapažená jáma v celém obvodu, mimo úsek, kde 
pažení není potřebné z důvodu přilehlého sousedního objektu). Dále kontrolujeme 
svislost pažení, jestli se nenaklání směrem do stavební jámy. Stabilitu pažení posoudí 
statik. 
4.1.8 Připravenost pracoviště – Piloty 
Zkontrolujeme počet a rozmístění pilot, zda odpovídá projektové dokumentaci. 
Počet pilot musí být shodný s PD. Odchylka skutečné osy piloty od projektované může 
být max. 10 mm. 
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4.1.9 Připravenost pracoviště – Čistota a rovinost základové spáry 
Kontroluje se základová spára, která nesmí být rozbředlá, nesmí obsahovat 
větší kamení, hroudy hlíny, kořeny nebo jiné předměty narušující její rovinost. Rovinost 
se bude kontrolovat třímetrovou latí, pod kterou se nesmí nacházet prohlubně větší než 
50 mm. 
4.1.10 Kontrola pracovníků 
Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich 
proškolení, seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů 
prokazujících schopnost provádět jim určenou práci. 
4.2 Mezioperační kontrola 
4.2.1 Klimatické podmínky 
U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude 
měřit 4x denně a její průměr se zaznamená do stavebního deníku. Betonáž bude 
přerušena, jakmile teplota klesne pod 5°C (takové nízké teploty se vzhledem k ročnímu 
období, kdy budou práce prováděny, nepředpokládají). Dále se na začátku dne ověří, 
zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, popřípadě jiných 
nežádoucích stavů počasí. 
4.2.2 Kontrola strojů 
Každý den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina 
provozních kapalin, množství pohonných hmot a případná poškození stroje. Po 
skončení pracovní směny se zkontroluje jejich vhodné zaparkování na dostatečně 
únosné a stabilní ploše. Pod každý stroj bude umístěna nádobka na zachycení 
odkapávajícího oleje. 
4.2.3 Kontrola materiálu – Štěrk 
Řidič nákladního automobilu, který bude štěrk dovážet na stavbu, zkontroluje již 
ve štěrkovně množství štěrku a jeho frakci, která musí být dle projektové dokumentace. 
Dále zkontroluje prohlášení o vlastnostech výrobku a údaje uvedené v dodacím listě. 
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4.2.4 Hutněný násyp 
Bude se kontrolovat tloušťka násypu, která má být dle projektové dokumentace 
150 mm. Odchylka od této tloušťky je přípustná max. ±40 mm. Dále zhutnění násypu, 
které musí být provedeno celistvě v celé ploše. 
4.2.5 Hutněné štěrkové polštáře 
U každého provedeného polštáře se zkontroluje jeho tloušťka, která je daná dle 
PD 500 mm. Může se lišit max. o ±50 mm. Ostatní rozměry se mohou lišit o -50 mm, 
popřípadě + 80 mm. Bude se kontrolovat hutnění každého polštáře, které musí být 
provedeno ve dvou vrstvách, a to po každých 250 mm. 
4.2.6 Kontrola materiálu – Podkladní beton 
Při každé dodávce betonové směsi budou kontrolovány dle dodacího listu 
vlastnosti, jako je konzistence, pevnost a složení, které musí být shodné s projektovou 
dokumentací. Dále se kontroluje PoV a množství dodané směsi. Na začátku 
vyprazdňování každé dodávky z autodomíchávače, bude odebrán vzorek a provedena 
zkouška sednutím pro zjištění konzistence betonu. 
4.2.7 Betonáž podkladního betonu 
Kontroluje se výška shozu betonové směsi, která nesmí být větší než 1,5 m. 
Dále se kontroluje dodržování tloušťky podkladního betonu, plynulost betonáže a 
rovinost. Odchylka od vodorovné osy může být max 1°. 
4.2.8 Kontrola materiálu – Výztuž 
Při každé dodávce výztuže bude zkontrolováno její množství a rozměry. 
Odchylka od délky výztuže uvedené v projektové dokumentaci může být max. -20 mm. 
Kladná odchylka není omezena. Dále budou zkontrolovány všechny vlastnosti uvedené 
v dodacím listě, zda se shodují s vlastnostmi požadovanými projektovou dokumentací. 
Bude zkontrolováno prohlášení o vlastnostech výrobku. Výztuž nesmí být znečištěna 
nebo hloubkově zkorodována. Bude se kontrolovat, zda je uskladněna na suchém a 
odvodněném místě, v rovné poloze a na podložkách umístěných ve vzdálenosti 2 
metry. 
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4.2.9 Položení výztuže 
Kontroluje se dodržení minimálního krytí výztuže, které je dané projektovou 
dokumentací. Maximální přípustné odchylky se musí zkonzultovat se statikem. Dále se 
kontroluje, zda je pokládán správný druh výztuže, její poloha dle PD a zda jsou 
dodrženy předepsané vzdálenosti jednotlivých prutů. Maximální odchylka vzdálenosti 
rozestupů prutů musí být zkonzultována se statikem. Výztuž musí být řádně svázána 
proti posunutí při betonáži. Kontroluje se, zda není výztuž znečištěna. Po betonáži se 
provede kontrola vyčnívající výztuže pro stykování v pracovních spárách. 
4.2.10 Kontrola materiálu – beton 
Při každé dodávce betonové směsi budou kontrolovány dle dodacího listu 
vlastnosti, jako je konzistence, pevnost a složení, které musí být shodné s projektovou 
dokumentací. Dále se kontroluje PoV a množství dodané směsi. Na začátku 
vyprazdňování každé dodávky z autodomíchávače, bude odebrán vzorek a provedena 
zkouška sednutím pro zjištění konzistence betonu. 
4.2.11 Betonáž základové desky 
Kontroluje se výška shozu betonové směsi, která nesmí být větší než 1,5 m. 
Dále se kontroluje dodržování tloušťky základové desky, plynulost betonáže a rovinost. 
Odchylka od vodorovné osy může být max 0,5°. 
4.2.12 Hutnění betonu 
Kontroluje se, zda je beton dostatečně zhutňován. Vzdálenost vpichů od sebe 
nesmí být větší, než 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti. 
4.2.13 Ošetřování betonu 
Beton se bude ošetřovat, dokud se nedosáhne minimálně 50% pevnosti. Bude 
se kontrolovat, zda je beton stále vlhký a přikrytý namočenými parotěsnými plachtami. 
Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C. 
4.3 Výstupní kontrola 
4.3.1 Geometrická přesnost 
Kontroluje se, zda jsou dodržené rozměry základové desky dle PD. Odchylka 
výšky horní úrovně základové desky může být max. ±20 mm od projektované výšky. 
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4.3.2 Tvrdost 
Po 28 dnech se provede kontrola skutečné pevnosti betonu přímo na stavbě 
pomocí tvrdoměru.  
4.3.3 Pevnost 
Kontrola se provádí krychelnými zkouškami na krychlích o hraně 150 mm, na 
kterých se po 28 dnech zjišťuje pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost 
v příčném tahu, objemová hmotnost, hloubka průsaku tlakovou vodou, odolnost proti 
zmrazování a rozmrazování. Naměřené hodnoty se porovnají s hodnotami v PD. 
V případě nevyhovujících hodnot se musí další postup zkonzultovat se statikem. 
4.3.4 Čistota a povrch 
Povrch základové desky nesmí být znečištěný blátem, oleji, popřípadě jinými 
látkami a nesmí se na něm držet kaluže vody. Dále na něm nesmí být viditelné trhliny 
širší než 1 mm, díry hlubší než 5 mm, nebo ostré výčnělky vyšší jak 2 mm. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout 
v průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 
seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
poučeni. Všechny protokoly budou uschovány.  
Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a vybaveni 
ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI 
2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
2.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 
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4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
Staveniště je z převážné části oploceno stávajícím oplocením v požadované 
výšce (min. 1,8 metru). V místech, kde se oplocení nenachází, bude zhotoveno mobilní 
oplocení. Oplocení bude označeno tak, aby bylo viditelné i za snížené viditelnosti 
reflexními prvky. Dále budou na oplocení umístěny cedule „Zákaz vstupu na 
staveniště“. Oba vjezdy na staveniště budou označeny „Výjezd ze staveniště“. Na ulici 
Božetěchova bude občas využíván jeden pruh pro stání vozidel stavby a pro stání 
autočerpadla. V těchto případech bude na ulici umístěno značení „Zúžení silnice“. 
Stavební práce budou probíhat ve dne, proto osvětlení není nutné. Plochy na 
staveniště jsou dostatečně únosné pro všechny projektované práce spodní stavby. Při 
dopravě a manipulaci na staveništi nebude ohrožena bezpečnost osob na staveništi 
ani mimo něj. 
2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
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2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
Rozvod energie na staveništi bude zajištěn elektrickým rozvaděčem. 
V rozvaděči budou vedeny kabely v plastových chráničkách. Hlavní vypínač elektrické 
energie bude řádně označen nápisem a bude umístěn na rozvaděči. Vedení bude 
průběžně kontrolováno stavbyvedoucím a oprávněnou osobou. Při pozastavení a 
ukončení stavebních prací bude přívod energie vypnut. Stroje se nebudou pohybovat 
přes ochranné pásmo elektrického vedení. 
2.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
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5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
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4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 
výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Obsluha strojů bude seznámena se všemi podmínkami na staveništi a s BOZP. 
Při obsluze strojů, které budou vykonávat práci na komunikaci na ulici Božetěchova, 
bude mít obsluha reflexní vestu. 
2.2.2 Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 
v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením 
prací. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku 
je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou 
plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
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7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání 
zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
Při nakládání materiálů na nákladní automobil bude řidič nákladního automobilu 
mimo kabinu. Jestliže strojník neobsluhuje stroj, musí být motor stroje vypnutý. 
2.2.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
2.2.4 Čerpadla směsi 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 
směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání 
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
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2. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno. 
3. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
4. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
5. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 
tuto manipulaci. 
6. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 
lešení a jiných překážek. 
7. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
8. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
9. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) 
v souladu s návodem k používání. 
10. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
Autočerpadlo bude v provozu pouze v místech, které jsou určené ve výkrese 
č.5 jako stání autočerpadla. Obsluha čerpadla musí mít dostatečný rozhled na 
výložník. V blízkosti výložníku se nebudou zdržovat žádné osoby. 
2.2.5 Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu 
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
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2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
2.2.6 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 
v jeho okolí. 
2.2.7 Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
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4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 
popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při 
pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabržděno. 
2.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na 
organizaci práce s pracovními postupy 
2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
205 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány 
do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 
upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého 
nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 
metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 
podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 
jejich stabilitu. 
11. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
12. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 
při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení. 
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13. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
14. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
15. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem 
2.3.2 Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v 
místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh 
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních 
prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění 
přítoku vody na staveniště. 
3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
4. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
5. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Před zahájením prací stavbyvedoucí zkontroluje, zda jsou odpojeny všechny 
sítě a dále, zda jsou na staveništi vyznačeny všechny inženýrské sítě. 
2.3.3 Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
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2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryly, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu28), přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti 
větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu 
osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u 
něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob 
upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, 
uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v 
místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.. 
3. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 
0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí 
být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou 
stranách. 
4. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v 
pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
5. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Veškeré výkopové práce se nacházejí uvnitř staveniště a nepředpokládá se 
vstup nepovolaným osobám. 
2.3.4 Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb 
anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k 
zajištění jejich stability. 
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2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-
li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo 
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v 
podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo 
při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno 
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
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11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
Při provádění zemních prací se nikdo nebude zdržovat v ohroženém prostoru. 
2.3.5 Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s 
opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného 
technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy 
a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo 
jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, 
do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze 
ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
2.3.6 Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy.  
Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací 
zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny 
normovými požadavky. 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
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b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti 
fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
2.3.7 Betonářské práce 
2.3.7.1 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
2.3.7.1 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 
nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH 
S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Další požadavky na 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
3.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat 
povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované 
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k 
nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 
snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 
nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak. 
4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 
příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
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3.1.2 Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s 
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být 
používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností.  
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
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9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku 
nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
3.1.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
3.1.4 Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
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d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 
obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
3.1.5 Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 
že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
3.1.6 Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
 
 
215 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
4. DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
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Položkový rozpočet
01 1. varianta
Stavba:
Objekt:
351991.1
01 Hrubá spodní stavba
16,049,799.65
Celkem: 16,117,346.11
Rozpočet:
Bytový dům Kadetka ul.Božetěchova - 1.varianta
Projektant
Objednatel:
Zhotovitel:
Q
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
67,546.46
0.00
0.00
0.00
7,920,126.11
20,328.08
0.00
0.00
0.00
8,129,673.55
47,218.38
0.00
0.00
0.00
7,940,454.19 8,176,891.93
Rozpis ceny: Dodávka: Montáž: Celkem:
Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0.00 CZK
DPH 15 % 0.00 CZK
Základ pro DPH 21 % 16,117,346.11 CZK
DPH 21 3,384,643.00 CZK%
Zaokrouhlení -0.11 CZK
Cena celkem: 19,501,989.00 CZK
Za zhotovitele:
Datum:
Podpis:
Za objednatele:
Datum:
Podpis:
5/25/2014
Popis:
Zpracováno programem BUILDpower S
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem Hmotnost
Zemní práce1 648,917.79 2,436,639.34 3,085,557.13 45.59HSV
Základy a zvláštní zakládání2 6,960,886.27 3,581,215.15 10,542,101.42 4,463.39HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 310,322.05 207,149.84 517,471.89 960.75HSV
Staveništní přesun hmot99 0.00 1,904,669.22 1,904,669.22 0.00HSV
Izolace tepelné713 20,328.08 47,218.38 67,546.46 0.02PSV
5,469.754227,940,454.19 8,176,891.93 16,117,346.12
Zpracováno programem BUILDpower S
Poř. Číslo Název
MJ Množství Cena/MJ Cena Hmotnost Dem.hmot.Hmot.celk
Dem.hmot. 
celkem
1 Zemní práceDíl:
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m21112011021
m2 1,450.00000 20.79 30,145.50 0.00000 0.000000.00000 0.00000
20.79 30,145.50
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Popis: Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné 
přemístění na příslušnou vzdálenost.
Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm.
Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm1112014012
m2 1,450.00000 8.01 11,614.50 0.00005 0.000000.07250 0.00000
6.29 9,120.50
2,494.001.72Dodávka:
Montáž:
Popis: Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m31313012033
m3 2,479.60000 277.94 689,180.02 0.00000 0.000000.00000 0.00000
277.94 689,180.02
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Hloubení zapažených jam v hor.3 nad 10000 m31312012044
m3 11,352.53000 87.91 998,000.91 0.00000 0.000000.00000 0.00000
87.91 998,000.91
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Pazeni do ocel zapor hl do 10m1532021125
m2 1,521.24770 768.19 1,168,607.27 0.02992 0.0000045.51573 0.00000
343.26 522,183.49
646,423.79424.93Dodávka:
Montáž:
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m1627011056
m3 16,849.02000 11.01 185,507.71 0.00000 0.000000.00000 0.00000
11.01 185,507.71
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Poplatek za skládku zeminy 1- 41990000057
t 16.85000 148.44 2,501.21 0.00000 0.000000.00000 0.00000
148.44 2,501.21
0.000.00Dodávka:
Montáž:
1 Zemní práceCelkem za: 3,085,557.12 45.58823 0.00000
2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Zřízení pilot z ŽB do 10 m, D 650 mm2243831118
m 104.00000 782.37 81,366.48 0.00181 0.000000.18824 0.00000
688.46 71,599.84
9,766.6493.91Dodávka:
Montáž:
Zřízení pilot z ŽB do 20 m, D 650 mm2243831219
m 402.00000 944.44 379,664.88 0.00298 0.000001.19796 0.00000
752.95 302,685.90
76,978.98191.49Dodávka:
Montáž:
Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m22694111110
m 929.35000 1,414.99 1,315,020.96 0.00142 0.000001.31968 0.00000
1,282.57 1,191,956.43
123,064.53132.42Dodávka:
Montáž:
Zpracováno programem BUILDpower S
Poř. Číslo Název
MJ Množství Cena/MJ Cena Hmotnost Dem.hmot.Hmot.celk
Dem.hmot. 
celkem
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm27153111311
m3 474.00000 1,083.38 513,522.12 1.78164 0.00000844.49736 0.00000
329.75 156,301.50
357,220.62753.63Dodávka:
Montáž:
Beton základových desek prostý C 12/15-podkladní beton27331351112
m3 260.00000 2,339.28 608,212.80 2.52500 0.00000656.50000 0.00000
186.16 48,401.60
559,811.202,153.12Dodávka:
Montáž:
Železobeton základových desek C 25/3027332141113
m3 964.00000 2,711.95 2,614,319.80 2.52500 0.000002,434.10000 0.00000
186.43 179,718.52
2,434,601.282,525.52Dodávka:
Montáž:
Bednění základových desek zřízení27335411114
m2 281.80000 541.65 152,636.97 0.00020 0.000000.05636 0.00000
527.63 148,686.13
3,950.8414.02Dodávka:
Montáž:
Bednění základových desek odstranění27335421115
m2 281.80000 69.27 19,520.29 0.00000 0.000000.00000 0.00000
69.27 19,520.29
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 27336182116
t 66.16000 27,662.67 1,830,162.25 1.02174 0.0000067.59832 0.00000
7,735.72 511,795.24
1,318,367.0119,926.95Dodávka:
Montáž:
Injektování vrtu vysokotl. vzestupné tlak do 2 MPa28260111217
h 132.50000 910.92 120,696.90 0.00004 0.000000.00530 0.00000
888.20 117,686.50
3,010.4022.72Dodávka:
Montáž:
Kotvy tyčové D od 29 do 32 mm28537121218
m 795.00000 1,299.83 1,033,364.85 0.04498 0.0000035.75910 0.00000
505.11 401,562.45
631,802.40794.72Dodávka:
Montáž:
Popis: Včetně:
- vyčištění vrtu,
- dodání a osazení hlavy kotvy,
- veškerých potřebných úprav kotvy po napnutí.
Napnutí tyčových kotev únosnosti do 0,45 MN28537211119
kus 265.00000 1,867.24 494,818.60 0.00440 0.000001.16600 0.00000
1,627.55 431,300.75
63,517.85239.69Dodávka:
Montáž:
Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 6 mm-piloty1328102020
T 0.70200 19,860.00 13,941.72 1.00000 0.000000.70200 0.00000
0.00 0.00
13,941.7219,860.00Dodávka:
Montáž:
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 20 mm-piloty1328507521
T 11.44000 19,970.00 228,456.80 1.00000 0.0000011.44000 0.00000
0.00 0.00
228,456.8019,970.00Dodávka:
Montáž:
Zpracováno programem BUILDpower S
Poř. Číslo Název
MJ Množství Cena/MJ Cena Hmotnost Dem.hmot.Hmot.celk
Dem.hmot. 
celkem
Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli 113751338843522
T 10.20000 21,370.00 217,974.00 1.00000 0.0000010.20000 0.00000
0.00 0.00
217,974.0021,370.00Dodávka:
Montáž:
Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli 113751348273023
T 23.66000 21,700.00 513,422.00 1.00000 0.0000023.66000 0.00000
0.00 0.00
513,422.0021,700.00Dodávka:
Montáž:
Beton C 30/37 z SPC fr.do 16 mm velmi měkký S3-piloty5892219324
m3 150.00000 2,700.00 405,000.00 2.50000 0.00000375.00000 0.00000
0.00 0.00
405,000.002,700.00Dodávka:
Montáž:
2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 10,542,101.42 4,463.39032 0.00000
63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I63157100225
m3 523.00000 989.43 517,471.89 1.83700 0.00000960.75100 0.00000
396.08 207,149.84
310,322.05593.35Dodávka:
Montáž:
63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 517,471.89 960.75100 0.00000
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m99801202326
t 5,469.72955 348.22 1,904,669.22 0.00000 0.000000.00000 0.00000
348.22 1,904,669.22
0.000.00Dodávka:
Montáž:
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 1,904,669.22 0.00000 0.00000
713 Izolace tepelnéDíl:
Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE71319110027
m2 2,467.00000 27.38 67,546.46 0.00001 0.000000.02467 0.00000
19.14 47,218.38
20,328.088.24Dodávka:
Montáž:
713 Izolace tepelnéCelkem za: 67,546.46 0.02467 0.00000
Zpracováno programem BUILDpower S
Položkový rozpočet
01 2. varianta
Stavba:
Objekt:
351991.2
01 Hrubá spodní stavba
16,843,903.89
Celkem: 16,913,892.68
Rozpočet:
Bytový dům Kadetka ul.Božetěchova - 2.varianta
Projektant
Objednatel:
Zhotovitel:
Q
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
69,988.79
0.00
0.00
0.00
8,784,722.33
18,847.88
0.00
0.00
0.00
8,059,181.58
51,140.91
0.00
0.00
0.00
8,803,570.21 8,110,322.49
Rozpis ceny: Dodávka: Montáž: Celkem:
Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0.00 CZK
DPH 15 % 0.00 CZK
Základ pro DPH 21 % 16,913,892.68 CZK
DPH 21 3,551,917.00 CZK%
Zaokrouhlení 0.32 CZK
Cena celkem: 20,465,810.00 CZK
Za zhotovitele:
Datum:
Podpis:
Za objednatele:
Datum:
Podpis:
5/25/2014
Popis:
Zpracováno programem BUILDpower S
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem Hmotnost
Zemní práce1 648,917.79 2,389,578.13 3,038,495.92 45.59HSV
Základy a zvláštní zakládání2 7,825,482.49 3,617,428.54 11,442,911.03 4,274.36HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 310,322.05 207,149.84 517,471.89 960.75HSV
Staveništní přesun hmot99 0.00 1,845,025.07 1,845,025.07 0.00HSV
Izolace tepelné713 18,847.88 51,140.91 69,988.79 0.02PSV
5,280.728378,803,570.21 8,110,322.49 16,913,892.70
Zpracováno programem BUILDpower S
Poř. Číslo Název
MJ Množství Cena/MJ Cena Hmotnost Dem.hmot.Hmot.celk
Dem.hmot. 
celkem
1 Zemní práceDíl:
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m21112011021
m2 1,450.00000 20.79 30,145.50 0.00000 0.000000.00000 0.00000
20.79 30,145.50
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Popis: Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné 
přemístění na příslušnou vzdálenost.
Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm.
Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm1112014012
m2 1,450.00000 8.01 11,614.50 0.00005 0.000000.07250 0.00000
6.29 9,120.50
2,494.001.72Dodávka:
Montáž:
Popis: Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m31313012033
m3 2,479.60000 277.94 689,180.02 0.00000 0.000000.00000 0.00000
277.94 689,180.02
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Hloubení zapažených jam v hor.3 nad 10000 m31312012044
m3 10,836.05000 87.91 952,597.16 0.00000 0.000000.00000 0.00000
87.91 952,597.16
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Pazeni do ocel zapor hl do 10m1532021125
m2 1,521.24770 768.19 1,168,607.27 0.02992 0.0000045.51573 0.00000
343.26 522,183.49
646,423.79424.93Dodávka:
Montáž:
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m1627011056
m3 16,700.50000 11.01 183,872.51 0.00000 0.000000.00000 0.00000
11.01 183,872.51
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Poplatek za skládku zeminy 1- 41990000057
t 16.70000 148.44 2,478.95 0.00000 0.000000.00000 0.00000
148.44 2,478.95
0.000.00Dodávka:
Montáž:
1 Zemní práceCelkem za: 3,038,495.91 45.58823 0.00000
2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Zřízení pilot z ŽB  do 20 m,D 900 mm2243821218
m 588.00000 480.37 282,457.56 0.00298 0.000001.75224 0.00000
288.88 169,861.44
112,596.12191.49Dodávka:
Montáž:
Zřízení pilot z ŽB do 20 m, D 600 mm2243831219
m 564.00000 944.44 532,664.16 0.00298 0.000001.68072 0.00000
752.95 424,663.80
108,000.36191.49Dodávka:
Montáž:
Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m22694111110
m 929.35000 1,414.99 1,315,020.96 0.00142 0.000001.31968 0.00000
1,282.57 1,191,956.43
123,064.53132.42Dodávka:
Montáž:
Zpracováno programem BUILDpower S
Poř. Číslo Název
MJ Množství Cena/MJ Cena Hmotnost Dem.hmot.Hmot.celk
Dem.hmot. 
celkem
Beton základových desek prostý C 12/15-podkladní beton27331351111
m3 260.00000 2,339.28 608,212.80 2.52500 0.00000656.50000 0.00000
186.16 48,401.60
559,811.202,153.12Dodávka:
Montáž:
Železobeton základových desek C 30/37 27332161112
m3 809.67000 2,737.20 2,216,228.72 2.52500 0.000002,044.41675 0.00000
186.43 150,946.78
2,065,281.952,550.77Dodávka:
Montáž:
Bednění základových desek zřízení27335411113
m2 281.80000 541.65 152,636.97 0.00020 0.000000.05636 0.00000
527.63 148,686.13
3,950.8414.02Dodávka:
Montáž:
Bednění základových desek odstranění27335421114
m2 281.80000 72.46 20,419.23 0.00000 0.000000.00000 0.00000
72.46 20,419.23
0.000.00Dodávka:
Montáž:
Výztuž základových desek z betonářské ocelí 1050527336182115
t 66.16000 27,653.08 1,829,527.77 1.02174 0.0000067.59832 0.00000
7,737.96 511,943.43
1,317,584.3419,915.12Dodávka:
Montáž:
Injektování vrtu vysokotl. vzestupné tlak do 2 MPa28260111216
h 132.50000 910.92 120,696.90 0.00004 0.000000.00530 0.00000
888.20 117,686.50
3,010.4022.72Dodávka:
Montáž:
Kotvy tyčové D od 29 do 32 mm28537121217
m 795.00000 1,299.83 1,033,364.85 0.04498 0.0000035.75910 0.00000
505.11 401,562.45
631,802.40794.72Dodávka:
Montáž:
Popis: Včetně:
- vyčištění vrtu,
- dodání a osazení hlavy kotvy,
- veškerých potřebných úprav kotvy po napnutí.
Napnutí tyčových kotev únosnosti do 0,45 MN28537211118
kus 265.00000 1,867.24 494,818.60 0.00440 0.000001.16600 0.00000
1,627.55 431,300.75
63,517.85239.69Dodávka:
Montáž:
Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 6 mm-piloty1328102019
T 2.15000 19,860.00 42,699.00 1.00000 0.000002.15000 0.00000
0.00 0.00
42,699.0019,860.00Dodávka:
Montáž:
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 20 mm-piloty1328507520
T 27.55000 19,970.00 550,173.50 1.00000 0.0000027.55000 0.00000
0.00 0.00
550,173.5019,970.00Dodávka:
Montáž:
Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli 113751338843521
T 10.20000 21,370.00 217,974.00 1.00000 0.0000010.20000 0.00000
0.00 0.00
217,974.0021,370.00Dodávka:
Montáž:
Zpracováno programem BUILDpower S
Poř. Číslo Název
MJ Množství Cena/MJ Cena Hmotnost Dem.hmot.Hmot.celk
Dem.hmot. 
celkem
Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli 113751348273022
T 23.66000 21,700.00 513,422.00 1.00000 0.0000023.66000 0.00000
0.00 0.00
513,422.0021,700.00Dodávka:
Montáž:
Beton C 30/37 z SPC fr.do 16 mm velmi měkký S3-piloty5892219323
m3 560.22000 2,700.00 1,512,594.00 2.50000 0.000001,400.55000 0.00000
0.00 0.00
1,512,594.002,700.00Dodávka:
Montáž:
2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 11,442,911.02 4,274.36447 0.00000
63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I63157100224
m3 523.00000 989.43 517,471.89 1.83700 0.00000960.75100 0.00000
396.08 207,149.84
310,322.05593.35Dodávka:
Montáž:
63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 517,471.89 960.75100 0.00000
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m99801202325
t 5,280.70370 349.39 1,845,025.07 0.00000 0.000000.00000 0.00000
349.39 1,845,025.07
0.000.00Dodávka:
Montáž:
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 1,845,025.07 0.00000 0.00000
713 Izolace tepelnéDíl:
Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE71319110026
m2 2,467.00000 28.37 69,988.79 0.00001 0.000000.02467 0.00000
20.73 51,140.91
18,847.887.64Dodávka:
Montáž:
713 Izolace tepelnéCelkem za: 69,988.79 0.02467 0.00000
Zpracováno programem BUILDpower S
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Výkazy výměr 1. varianta 
 
1. ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Křoviny 
Celková plocha porostlá křovinami a stromy menšího vzrůstu: 
S = 1450 m2 
1.2 Navážky 
č. výseku výpočet 
množství 
(m3) 
1 4,755*16,95*1 80,60 
2 7,508*16,95*1 127,25 
3 7,508*16,95*1 127,25 
4 7,909*16,95*1 134,05 
5 7,508*23,59*1 177,10 
6 7,508*23,59*1 177,10 
7 (0,3*23,59+7,609*16,7)*1 134,15 
8 7,508*16,7*1 125,40 
9 (6,709*16,7+0,8*23,59)*1 130,90 
10 7,908*23,59*1 186,55 
11 7,508*23,59*1 177,10 
12 38,242*23,59*1 902,15 
Celkem  
2479,60 
 
Celkový objem nenakypřených navážek: 
V = 2479,6 m3 
Celkový objem nakypřených navážek: 
V = 2479,6 * 1,22 = 3025,11 m3 
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Výkazy výměr 1. varianta 
 
1.3 Zemina 
1.3.1 Stavební jáma a zářezy po základovou spáru základové desky 
č. výseku výpočet 
množství 
(m3) 
1 4,75*4,234*16,95 340,89 
1.1 (4,75*0,223*16,95)/2 8,98 
2 7,5*4,174*16,95 530,62 
2.1 (7,5*0,352*16,95)/2 22,37 
3 7,5*4,122*16,95 524,01 
3.1 (7,5*0,352*16,95)/2 22,37 
4 7,9*4,06*16,95 543,65 
4.1 (7,9*0,371*16,95)/2 24,84 
5 7,5*3,998*23,59 707,35 
5.1 (7,5*0,352*23,59)/2 31,14 
6 7,5*4,465*23,59 789,97 
6.1 (7,5*0,352*23,59)/2 31,14 
7 0,3*4,424*23,59+7,6*4,424*16,7 592,80 
7.1 (7,9*0,371*16,7)/2+0,371*0,3*6,89 25,24 
8 7,5*4,367*16,7 546,97 
8.1 (7,5*0,352*16,7)/2 22,04 
9 6,7*4,314*16,7+0,8*4,314*23,59 564,11 
9.1 (7,9*0,352*16,7)/2 23,22 
10 7,9*4,253*23,59 792,59 
10.1 (7,9*0,371*23,59)/2 34,57 
11 7,5*4,745*23,59 839,51 
11.1 (7,5*0,352*23,59)/2 31,14 
12 38,2*3,25*23,59 2928,70 
12.1 (38,2*1,795*23,59)/2 808,77 
ŘEZ 5-5 2,53*2,66*0,65*3 13,12 
Celkem   10800,11 
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1.3.2 Zemina vytěžená pro náběhy hutněného štěrkového násypu 
č. výseku výpočet množství 
(m3) 
1 (0,27*0,3*16,95)/2+0,15*0,3*16,95 1,45 
2 (0,27*0,3*16,95)/2+0,15*0,3*16,95 1,45 
3 (0,28*0,31*16,95)/2+0,15*0,31*16,95 1,53 
4 (0,26*0,29*16,95)/2+0,15*0,29*16,95 1,38 
5 (0,75*0,82*23,59)/2+0,15*0,82*23,59 10,15 
6 (0,3*0,33*23,59)/2+0,15*0,33*23,59 2,34 
7 (0,27*0,295*16,7)/2+0,15*0,295*16,7 1,41 
8 (0,27*0,3*16,7)/2+0,15*0,3*16,7 1,43 
9 (0,28*0,31*23,59)/2+0,15*0,31*23,59 2,12 
10 (0,77*0,845*23,59)/2+0,15*0,845*23,59 10,66 
11 (0,27*0,3*23,59)/2+0,15*0,3*23,55 2,02 
Celkem   35,94 
 
1.3.3 Zemina ze zářezů pro zesílení základové desky 
ozn. 
zesílení výpočet počet (ks) 
množství 
(m3) 
Z1 3,35*2,9*0,45 8 34,96 
Z2 3,92*2,9*0,47 2 10,68 
Z3 3,34*2,9*0,44 2 8,52 
Z4 4,13*2,9*0,71 1 8,50 
Z5 3,95*2,9*0,49 2 11,22 
Z6 3,34*2,9*0,44 2 8,52 
Z7 3,92*2,9*0,47 2 10,68 
Z8 4,17*2,9*0,75 1 9,07 
Z9 3,5*2,9*0,45 2 9,14 
Z10 2,9*2,9*0,45 5 18,90 
ŘEZ 4-4 0,3*,06*26,35+0,15*0,9*26,35 2 16,60 
Celkem   146,79 
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1.3.4 Zemina ze zářezů pro hutněné štěrkové polštáře 
ozn. 
polštáře výpočet počet (ks) 
množství 
(m3) 
P1 5,7*4,8*0,5 8 109,44 
P2 5,638*4,8*0,5 2 27,06 
P3 5,67*4,8*05 2 27,22 
P4 7,261*4,8*0,5 1 17,43 
P5 6,291*4,8*0,5 2 30,2 
P6 5,685*4,8*0,5 2 27,28 
P7 6,23*4,8*0,5 2 29,90 
P8 7,336*4,8*0,5 1 17,61 
P9 5,4*4,8*0,5 2 25,95 
P10 4,8*4,8*0,5 5 57,60 
Celkem   369,69 
 
Celkový objem vytěžené nenakypřené zeminy: 
V nenakypřená = 10800,11+35,94+146,79+369,69 = 11 352,53 m3 
Celkový objem vytěžené nakypřené zeminy: 
V nakypřená = 11352,53*1,18 = 13 395,99 m3 
2. PAŽENÍ A ZEMNÍ KOTVY 
2.1 Záporové pažení 
2.1.1 Zápory 
2.1.1.1 Pažení bez svahování - délka zápory 7300 mm: 
Délka pažení = 23,79+54,6+7,9+6+8,8+7,38+64,4+8 = 180,87 m 
Osová vzdálenost zápor = 2 metry 
Počet zápor = d/2 = 180,87/2 = 91 ks 
2.1.1.2 Pažení se svahováním - délka zápory 5500mm: 
Délka pažení = 6,89+21,6+6,89+6,43+27,65 = 69,46 m 
Osová vzdálenost zápor = 2 metry 
Počet zápor = d/2 = 69,46/2 = 35 ks 
Celkový počet zápor: 
Zápory IPE 270, délky 7300 mm = 91+10% = 100 kusů 
Zápory IPE 270, délky 5500 mm = 35+10% = 39 kusů 
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2.1.2 Pažiny 
Celková plocha pažení = 180,87*5,67+69,46*3,98 = 1301,98 m2 
Pažiny jsou délky 2 metry, výšky 160 mm 
Počet pažin: 1301,98/(2*0,16) = 4069 ks 
Celkový počet pažin 100x160 mm, délky 2 metry: 
Celkem = 4069+10% = 4470 kusů 
2.1.3 Beton C 12/15 
Počet vrtů = 126 
Průměr vrtu = 600 mm 
Hloubka vybetonované části vrtu = 1500 mm 
Množství betonu = 126*(0,3^2*π*1,5) = 53,44 m3 
Celkový objem betonu: 
V = 53,44+ 10% = 59 m3 
2.1.4 Dřevěné klíny 
Počet klínů = 4069*2 = 8138 ks 
Celkový počet dřevěných klínů: 
Celkem = 8138+5% = 8550 kusů 
2.2 Mikrozáporové pažení 
2.2.1 Mikrozápory 
Délka pažení = 7,6+11,6+19,2 = 38,4 m 
Osová vzdálenost mikrozápor = 0,8 metru 
Počet mikrozápor = d/0,8 = 38,4/2 = 48 ks 
Celkový počet mikrozápor: 
Zápory HEB 140, délky 7500 mm = 48+10% = 53 kusů 
2.2.2 Pažiny 
Celková plocha pažení = 38,4*5,71 = 219,26 m2 
Pažiny jsou délky 0,8 metru, výšky 160 mm 
Počet pažin: 219,26/(0,8*0,16) = 1713 ks 
Celkový počet pažin 60x160 mm, délky 0,8 metru: 
Celkem = 1713+10% = 1885 kusů 
2.2.3 Beton C 12/15 
Počet vrtů = 48 
Průměr vrtu = 400 mm 
Hloubka vybetonované části vrtu = 1500 mm 
Množství betonu = 48*(0,2^2*π*1,5) = 9,05 m3 
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Celkový objem betonu: 
V = 9,05+ 10% = 10 m3 
2.2.4 Dřevěné klíny 
Počet klínů = 1713*2 = 3426 ks 
Celkový počet dřevěných klínů: 
Celkem = 3426+5% = 3600 kusů 
2.3 Zemina z vrtů záporového i mikrozáporového pažení 
2.3.1 Záporové pažení 
V= 91*0,3^2*π*5,67 + 35*0,3^2*π*3,98 = 185,28 m3 
2.3.2 Mikrozáporové pažení 
V= 48*0,2^2*π*5,71 = 34,44 m3 
Celkové množství nenakypřené zeminy z vrtů = 185,28+34,44 = 219,72 m3 
Celkové množství nakypřené zeminy z vrtů = (185,28+34,44)*1,18 =259,27 m3 
2.4 Zemní kotvy 
2.4.1 Tyčové kotvy CPS Ø 32 mm 
Počet kotev = 91*2+35*1+48 = 265 ks 
Celkový počet kotev CPS: 
Celkem = 265+5% = 279 kusů 
2.4.2 Injektážní směs - cement CEM II/A-S 
Objem směsi = 279*0,3 = 83,7 m3 
Celkový objem injektážní směsi = 84m3 
2.5 Převázky – válcovaný profil U200 
2.5.1 Záporové pažení 
Počet převázek = 100 * 2 + 39 * 2 = 278 
 100…počet zápor dvojnásobně kotvených 
 39…. počet zápor jednonásobně kotvených 
Celkový počet převázek délky 2,3 m = 278 ks 
2.5.2 Mikrozáporové pažení 
Počet převázek = 53 * 2 = 106 
 53….. počet mikrozápor dvojnásobně kotvených 
Celkový počet převázek délky 1,1 m = 106 ks 
236 
 
Výkazy výměr 1. varianta 
 
3. PILOTY CFA 
3.1 Vyvrtaná zemina 
délka piloty plocha piloty objem (m3) počet (ks) 
objem 
celkem 
8m π*0,3^2 2,26 13 29,38 
12 m π*0,3^2 3,39 27 91,53 
14 m π*0,3^2 3,96 1 3,93 
16 m π*0,3^2 4,52 4 18,08 
Celkem   142,92 
 
 
Celkový objem vyvrtané nenakypřené zeminy: 
V nenakypřená = 142,92 m3 
Celkový objem vyvrtané nakypřené zeminy: 
V nakypřená = 142,92*1,18 = 168,65 m3 
3.2 Beton C 30/37 
Objem betonu je shodný s objemem vyvrtané zeminy 
Celkový objem betonu: 
V = 142,92+5% = 150 m3 
3.3 Výztuž B500B 
3.3.1 Profil 20 mm -nebude dovážena na stavbu (slouží jen pro přehled)! 
délka piloty délka prutu počet prutů počet pilot délka celkem 
8m 9m 8 13 936m 
12 m 13m 8 27 2808m 
14 m 15m 8 1 120m 
16 m 17m 8 4 544m 
Celkem   4408 m 
 
Celková délka výztuže B500B profil 20 mm: 
Délka = 4408+5% = 4630 m 
Celková hmotnost výztuže B500B profil 20 mm: 
Hmotnost = 4630*2,47 = 11 436,10 kg (11,44 t) 
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3.3.2 Profil 6 mm - nebude dovážena na stavbu (slouží jen pro přehled)! 
délka piloty délka prutu počet prutů počet pilot délka celkem 
8m 1,8m 27 13 631,8m 
12 m 1,8m 40 27 1944m 
14 m 1,8m 47 1 84,6m 
16 m 1,8m 53 4 381,6m 
Celkem       3042 m 
 
Celková délka výztuže B500B profil 6 mm: 
Délka = 3042+5% = 3195 m 
Celková hmotnost výztuže B500B profil 6 mm: 
Hmotnost = 3195*0,22 = 702,90 kg 
Na stavbu budou dodávány již zhotovené armokoše 
délka piloty 
(m) 
délka armokoše      
(m) 
hmotnost kusu 
(kg) 
počet 
armokošů 
hmotnost 
celkem (kg) 
8 9 188,53 13 2450,89 
12 13 272,72 27 7363,44 
14 15 315,01 1 315,01 
16 17 356,91 4 1427,64 
Celkem       11556,98 
 
Celkový počet armokošů: 
armokoš délky 9 m, Ø 500 mm: 13 kusů 
armokoš délky 13 m, Ø 500 mm: 27 kusů 
armokoš délky 15 m, Ø 500 mm: 1 kus 
armokoš délky 17 m, Ø 500 mm: 4 kusy 
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4. ZÁKLADOVÁ DESKA 
4.1 Štěrk 
4.1.1 Štěrk pro zhutněný štěrkový násyp 
č. výseku výpočet množství (m3) 
1 4,75*0,15*16,95+0,15*0,3*16,95 12,84 
N1 (0,27*0,3*16,95)/2 0,69 
2 7,5*0,15*16,95+0,15*0,3*16,95 19,83 
N2 (0,27*0,3*16,95)/2 0,69 
3 7,5*0,15*16,95+0,15*0,31*16,95 19,86 
N3 (0,28*0,31*16,95)/2 0,74 
4 7,9*0,15*16,95+0,15*0,29*16,95 20,82 
N4 (0,26*0,29*16,95)/2 0,64 
5 7,5*0,15*23,59+0,15*0,82*23,59 29,44 
N5 (0,75*0,82*23,59)/2 7,25 
6 7,5*0,15*23,59+0,15*0,33*23,59 27,71 
N6 (0,3*0,33*23,59)/2 1,17 
7 0,3*0,15*23,59+7,6*0,15*16,7+0,15*0,3*16,7 20,84 
N7 (0,27*0,295*16,7)/2 0,67 
8 7,5*0,15*16,7+0,15*0,3*16,7 19,54 
N8 (0,27*0,3*16,7)/2 0,68 
9 6,7*0,15*16,7+0,8*0,15*23,59+0,15*0,3*23,59 20,71 
N9 (0,28*0,31*23,59)/2 1,02 
10 7,9*0,15*23,59+0,15*0,845*23,59 30,94 
N10 (0,77*0,845*23,59)/2 7,67 
11 7,5*0,15*23,59+0,15*0,3*23,59 27,6 
N11 (0,27*0,3*23,59)/2 0,96 
12 38,2*0,15*23,53 135,86 
Celkem   408,17 
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4.1.2 Štěrk pro hutněné štěrkové polštáře 
ozn. 
polštáře výpočet počet 
množství 
(m3) 
P1 5,7*4,8*0,5 8 109,44 
P2 5,638*4,8*0,5 2 27,06 
P3 5,67*4,8*05 2 27,22 
P4 7,261*4,8*0,5 1 17,43 
P5 6,291*4,8*0,5 2 30,2 
P6 5,685*4,8*0,5 2 27,28 
P7 6,23*4,8*0,5 2 29,90 
P8 7,336*4,8*0,5 1 17,61 
P9 5,4*4,8*0,5 2 25,95 
P10 4,8*4,8*0,5 5 57,60 
Celkem   369,69 
 
Množství štěrku = 408,17+369,69 = 777,86 m3 
Celkové množství štěrku: 
Celkem = (777,86 * 1,22) + 5% = 997 m3 
4.2 Podkladní beton C 12/15 
č. výseku výpočet 
množství 
(m3) 
1 4,750,1*16,95 8,05 
2 7,5*0,1*16,95 12,71 
3 7,5*0,1*16,95 12,71 
4 7,9*0,1*16,95 13,39 
5 7,5*0,1*23,59 17,69 
6 75*0,1*23,59 17,69 
7 03*0,1*23,59+7,6*0,1*16,7 13,40 
8 7,5*0,1*167 12,53 
9 6,7*0,1*16,7+0,8*0,1*23,59 13,08 
10 7,9*0,1*23,59 18,64 
11 7,5*0,123,59 17,69 
12 38,2*0,1*23,59 90,11 
Celkem   247,69 
 
Celkové množství betonu C 12/15 = 247,69+5% = 260 m3 
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4.3 Beton C 25/30 
4.3.1 Beton pro základovou desku 
č. výseku výpočet 
množství 
(m3) 
1 4,75*0,3*16,95 24,15 
2 7,5*0,3*16,95+0,3*0,3*16,95 39,66 
3 7,5*0,3*16,95+0,3*0,3*16,95 39,66 
4 7,9*0,3*16,95+0,31*0,3*16,95 41,70 
5 7,5*0,3*23,59+0,29*0,3*23,59 55,13 
6 7,5*0,3*23,59+0,82*0,3*23,59 58,88 
7 7,6*0,3*16,7+(0,33+0,3)*0,3*23,59 42,53 
8 7,5*0,3*16,7+0,295*0,3*16,7 39,05 
9 6,7*0,3*16,7+0,3*0,3*16,7+0,8*0,3*23,59 40,73 
10 7,9*0,3*23,59+0,31*0,3*23,59 58,10 
11 7,5*0,3*23,59+0,845*0,3*23,59 59,06 
12 38,2*0,3*23,59+0,3*0,3*23,59 272,46 
Celkem   771,11 
 
4.3.2 Beton pro zesílení základové desky 
ozn. 
zesílení výpočet počet (ks) 
množství 
(m3) 
Z1 3,35*2,9*0,45 8 34,96 
Z2 3,92*2,9*0,47 2 10,68 
Z3 3,34*2,9*0,44 2 8,52 
Z4 4,13*2,9*0,71 1 8,50 
Z5 3,95*2,9*0,49 2 11,22 
Z6 3,34*2,9*0,44 2 8,52 
Z7 3,92*2,9*0,47 2 10,68 
Z8 4,17*2,9*0,75 1 9,07 
Z9 3,5*2,9*0,45 2 9,14 
Z10 2,9*2,9*0,45 5 18,90 
ŘEZ 4-4 0,3*,06*26,35+0,15*0,9*26,35 2 16,60 
Celkem   146,79 
 
Celkové množství betonu C 25/30: 
Celkem = (771,11+146,79)+5% = 964 m3 
4.4 Výztuž B500B 
Celkové množství výztuže: 
výztuž délky 6,6 m, Ø 14mm = 4000 ks (31,94t) 
výztuž délky 5,4 m, Ø 14mm = 1800 ks (11,76t) 
výztuž délky 5,8 m, Ø 14mm = 3200 ks (22,48t) 
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4.5 Bednění 
Délka bednění o výšce 500 mm: 
3 * 16,95 + 4 * 23,59 + 2 * 16,7 = 178,61 m 
Prkna délky 2 m → 178,61 / 2 = 90 ks 
Celkový počet dřevěných desek výšky 550 mm, délky 2 m bude 90 ks. 
Délka bednění o výšce 1000 mm: 
2 * 23,59 = 47,18 m 
Prkna délky 2 m → 47,18 / 2 = 24 ks 
Celkový počet dřevěných desek výšky 1100 mm, délky 2 m bude 24 ks. 
Celkový počet desek = 90 + 24 = 114 ks 
Celkový počet dřevěných latí 40 x 20 mm = 114 ks 
Ocelové tyče – uzavřený obdélníkový profil 25 x 15 mm:  
2 * 90 = 180 ks délky 1100 mm 
2 * 24 = 48 ks délky 1500 mm 
Počet klínů = 4 * 114 = 456 ks 
4.6 PE fólie 
Plocha základové desky = 2468,68 m2  
2468,68 / 100 = 24,7 rolí po 100 m2 
24,7 + 10% = 27 rolí 
Celkový počet rolí PE fólie po 100 m2 = 27 ks 
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1. ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Křoviny 
Celková plocha porostlá křovinami a stromy menšího vzrůstu: 
S = 1450 m2 
1.2 Navážky 
č. výseku výpočet 
množství 
(m3) 
1 4,755*16,95*1 80,60 
2 7,508*16,95*1 127,25 
3 7,508*16,95*1 127,25 
4 7,909*16,95*1 134,05 
5 7,508*23,59*1 177,10 
6 7,508*23,59*1 177,10 
7 (0,3*23,59+7,609*16,7)*1 134,15 
8 7,508*16,7*1 125,40 
9 (6,709*16,7+0,8*23,59)*1 130,90 
10 7,908*23,59*1 186,55 
11 7,508*23,59*1 177,10 
12 38,242*23,59*1 902,15 
Celkem  
2479,60 
 
Celkový objem nenakypřených navážek: 
V = 2479,6 m3 
Celkový objem nakypřených navážek: 
V = 2479,6 * 1,22 = 3025,11 m3 
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1.3 Zemina 
1.3.1 Stavební jáma a zářezy po základovou spáru základové desky 
č. výseku výpočet 
množství 
(m3) 
1 4,75*4,234*16,95 340,89 
1.1 (4,75*0,223*16,95)/2 8,98 
2 7,5*4,174*16,95 530,62 
2.1 (7,5*0,352*16,95)/2 22,37 
3 7,5*4,122*16,95 524,01 
3.1 (7,5*0,352*16,95)/2 22,37 
4 7,9*4,06*16,95 543,65 
4.1 (7,9*0,371*16,95)/2 24,84 
5 7,5*3,998*23,59 707,35 
5.1 (7,5*0,352*23,59)/2 31,14 
6 7,5*4,465*23,59 789,97 
6.1 (7,5*0,352*23,59)/2 31,14 
7 0,3*4,424*23,59+7,6*4,424*16,7 592,80 
7.1 (7,9*0,371*16,7)/2+0,371*0,3*6,89 25,24 
8 7,5*4,367*16,7 546,97 
8.1 (7,5*0,352*16,7)/2 22,04 
9 6,7*4,314*16,7+0,8*4,314*23,59 564,11 
9.1 (7,9*0,352*16,7)/2 23,22 
10 7,9*4,253*23,59 792,59 
10.1 (7,9*0,371*23,59)/2 34,57 
11 7,5*4,745*23,59 839,51 
11.1 (7,5*0,352*23,59)/2 31,14 
12 38,2*3,25*23,59 2928,70 
12.1 (38,2*1,795*23,59)/2 808,77 
ŘEZ 5-5 2,53*2,66*0,65*3 13,12 
Celkem   10800,11 
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1.3.2 Zemina vytěžená pro náběhy hutněného štěrkového násypu 
č. výseku výpočet množství 
(m3) 
1 (0,27*0,3*16,95)/2+0,15*0,3*16,95 1,45 
2 (0,27*0,3*16,95)/2+0,15*0,3*16,95 1,45 
3 (0,28*0,31*16,95)/2+0,15*0,31*16,95 1,53 
4 (0,26*0,29*16,95)/2+0,15*0,29*16,95 1,38 
5 (0,75*0,82*23,59)/2+0,15*0,82*23,59 10,15 
6 (0,3*0,33*23,59)/2+0,15*0,33*23,59 2,34 
7 (0,27*0,295*16,7)/2+0,15*0,295*16,7 1,41 
8 (0,27*0,3*16,7)/2+0,15*0,3*16,7 1,43 
9 (0,28*0,31*23,59)/2+0,15*0,31*23,59 2,12 
10 (0,77*0,845*23,59)/2+0,15*0,845*23,59 10,66 
11 (0,27*0,3*23,59)/2+0,15*0,3*23,55 2,02 
Celkem   35,94 
 
Celkový objem vytěžené nenakypřené zeminy: 
V nenakypřená = 10800,11+35,94= 10 836,05 m3 
Celkový objem vytěžené nakypřené zeminy: 
V nakypřená = 10836,05*1,18 = 12 786,54 m3 
2. PAŽENÍ A ZEMNÍ KOTVY 
2.1 Záporové pažení 
2.1.1 Zápory 
2.1.1.1 Pažení bez svahování - délka zápory 7300 mm: 
Délka pažení = 23,79+54,6+7,9+6+8,8+7,38+64,4+8 = 180,87 m 
Osová vzdálenost zápor = 2 metry 
Počet zápor = d/2 = 180,87/2 = 91 ks 
2.1.1.2 Pažení se svahováním - délka zápory 5500mm: 
Délka pažení = 6,89+21,6+6,89+6,43+27,65 = 69,46 m 
Osová vzdálenost zápor = 2 metry 
Počet zápor = d/2 = 69,46/2 = 35 ks 
Celkový počet zápor: 
Zápory IPE 270, délky 7300 mm = 91+10% = 100 kusů 
Zápory IPE 270, délky 5500 mm = 35+10% = 39 kusů 
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2.1.2 Pažiny 
Celková plocha pažení = 180,87*5,67+69,46*3,98 = 1301,98 m2 
Pažiny jsou délky 2 metry, výšky 160 mm 
Počet pažin: 1301,98/(2*0,16) = 4069 ks 
Celkový počet pažin 100x160 mm, délky 2 metry: 
Celkem = 4069+10% = 4470 kusů 
2.1.3 Beton C 12/15 
Počet vrtů = 126 
Průměr vrtu = 600 mm 
Hloubka vybetonované části vrtu = 1500 mm 
Množství betonu = 126*(0,3^2*π*1,5) = 53,44 m3 
Celkový objem betonu: 
V = 53,44+ 10% = 59 m3 
2.1.4 Dřevěné klíny 
Počet klínů = 4069*2 = 8138 ks 
Celkový počet dřevěných klínů: 
Celkem = 8138+5% = 8550 kusů 
2.2 Mikrozáporové pažení 
2.2.1 Mikrozápory 
Délka pažení = 7,6+11,6+19,2 = 38,4 m 
Osová vzdálenost mikrozápor = 0,8 metru 
Počet mikrozápor = d/0,8 = 38,4/2 = 48 ks 
Celkový počet mikrozápor: 
Zápory HEB 140, délky 7500 mm = 48+10% = 53 kusů 
2.2.2 Pažiny 
Celková plocha pažení = 38,4*5,71 = 219,26 m2 
Pažiny jsou délky 0,8 metru, výšky 160 mm 
Počet pažin: 219,26/(0,8*0,16) = 1713 ks 
Celkový počet pažin 60x160 mm, délky 0,8 metru: 
Celkem = 1713+10% = 1885 kusů 
2.2.3 Beton C 12/15 
Počet vrtů = 48 
Průměr vrtu = 400 mm 
Hloubka vybetonované části vrtu = 1500 mm 
Množství betonu = 48*(0,2^2*π*1,5) = 9,05 m3 
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Celkový objem betonu: 
V = 9,05+ 10% = 10 m3 
2.2.4 Dřevěné klíny 
Počet klínů = 1713*2 = 3426 ks 
Celkový počet dřevěných klínů: 
Celkem = 3426+5% = 3600 kusů 
2.3 Zemina z vrtů záporového i mikrozáporového pažení 
2.3.1 Záporové pažení 
V= 91*0,3^2*π*5,67 + 35*0,3^2*π*3,98 = 185,28 m3 
2.3.2 Mikrozáporové pažení 
V= 48*0,2^2*π*5,71 = 34,44 m3 
Celkové množství nenakypřené zeminy z vrtů = 185,28+34,44 = 219,72 m3 
Celkové množství nakypřené zeminy z vrtů = (185,28+34,44)*1,18 =259,27 m3 
2.4 Zemní kotvy 
2.4.1 Tyčové kotvy CPS Ø 32 mm 
Počet kotev = 91*2+35*1+48 = 265 ks 
Celkový počet kotev CPS: 
Celkem = 265+5% = 279 kusů 
2.4.2 Injektážní směs - cement CEM II/A-S 
Objem směsi = 279*0,3 = 83,7 m3 
Celkový objem injektážní směsi = 84m3 
2.5 Převázky – válcovaný profil 200 
2.5.1 Záporové pažení 
Počet převázek = 100 * 2 + 39 * 2 = 278 
 100…počet zápor dvojnásobně kotvených 
 39…. počet zápor jednonásobně kotvených 
Celkový počet převázek délky 2,3 m = 278 ks 
2.5.2 Mikrozáporové pažení 
Počet převázek = 53 * 2 = 106 
 53….. počet mikrozápor dvojnásobně kotvených 
Celkový počet převázek délky 1,1 m = 106 ks 
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3. PILOTY CFA 
3.1 Vyvrtaná zemina 
délka piloty 
(m) plocha piloty (m2) množství (m3) počet pilot 
objem 
celkem (m3) 
12 π*0,45^2 7,634 49 374,07 
12 π*0,3^2 3,393 47 159,47 
Celkem       533,54 
 
Celkový objem vyvrtané nenakypřené zeminy: 
V nenakypřená = 533,54 m3 
Celkový objem vyvrtané nakypřené zeminy: 
V nakypřená = 533,54*1,18 = 629,58 m3 
3.2 Beton C 30/37 
Objem betonu je shodný s objemem vyvrtané zeminy 
Celkový objem betonu: 
V = 533,54+5% = 561 m3 
3.3 Výztuž B500B 
3.3.1 Profil 20 mm -nebude dovážena na stavbu (slouží jen pro přehled)! 
průměr 
piloty (m) délka prutu (m) počet prutů počet pilot 
délka celkem 
(m) 
0,9 13 9 49 5733 
0,6 13 8 47 4888 
Celkem   10621 
 
Celková délka výztuže B500B profil 20 mm: 
Délka = 10621+5% = 11 152,05 m 
Celková hmotnost výztuže B500B profil 20 mm: 
Hmotnost = 11 152,05*2,47 = 27 545,56 kg (27,55 t) 
3.3.2 Profil 6 mm - nebude dovážena na stavbu (slouží jen pro přehled)! 
průměr 
piloty (m) délka prutu (m) počet prutů počet pilot 
délka celkem 
(m) 
0,9 2,7 43 49 5688,9 
0,6 1,8 43 47 3637,8 
Celkem   9326,7 
 
Celková délka výztuže B500B profil 6 mm: 
Délka = 9326,7+5% = 9 793,04 m 
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Celková hmotnost výztuže B500B profil 6 mm: 
Hmotnost = 9793,04*0,22 = 2 154,47 kg (2,15 t) 
Na stavbu budou dodávány již zhotovené armokoše 
průměr 
piloty (m) 
délka armokoše      
(m) 
hmotnost kusu 
(kg) 
počet 
armokošů 
hmotnost 
celkem (kg) 
0,9 13 314,53 49 15411,97 
0,6 13 273,91 47 12873,77 
Celkem       28285,74 
 
Celkový počet armokošů: 
armokoš délky 13 m, Ø 800 mm: 49 kusů 
armokoš délky 13 m, Ø 500 mm: 47 kusů 
4. ZÁKLADOVÁ DESKA 
4.1 Štěrk 
4.1.1 Štěrk pro zhutněný štěrkový násyp 
č. výseku výpočet 
množství 
(m3) 
1 4,75*0,15*16,95+0,15*0,3*16,95 12,84 
N1 (0,27*0,3*16,95)/2 0,69 
2 7,5*0,15*16,95+0,15*0,3*16,95 19,83 
N2 (0,27*0,3*16,95)/2 0,69 
3 7,5*0,15*16,95+0,15*0,31*16,95 19,86 
N3 (0,28*0,31*16,95)/2 0,74 
4 7,9*0,15*16,95+0,15*0,29*16,95 20,82 
N4 (0,26*0,29*16,95)/2 0,64 
5 7,5*0,15*23,59+0,15*0,82*23,59 29,44 
N5 (0,75*0,82*23,59)/2 7,25 
6 7,5*0,15*23,59+0,15*0,33*23,59 27,71 
N6 (0,3*0,33*23,59)/2 1,17 
7 0,3*0,15*23,59+7,6*0,15*16,7+0,15*0,3*16,7 20,84 
N7 (0,27*0,295*16,7)/2 0,67 
8 7,5*0,15*16,7+0,15*0,3*16,7 19,54 
N8 (0,27*0,3*16,7)/2 0,68 
9 6,7*0,15*16,7+0,8*0,15*23,59+0,15*0,3*23,59 20,71 
N9 (0,28*0,31*23,59)/2 1,02 
10 7,9*0,15*23,59+0,15*0,845*23,59 30,94 
N10 (0,77*0,845*23,59)/2 7,67 
11 7,5*0,15*23,59+0,15*0,3*23,59 27,6 
N11 (0,27*0,3*23,59)/2 0,96 
12 38,2*0,15*23,53 135,86 
Celkem   408,17 
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Celkové množství štěrku: 
Celkem = (408,17 * 1,22) +5% = 523 m3 
4.2 Podkladní beton C 12/15 
č. výseku výpočet 
množství 
(m3) 
1 4,750,1*16,95 8,05 
2 7,5*0,1*16,95 12,71 
3 7,5*0,1*16,95 12,71 
4 7,9*0,1*16,95 13,39 
5 7,5*0,1*23,59 17,69 
6 75*0,1*23,59 17,69 
7 03*0,1*23,59+7,6*0,1*16,7 13,40 
8 7,5*0,1*167 12,53 
9 6,7*0,1*16,7+0,8*0,1*23,59 13,08 
10 7,9*0,1*23,59 18,64 
11 7,5*0,123,59 17,69 
12 38,2*0,1*23,59 90,11 
Celkem   247,69 
 
Celkové množství betonu C 12/15 = 247,69+5% = 260 m3 
4.3 Beton C 30/37 
4.3.1 Beton pro základovou desku 
č. výseku výpočet 
množství 
(m3) 
1 4,75*0,3*16,95 24,15 
2 7,5*0,3*16,95+0,3*0,3*16,95 39,66 
3 7,5*0,3*16,95+0,3*0,3*16,95 39,66 
4 7,9*0,3*16,95+0,31*0,3*16,95 41,70 
5 7,5*0,3*23,59+0,29*0,3*23,59 55,13 
6 7,5*0,3*23,59+0,82*0,3*23,59 58,88 
7 7,6*0,3*16,7+(0,33+0,3)*0,3*23,59 42,53 
8 7,5*0,3*16,7+0,295*0,3*16,7 39,05 
9 6,7*0,3*16,7+0,3*0,3*16,7+0,8*0,3*23,59 40,73 
10 7,9*0,3*23,59+0,31*0,3*23,59 58,10 
11 7,5*0,3*23,59+0,845*0,3*23,59 59,06 
12 38,2*0,3*23,59+0,3*0,3*23,59 272,46 
Celkem   771,11 
 
Celkové množství betonu C 30/37: 
Celkem = 771,11+5% = 810 m3 
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4.4 Výztuž B500B 
Celkové množství výztuže: 
výztuž délky 6,6 m, Ø 14mm = 4000 ks (31,94t) 
výztuž délky 5,4 m, Ø 14mm = 1800 ks (11,76t) 
výztuž délky 5,8 m, Ø 14mm = 3200 ks (22,48t) 
4.5 Bednění 
Délka bednění o výšce 500 mm: 
3 * 16,95 + 4 * 23,59 + 2 * 16,7 = 178,61 m 
Prkna délky 2 m → 178,61 / 2 = 90 ks 
Celkový počet dřevěných desek výšky 550 mm, délky 2 m bude 90 ks. 
Délka bednění o výšce 1000 mm: 
2 * 23,59 = 47,18 m 
Prkna délky 2 m → 47,18 / 2 = 24 ks 
Celkový počet dřevěných desek výšky 1100 mm, délky 2 m bude 24 ks. 
Celkový počet desek = 90 + 24 = 114 ks 
Celkový počet dřevěných latí 40 x 20 mm = 114 ks 
Ocelové tyče – uzavřený obdélníkový profil 25 x 15 mm:  
2 * 90 = 180 ks délky 1100 mm 
2 * 24 = 48 ks délky 1500 mm 
Počet klínů = 4 * 114 = 456 ks 
4.6 PE fólie 
Plocha základové desky = 2468,68 m2  
2468,68 / 100 = 24,7 rolí po 100 m2 
24,7 + 10% = 27 rolí 
Celkový počet rolí PE fólie po 100 m2 = 27 ks 
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ZÁVĚR 
 
 Při zpracování mé bakalářské práce jsem se snažila navrhnout co 
nejefektivnější postup výstavby spodní stavby bytového domu. 
 Zpracovala jsem technologické předpisy na pažení kotvené zemními kotvami, 
zemní práce, vrtané piloty a základovou desku. Cílem mé bakalářské práce bylo 
dodržení efektivního postupu výstavby při dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků i třetích osob a dodržení kvality díla. Zajímavou kapitolou mé práce je i 
srovnání dvou variant založení, které byly statikem navrženy. Tyto varianty jsem 
srovnávala z finančního a časového hlediska, přičemž v obou směrech je výhodnější 
první navržená varianta. V bakalářské práci jsem se ve všech ostatních kapitolách 
věnovala výhodnější - první variantě řešení. 
 Velmi důležitou částí je i výkresová část práce, ve které jsem se převážně 
věnovala zařízení staveniště, které bylo velmi omezené malým prostorem. Zařízení 
staveniště jsem navrhla pro každý proces spodní stavby. Dále jsem se ve výkresové 
části věnovala i znázornění postupu prací. 
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